

8. Rapport: Projektportfölj– Tidiga skeden, ca 600 bostäder

Projekt	Skede
• Lövgärdet, <u>Grönås</u>	FTS, Ansökan om markanvisning
• Lövgärdet, stadsradhus	FTS, Projektidé, ansökan om planstart
• Hjällbo, Bondegärdet	FTS, Ansökan om planstart, Poseidon markägare
• Frölunda, Skattegårdsvägen	FTS, Planstart planerad till årsskiftet 2018/2019
• Hammarkullen, Torget	FTS, Ansökan om planstart
• <i>Frölunda, Gnistgatan</i>	<i>FTS, Ansökan om planstart</i>

8. Forts. Rapport: Projekt – Planprocess, ca 1400 bostäder

Projekt

- Björkekärr, Smörslottsgatan (brf)
- Gamlestadens Torg (brf)
- Bergsjön Vintergatan, Rymdtorget-Komettorget(brf/är)
- Bergsjön, Siriusgatan (brf/är)
- Utby, Fjällbo Park (brf)
- Björlanda, Skra Bro (brf)
- Gunnilse Centrum (är/brf)
- Frihamnen (brf)
- Frölunda, Marconigatan/Pianogatan
- Frölunda, Radiovägen
- *Sannegården, Celsiusgatan*

Skede

- DP antagen, Bo2021, överklagad
- DP pågår, byggstart 2025
- DP pågår/ planhandläggare utsedd, antagen plan 2020
- DP pågår, antagen plan 2019/2020
- DP antagen, överklagad
- DP pågår
- DP pågår, omtag i detaljplanen
- DP pågår, försenad
- DP pågår
- DP pågår
- DP överklagad, utredning om Brf pågår*

8. Forts. Rapport: Projekt – Projektering, ca 650 bostäder

Projekt	Skede
• Bergsjön, Merkuriusgatan (brf)	Bo2021, upphandling byggentreprenör pågår, markarbeten
• Länsmansgården, N Fjädermolnsgatan (brf)	Bo2021, byggentreprenör upphandlad (Hökerum Bygg AB)
• Gårdsten, Saffransgatan (brf)	Bo2021, investeringsärende okt. 2018
• Ätthögsgatan (brf)	Bo2021, Överfört från Poseidon, Upphandlas hösten 2018
• Hisings-Backa, Litteraturgatan (brf)	Projektering pågår
• Selma Lagerlöfs torg (brf)	Laga kraftvunnen plan, investeringsärende juni 2019, projektering pågår
• Hammarkullen, "Snabba Huset"	Investeringsärende sept 2018

8. Forts. Rapport: Projekt – Produktion, ca 300 bostäder

Projekt	Skede
<ul style="list-style-type: none">• Gårdsten, Kryddhyllan, etapp 2	Inflyttat juni 2018
<ul style="list-style-type: none">• Lövgärdet (brf)	Tillträden: Hus 1 och 2 - Q3 2019, Hus 3 – Q1 2020 <i>Utredning om byggnation av 4:e hus</i>
<ul style="list-style-type: none">• Sisjövägen	Tillträden: Q1 2020
<ul style="list-style-type: none">• Makrillen	Tillträden: Q3 2020 t.o.m. Q3 2021