

Beslutsärende – Tilläggsäskande för tryckbank i Lundbybassängen

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande på 6,0 mnkr inklusive moms för att färdigställa en tryckbank i Lundbybassängen som säkerställer Kvillepiren mot rasrisk.

Sammanfattning

2017-06-09 godkände styrelsen en budget på 16,5 mnkr för att utföra tryckbankar samt merkostnad för sandtäckning i Lundbyhamnen. Av de 16,5 mnkr återstår 2,0 mnkr. Vattendomen för en tryckbank har nu kommit och arbetet ska färdigställas. Kostnaden beräknas uppgå till 8,0 mnkr, vilket kräver en tilläggsbudget på 6,0 mnkr.

Bakgrund

I arbetet med temporära bostäder upptäcktes i ett sent skede att tryckbankar som tidigare skulle varit utförda av Älvstranden Utveckling för att klara befintliga förhållanden inte var utförda. Tryckbankar skulle ha utförts längs Lundbykajen och längs Kvillepiren, men har visat sig bara utförts utanför SVT-huset och Semcon.

Ekonomi

Kostnaden för tryckbanken är beräknad till 8,0 mnkr inklusive moms.

Risker

Om tryckbanken inte byggs finns en risk för ras på delar av Kvillepiren. Arbetet behöver genomföras innan delar av de temporära bostäderna på Kvillepiren uppförs.

Tidplan

Tryckbanken utförs under 2019.

Ärendehantering

- Styrelsebeslut 2017-06-09.
- Affärsledningen godkände ärendet den 2018-10-11.

Olika perspektiv

Barnperspektivet

Vi bedömer att ärendet inte påverkar barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Vi bedömer att ärendet inte påverkar jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Vi bedömer att ärendet inte påverkar mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Vi bedömer att ärendet inte påverkar miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Vi bedömer att ärendet inte påverkar omvärldsperspektivet.

Föredragande

Anna-Lena Isacson, Projektchef Frihamnen, föredrar ärendet.