

# 14. RAPPORT: PROJEKTPORTFÖLJ – TIDIGA SKEDEN, CA 600 BOSTÄDER

## Projekt

- Lövgärdet, Grönås
- Lövgärdet, stadsradhus
- Hjällbo, Bondegärdet
- Hjällbo, Sandeslätt
- Frölunda, Skattegårdsvägen
- Hammarkullen, Torget
- Frölunda, Gnistgatan

## Skede

- FTS, Ansökan om markanvisning
- FTS, Projektidé, ansökan om planstart
- FTS, Ansökan om planstart, Poseidon markägare
- FTS, Ansökan om planstart, Poseidon markägare
- FTS, Planstart planerad till årsskiftet 2019
- FTS, Ansökan om planstart
- FTS, Ansökan om planstart

# 14. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PLANPROCESS, CA 1100 BOSTÄDER

## Projekt

- Björkekärr, Smörslottsgatan (brf)
- Gamlestadens Torg (brf)
- Bergsjön Solgatan, Rymdtorget-Komettorget(brf/är)
- Bergsjön, Siriusgatan (brf/är)
- Björlanda, Skra Bro (brf)
- Gunnilse Centrum (är/brf)
- Frihamnen (brf)
- Frölunda, Marconigatan/Pianogatan
- Frölunda, Radiovägen
- Sannegården, Celsiusgatan

## Skede

- DP antagen, Bo2021, överklagad
- DP pågår, byggstart 2025
- DP pågår/ planhandläggare utsedd, antagen plan 2020
- DP pågår, *antagen plan 2020*
- DP *antagen*
- DP pågår, omtag i detaljplanen
- DP pågår, försenad
- DP pågår, *prel. laga kraftvunnen plan tidigast 2022*
- DP pågår, *prel. laga kraftvunnen plan tidigast 2022*
- DP överklagad, utredning om Brf pågår

# 14. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PROJEKTERING, CA 540 BOSTÄDER

## Projekt

- Ättehögsgatan (brf)
- Hisings-Backa, Litteraturgatan (brf)
- Selma Lagerlöfs torg (brf)
- Hammarkullen, "Snabba Huset"
- Utby, Fjällbo Park (brf)

## Skede

Bo2021, Överfört från Poseidon, *Upphandling pågår*

*Upphandling 1:a etappen Q3 1019*

Projektering pågår

Upphandling pågår

Projektering pågår

# 14. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PRODUKTION, 547 BOSTÄDER

## Projekt

- Lövgärdet (brf)
- Sisjövägen (brf/EÄ)
- Makrillen
- Bergsjön, Mercuriusgatan (brf)  
Bo2021
- Länsmansgården, N Fjädermolnsgatan (brf)  
Bo 2021
- Gårdsten, Saffransgatan (brf)

## Skede

Tillträden: Hus 1 - *november 2019*  
Hus 2 - *december 2019*  
Hus 3 - *april 2020*

Tillträden: *Q1 2020 brf, Q3 2020 1:a etappen EÄ*

Tillträden: Q3 2020 - Q3 2021

*Tillträde: Q4 2020*

*Tillträde: Q3-Q4 2021*

*Tillträde: Q4 2020*