

7. RAPPORT: PROJEKTPORTFÖLJ – TIDIGA SKEDEN, CA 600 BOSTÄDER

Projekt

- Lövgärdet, Grönås
- Lövgärdet, stadsradhus
- Hjällbo, Bondegärdet
- Hjällbo, Sandeslätt
- Frölunda, Skattegårdsvägen
- Hammarkullen, Torget
- Frölunda, Gnistgatan

Skede

- FTS, Ansökan om markanvisning
- FTS, Projektidé, ansökan om planstart
- FTS, Ansökan om planstart, Poseidon markägare
- FTS, Ansökan om planstart, Poseidon markägare
- FTS, Planstart planerad till årsskiftet 2019
- FTS, Ansökan om planstart
- FTS, Ansökan om planstart

7. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PLANPROCESS, CA 1100 BOSTÄDER

Projekt

- Björkekärr, Smörslottsgatan (brf)
- Gamlestadens Torg (brf)
- Bergsjön Solgatan, Rymdtorget-Komettorget(brf/är)
- Bergsjön, Siriusgatan (brf/är)
- Björlanda, Skra Bro (brf)
- Gunnilse Centrum (är/brf)
- Frihamnen (brf)
- Frölunda, Marconigatan/Pianogatan
- Frölunda, Radiovägen
- Sannegården, Celsiusgatan

Skede

- DP antagen, Bo2021, överklagad
- DP pågår, byggstart 2025
- DP pågår/ planhandläggare utsedd, antagen plan 2020
- DP pågår, antagen plan 2020
- DP antagen
- DP pågår, omtag i detaljplanen
- DP pågår, försenad
- DP pågår, prel. laga kraftvunnen plan tidigast 2022
- DP pågår, prel. laga kraftvunnen plan tidigast 2022
- DP överklagad, utredning om Brf pågår

7. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PROJEKTERING, CA 540 BOSTÄDER

Projekt

- Ättehögsgatan (brf)
- Hisings-Backa, Litteraturgatan (brf)
- Selma Lagerlöfs torg (brf)
- Hammarkullen, "Snabba Huset"
- Utby, Fjällbo Park (brf)

Skede

Bo2021, Överfört från Poseidon, Upphandling pågår

Upphandling 1:a etappen Q3 1019

Projektering pågår

Tornstaden vann upphandlingen

Projektering pågår

7. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PRODUKTION, 547 BOSTÄDER

Projekt

- Lövgärdet (brf)
- Sisjövägen (brf/EÄ)
- Makrillen
- Bergsjön, Mercuriusgatan (brf)
Bo2021
- Länsmansgården, N Fjädermolnsgatan (brf)
Bo 2021
- Gårdsten, Saffransgatan (brf)

Skede

Tillträden: Hus 1 - november 2019
Hus 2 - december 2019
Hus 3 - april 2020

Tillträden: Q1 2020 brf , Q3 2020 1:a etappen EÄ

Tillträden: Q3 2020 - Q3 2021

Tillträde: Q4 2020

Tillträde: Q3-Q4 2021

Tillträde: Q4 2020