

Skeppsbron - Kajgarage

Ärendet

Ärendet är en utveckling av Handling 9, 2013-09-11, varvid ärende- och bakgrundsbeskrivningar gäller även för detta ärende.

Enligt förslaget i handling 9, 2013-09-11, beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att starta program och projektering av garage för ca 700 platser på Skeppsbron.

Vid styrelsebolagsdagen den 18 oktober diskuterades bland annat genomförande av större och komplexa projekt. Diskussionen kom att visa på behovet av att lägga mer resurser på programfasen än vad som tidigare framgick. Det finns dessutom ett antal osäkerheter kvar efter förstudien (Se Handling 10, 13-11-13, *Skeppsbron fas 1, slutrapport*), som måste klargöras innan beslut om projekteringsfasens genomförande kan tas.

Den reviderade bedömningen av kostnaderna för programfasen är 3,5 mkr.

Igångsättningsbeslut av projekteringsfasen är av stor principiell och ekonomisk betydelse att det bör beslutas av styrelsen och skilt från programfasen. Denna hantering ger också en tydlighet gentemot GBP.

En väsentlig innebörd av att beslut om projektering kommer att tas senare är att det sannolikt kommer att fattas inom ramen för den nya bolagsstrukturen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

1. att ge VD i uppdrag att genomföra programfasen av garage för ca 700 platser på Skeppsbron.
2. att styrelsen efter att programfasen slutförts ska besluta om igångsättning av projekteringsfasen.

Göteborg den 6 november 2013

Maria Stenström