

Beslutsunderlag Styrelse

Uteplatser för MAX Tornet



Versionshantering

Datum	Version	Beskrivning	Framtaget av
2019-01-15	1.0	Markarbete och inköp möbler för nya uteplatser till MAX Hamburgerrestaurang i Tornet	Annika Wilén

Projektägare
Andreas Andersen

Styrgrupp
Styrgrupp Projekt

Projektbeskrivning

Bakgrund

Till sommarsäsongen 2017 byggdes Lisebergs Hamburgerrestauranger om för MAX verksamhet. MAX finns nu på Baldertorget, Storgatan och i Tornet. Under högsäsong är samtliga enheter hårt belastade. Diskussion pågår mellan Liseberg och MAX om att komplettera en eller flera anläggningar med beställningsautomater för att minska kötiden. Oklarhet kring hur den digitala lösningen kan anpassas till Lisebergs kassasystem Trivec gör att biljettautomaterna inte kommer att vara klara till sommarpremiären 2019.

Detta beslutsunderlag omfattar enbart MAX Tornet. Utöver behovet av eventuella beställningsautomater behöver MAX Tornet även förstärkas med fler sittplatser. Under högsäsong är det ofta fullt inne. Gästerna sitter istället i bergsslänten när även uteplatserna är upptagna. Till sommarsäsongen 2019 vill därför Liseberg komplettera med utvändiga sittplatser. Övergripande omfattning är markarbete som att jämna ut platsen och utöka den plana ytan mot öster som har ett härligt utsiktsläge. Den utökade ytan ger också bättre förutsättningar att använda platsen för andra ändamål såsom skräckhus, event, kranplats och upplagsytor.

Projektplan

Projektet skall vara färdigställt till under sommarpremiären 2019.

Kostnadssammanställning

Investeringsram för projektet är satt till produktionskostnad på (inklusive entreprenörsarvode och budgetreserv) 2 miljoner kronor.

Tider för investeringsbeslut

Styrelsen skall genom detta beslutsunderlag på Styrelsemötet 2018-02-11 formellt fatta beslut kring investeringssumma för Hamnområdet 2019.

Protokollförd beviljning

Vid Lisebergs styrelsemöte 2019-02-11
//Andreas Andersen