

Beslutsunderlag Styrelse

AO Underhållning Kaninscenen



Versionshantering

| Datum | Version | Beskrivning | Framtaget av |
|------------|---------|--|--------------|
| 2019-11-26 | 1.0 | Ombyggnad Taubescenen till Kaninscenen | Annika Wilén |

Projektägare
Andreas Andersen

Styrgrupp
Styrgrupp Projekt

Projektbeskrivning

Bakgrund

Till sommarpremiären 2020 kommer Kaninlandet (bland annat) kompletteras med en ny barnattraktion, en s k Dark Ride. För att skapa utrymme till det har Kvarnteatern därför rivits (år 2019). Till säsongen 2020 kommer Taubescenen byggas om för att anpassas till den underhållning som tidigare rymts på Kvarnteatern. Detta är möjligt då Taubescenen i sin tur flyttade till Polketten. Ambitionen med detta projekt är också att den nya Kaninscenen med omgivning skall vara tillgänglig för lek när området inte nyttjas för föreställning.

Detta beslutsunderlag avser investeringsram för Kaninscenen.



Övergripande innehåll

- Utbyggnad och tematisering av befintligt scenhus
- Befintlig ljustrustning
- Befintlig ljudanläggning
- Lekplats vid f d rökplats utanför Café Taube
- Utökning av Kaninlandet och dess yta
- Ny portal till området från Huvudgatan
- Rivning av 1 st biljettkassa för att skapa en tydligare entré till Kaninlandet
- Arbetsmiljöåtgärder som t ex halkskydd på scengolv

Mål

Lisebergs övergripande strategi är att bibehålla nuvarande gästvolym sett över tid. Kaninlandet och Kaninkaraktärerna är en strategisk IP och driver trafik till parken. Ambitionen är att Kaninscenen skall bidra till en sammanhållen och högkvalitativ helhetsupplevelse av Kaninlandet.

Målgrupp

Barnfamiljer.

Projektplan

Projektet skall vara färdigställd till under sommarpremiären 2020.

Kostnadssammanställning

Projektet kommer att genomföras med ramavtalsleverantör (bygg).
Samverkansentreprenad (utförande) på löpande räkning.

Nedan en sammanställning med entreprenören gemensam budgetkalkyl.

| | |
|--------------------|----------|
| Mark | 0,97 Mkr |
| Hus | 2,32 Mkr |
| Rör | 0,05 Mkr |
| EI | 0,46 Mkr |
| Props och lekplats | 1,15 Mkr |

Entreprenadkostnad (inkl påslag 10%) **4,95 Mkr**

| | |
|------------------------------|----------|
| Projektering, administration | 0,90 Mkr |
| Budgetreserv | 0,65 Mkr |

Produktionskostnad **6,50Mkr****Tider för investeringsbeslut**

Styrelsen skall genom detta beslutsunderlag på Styrelsemötet 2019-12-09 formellt fatta beslut kring investeringssumma för Kaninscenen 2020.

Risk

Projektet omfattar följande risker:

- Inga identifierade risker.

Protokollförd beviljning

Vid Lisebergs styrelsemöte 2019-12-09

Liseberg 2019-12-09

//Andreas Andersen