


# Beslutsunderlag Styrelse

---

## Utveckling av området runt Stora Scenen 2017



### Versionshantering

Datum	Version	Beskrivning	Framtaget av
2016-12-05	1.0	Utveckling av området runt Stora Scenen	Annika Wilén

### Projektägare

Dan Rigtorp

### Projektledare

Jessica Thorbjörnsson

### Styrgrupp

Strategisk Ledningsgrupp Utveckling (SLU)


## Projektbeskrivning

### Bakgrund

För närvarande pågår ett analysarbete kring platsen runt Stora Scenen med syftet att utveckla området. Detta för att det finns stor förbättringspotential både under konserter (siktlinjer/ljudupplevelse/ökad försäljning Mat & Dryck, tillgång till toaletter) samt som vistelseyta (sittplatser, lugna miljöer, ökad försäljning).

Som en del av analysarbete kommer Liseberg under perioden 2017 – 2022 att investera i en teknisk, logistisk och upplevelsemässig uppgradering av området. Detta beslutsunderlag syftar till beslut om åtgärder/investeringskostnad för år 2017.

### Investering och åtgärder 2017



*Principillustration placering av nya skärmar (blå) och PA-ljud på vingar (svart)*

Under 2017 kommer följande att genomföras (i prioritetsordning);

1. Följebalkong på Taubesidan
2. Nya fästeanordningar på ömse sidor om Stora scenen för hyrda bildskärmar
3. Inköp nytt PA-ljud på PA vingar på ömse sidor om Stora Scenen
4. Sänkt ljudbås (för bättre siktlinjer för gäst mot Stora Scenen)

5. Demontering befintligt kravallstaket (mobila staket istället) för flexiblare gästyta
6. Byte av befintligt lyftbord till nytt större (med kompletterande byggåtgärder)

I uppdraget ingår – i så stor omfattning det går – att prioritera och genomföra ovanstående aktiviteter inom investeringsram 9 miljoner. Investeringssumman finns redovisad i LSP 2017.

## Mål

Under de senaste åren har verksamheten fått klagomål på ljudupplevelsen. Med ny PA-anläggning tillsammans med nya bildskärmar kommer kvaliteten på konsertupplevelsen att öka betydligt. Existerande PA anläggning är nästan 20 år gammal.

## Tid för investeringsbeslut

Styrelsen skall genom detta beslutsunderlag på Styrelsemötet 2016-12-15 formellt fatta investeringsbeslut kring total investeringsram Summa kostnader: **9 miljoner kronor**

Investeringsramen finns redovisad som post i LSP 2017 som kommer att presenteras vid Styrelsemöte 16-12-15.

## Projektplan

Projektet skall vara färdigställd senast till premiären 2017.

## Risk

Projektet omfattar följande risker:

- Kort tidsperiod för projektering.
- Kort tidsperiod för byggnation.

Den sammanvägda bedömningen är att ovanstående risker kan hanteras.

## Protokollförd beviljning

Vid Lisebergs styrelsemöte 2016-15-15

Liseberg 2016-12-05  
Andreas Andersen