

Styrelsehandling 16
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0495/21
2021-11-22
Handläggare:
Rune Arnesen, Chef Stadsutveckling

Informationsärende – ökade kostnader marksanering Färjenäsparken

Sammanfattning

Styrelsen beslutade 2020-09-21 om tilläggsäskande på 18 mnkr för Eriksbergs Förvaltnings AB kvarstående åtaganden inom exploateringen av detaljplanen för Västra Eriksberg, Färjenäsparken.

Tilläggsäskande var ämnad för att slutföra den sista etappen av fem. Under de pågående arbetena har ökade kostnader – som till största del härrör till miljösanering av marken – uppkommit.

Färjenäsparkens sista etappen är uppdelad i två etapper (1:2a och 1:2b) varav den första etappen färdigställs i år och den andra ännu inte är påbörjad på grund av resursbrist hos Park- och naturförvaltning.

Med anledning av kostnadsökningen relaterad till miljösanering för etapp 1:2a och dialogen med Park- och naturförvaltningen om kvaliteter och kostnader för etapp 1:2b kommer vi att återkomma till styrelsen med tilläggsäskande för kvarstående arbeten för den sista etappen.

