





Ref IK plan GSB	Område/iakttagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning	Åtgärd GSB	Tidplan åtgärd
1	Förarbrist, risk att inte kunna leverera trafikproduktion	Rekrytering av timanställda bussförare startad under oktober. 20 förare anställda under hösten. Vi erbjuder visstid fram till juni på både deltid och heltid. Analys och prognos för personalläge vid varje ledningsgruppsmöte varannan vecka.	Adm. Chef	Följa upp personalläge och prognos för tid fram till avtalslut i juni.	Jan-juni 2022		Åtgärdsplan utförd. Aktivt arbete för att fylla uppkomna vakanser.	maj-22
2	Brist på driftledare. Risk att inte kunna leverera vår trafikproduktion	Intervjuer med driftledarna för att höra om deras planer. Se över möjligheter till att utbilda vikarier bland förarna. Analys och prognos för personalläge vid varje ledningsgruppsmöte varannan vecka.	Adm. Chef	Intervjuer med driftledarna för att höra om deras planer. Se över möjligheter till att utbilda vikarier bland förarna. Analys och prognos för personalläge vid varje ledningsgruppsmöte varannan vecka.	Jan-juni 2022		Åtgärdsplan utförd. Aktivt arbete för att fylla uppkomna vakanser.	maj-22
6	Brist på drivmedel, risk för minskad tillgång av fordonsgas och biodrivmedel	Dialog med leverantörer och Västtrafik. Västtrafik har pågående dialog med Energimyndigheten.	Adm. Chef	Följa upp drivmedelstillgång och handlingsplaner.	Jan-juni 2022		Åtgärdsplan utförd.	maj-22
7	Coronapandemin	Framdörrarna i bussarna är stängda och främre passagerarsäten avspärrade från 13 januari vilket skapar extra utrymme mellan förare och resenärer. Detta görs för att skydda förare och dämpa oro. Uppmaningar om att hålla avstånd i pausrum. Vi tillhandahåller handsprit och munskydd. Alla kan vaccinera sig på betald arbetstid. All personal som kan arbetar hemifrån.	Adm. Chef	Följa upp handlingsplaner.	Jan-juni 2022		Myndigheterna avvecklade åtgärder mot Covid-19-pandemin 9 februari och den 10 februari öppnades åter framdörrarna på bussarna. Återgång till arbete på plats har skett.	maj-22

	Enligt plan
	Pågår men försenad
	Ej uppstartad
I de fall åtgärden inte bedöms bli klar enligt plan redovisas ny tidplan.	
	
GSB	GS Buss AB