

**Beslutsunderlag**

Utfärdat 23-11-27

Diarienummer 0466/23

Nanna Bergendahl

Telefon: 0702600467

E-post: nanna.bergendahl@renova.se

## Byggnation av ny hall för omlastning av förpackningar på Munkegärde

### Förslag till beslut

Styrelsen för Renova AB föreslås besluta:

**att** uppdra åt VD att genomföra ovanstående investering enligt nedan

### Ärendet

Kommunerna tar från och med årsskiftet över ansvaret för insamlingen av förpackningar. Kungälv kommun har tilldelat Renova AB uppdraget. Lämpligaste lokalisering för denna verksamhet är på Munkegärde sorteringsanläggning. Vissa av förpackningarna som ska hanteras behöver omlastas inomhus och därför behöver Renova AB utöka ytorna på anläggningen samt att bygga en ny omlastningshall på Munkegärde. Uppskattad kostnad för projektet är 6 miljoner kr.

### Sammanfattning

Ansvaret för insamlingen av förpackningar tas från årsskiftet över av kommunerna. För att effektivisera de längre transporter behöver avfallet omlastas lokalt. Lämpligaste lokalisering för denna verksamhet är på Munkegärde sorteringsanläggning i Kungälv kommun. För att möjliggöra en omlastning av förpackningar på Munkegärde behöver området utökas samt en ny omlastningshall byggas. En uppskattad tidplan för arbetena visar att omlastningshallen är klar under våren 2024 och projektet beräknas kosta 6 miljoner kronor.

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Bakgrunden är att regeringen vill nå en bättre service, enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter som gör att producenterna kan materialåtervinna mer avfall.

Ändringen innebär att kommunerna behöver bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter

Kungälv kommun har tilldelat Renova AB detta uppdrag. Affärsområde Återvinning har därför fått i uppgift av affärsområde Tilldelningar att utreda hur denna omlastning

lämpligast kan genomföras i Kungälv. Bedömningen är att lämpligaste lokalisering för verksamheten är på Munkegårde sorteringsanläggning.


### Utformning av markarbeten


För att möjliggöra byggnation av en ny omlastningshall på Munkegårde utan att påverka befintlig verksamhet så behöver verksamhetsytan på anläggningen utökas. Den utökade verksamhetsytan ligger inom detaljplanen för området och visualiseras nedan samt i bilaga 1.



### Utformning av hall för omlastning

Planen är att de förpackningar som inkommer till anläggningen tippas i olika fack i omlastningshallen. Hallen består av fyra fack med ett överskjutande tak för att väderskydda facken/avfallet. Avfallet lastas sedan löpande i containrar och körs iväg från anläggningen. Se utformning av hallen nedan.





## Tidplan

En uppskattad tidplan för arbetena visar att omlastningshallen är klar under våren 2024. Mer detaljer kring detta redovisas nedan.

Beställning C3C	Nov 23
Bygglovshandlingar	Nov 23
Bygglov inkl. komplettering	Dec 23-Jan 24
Risikanalyt sprängning	Jan 24
Inköp sprängning	Feb 24-Mars 24
Markarbete exkl. asfalt	Feb 24-Mars 24
Montage C3C block	Mars 24
Asfalt	April 24
Montage stålhall	Maj 24
Slutbesiktning	Maj 24

Som synes ovan så kommer inte markarbeten och omlastningshall vara klar till uppdragets start i januari. Renova kommer därför att upprätta en tillfällig lösning för omlastning av förpackningar på anläggningen fram till byggnationen är färdig.

## Bedömning ur ekonomisk dimension

Den planerade investeringen uppskattas till 6 miljoner kronor. Summan kan skalas upp i tre olika poster enligt nedan.

### Sammanfattning kostnader:

Hall plus C3C-block	3400	tkr
Markarbeten hall	1400	tkr
Breddning plan	1200	tkr
<b>Summa</b>	<b>6000</b>	<b>tkr</b>

## Bedömning ur ekologisk dimension

En stor miljömässig fördel med att omlasta förpackningarna lokalt på Munkegårde är att det minskar antalet transporter som körs till nästa anläggning i kedjan. Bedömningen är

därför att byggnationen av en ny omlastningshall på Munkegärde kommer att ha en positiv inverkan ur ekologisk dimension.

## **Bedömning ur social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån social dimension.

## **Samverkan**

Samverkan kommer att ske på MBL samt vid behov i form av en riskanalys.

## **Bolagets bedömning**

Renova AB bedömer att lämpligaste lokalisering för omlastning av förpackningar är på Munkegärde sorteringsanläggning. Investeringen uppskattas till 6 miljoner kronor.

Då verksamheten ska startas upp i januari avser Renova AB att så snart som möjligt påbörja markarbeten och byggnation av ny omlastningshall. Bedömningen i nuläget är att en ny omlastningshall kan vara på plats under andra kvartalet 2024.

## **Beslut av principiell beskaffenhet**

Frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

## **Bilagor**

1. Ritning utökad verksamhetsyta