

**Informationsunderlag**

Datum: 2023-09-18

Diarienummer: 60-2023-0083

Handläggare: Henrik Sjökvist

Telefon: 0766-984886

E-post: henrik.sjokvist@goteborgenergi.se

Information om investeringsprognos för 2023 - Göteborg Energi Gothnet AB

Sammanfattning

Föreliggande ärende avser information om investeringsprognos för 2023.

Investeringsprognosen i juni månad, P2, uppgår till 100 mkr.

Efter juni-augustis utfall kommer prognosen högst sannolikt behöva höjas något vid nästa prognostillfälle. Ny bedömning i dagsläget är 105–110 mkr för 2023.

Se bilaga för mer detaljer om investeringarna 2023.

Bilagor

1. Sammanställning investeringsutgifter per 2023-08-31

Ärendet

Föreliggande ärende avser information om investeringsprognos för 2023.

Investeringsbudgeten för 2023 är 80 mkr enligt beslut 60-2022-0142.

I denna budget ingår projektet Remote Phy med 28 mkr för 2023, där det totala investeringsbeslutet för projektet togs i Göteborg Energis styrelse, beslut 10-2020-1094.

Bolaget har haft ett högt tempo gällande investeringar under året, främst kopplat till Remote Phy projektet. Under 2021 och den första delen av 2022 präglades Remote Phy projektet av förseningar då det inte kom i gång enligt tänkt plan. Under slutet av 2022 ökade projektet i tempo och under 2023 har det kommit in fler beställningar än planerat och det är nu ett fortsatt högt tempo i projektet. Därmed har det gått åt mer investeringsmedel under året för detta projekt än vad som budgeterats.

Övriga projekt går i stort sett enligt budget.

Den totala investeringsprognosen i juni månad, P2, uppgår till 100 mkr.

Efter juni-augustis utfall kommer prognosen högst sannolikt behöva höjas något vid nästa prognostillfälle. Ny bedömning i dagsläget är 105–110 mkr för 2023.

Henrik Sjökvist

60-2023-0083

Göteborg som ovan

Göteborg Energi Gothnet AB

Sofia Söder
VD