

# Investeringsprojekt (Investering & tidiga skeden)

Higab

Projekt	Beslut i Styrelsen	Aktuell prognos	Kostnadsutfall	Senaste prognos
10080 Nya Arenor - övergripande	50 000 000	50 000 000	17 118 028	50 000 000
20004 Nya magasin för Kulturnämndens samlingar	540 000 000	540 000 000	20 360 609	540 000 000
20007 Masthugget väst 2020	300 000 000	345 672 320	30 079 442	283 617 625
20008 Högsbo Kretsloppspark	350 000 000	349 946 210	2 937 781	318 305 439
35105 Nya Slottsskogsrinken	140 000 000	140 000 000	135 265 524	140 000 000
51507 Feskekôrka, utveckling	87 000 000 (69+18) investering	86 983 999 investering (+ 33,5 Mkr UH)	62 295 159	86 983 128
70415 Sahlgrenska Huset, utveckling av fastigheten	212 000 000	212 000 000	26 340 999	26 400 000
71612 Dicksonska Palatset, val av verksamhet	91 000 000 (65+26) investering (+ 91 Mkr UH)	85 500 000 Investering (+ 87,6 Mkr UH)	49 952 997	65 000 000
91236 Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum	800 000 000	5 750 000	5 746 944	5 750 000
94903 Sjöfartsmuseet Akvariet, om- och tillbyggnad 2021	95 000 000 (136 MKr godkänt i Ärende)	139 321 206	137 276 492	139 321 206