



Informationsärende Åtgärder Energihamnskontoret

2024-10-15

Lena Lilienberg

Bakgrund

- » Senaste ombyggnaden av Energihamnskontoret gjordes 2005.
- » Sedan 2015 har Infrastrukturs förvaltare och projektledare för bolagets processprojekt varit placerade i Energihamnskontoret.
- » Positiva effekter vi ser av att sitta tillsammans är
 - ✓ Närhet och ökad förståelse för driften och våra kunder/partners
 - ✓ Kostnadseffektiva projekt pga effektiv kommunikation mellan alla inblandade roller
 - ✓ Ökad kundnöjdhet internt och externt

Energihamnskontoret behöver byggas ut, byggas om och upprustas för att möta dagens behov


- » LG beslutade att godkänna framlagt inriktningsbeslut i sept-22.
- » En förstudie är framtagen för att fördjupa omfattning, lösning och kalkyl.
- » Budget inlagd på [REDACTED] i 10 års planen 2025-2034.

Behov

- » Behov av fler kontorsplatser
- » Behov av förbättrad arbetsmiljö avseende ljudnivå, ytor (nedre plan) i kontorsdel och värme & ventilation
- » Kök/matsal är idag för litet för all personal som jobbar i huset
- » Behov av större omklädningsrum & fler skåp
- » Behov av fler konferens/samtalsrum
- » Behov av säker och praktisk godshantering till Infrass förvaltare/PL
- » Behov av uttalad plats för styrsystem
- » Behov av renovering av ytskikt



Tillbyggnad i två plan



Entréplan

ENTRÉPLAN

Plan 1



Tidplan

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| » Nov 2024 | Investeringsbeslut LG |
| » Dec 2024 | Investeringsbeslut Styrelsen |
| » Jan 2025 – juni 2025 | Projektering |
| » 2026- juli 2027 | Genomförande |
| » mars-26- juni-27 | Utflyttning till temporära lokaler |

Kalkyl

» Summa

