

Konsekvensanalys i samband med hemställan om utökat kommunbidrag avseende EM i fotboll för damer 2029

Bakgrund

Göteborg & Co har fått i uppdrag att genomföra en genomarbetad risk- och konsekvensanalys i samband med hemställan om utökat kommunbidrag avseende EM i fotboll för damer 2029. Analysen omfattar följande information:

- Inhämta konsekvensbedömning inklusive bedömning av ekonomiska risker från berörda nämnder och styrelser.
- Granskning, och styrelsens bedömning, av avtalet med UEFA med bedömning av juridiska och ekonomiska risker.
- Redovisning av konsekvenser med hänsyn till lagen om offentlig upphandling. Bedömning av vilka upphandlingar som behöver genomföras samt planering för dessa.

Föreliggande information avser redogöra aktuell status i påbörjat arbete med framtagande av konsekvensanalys enligt åtgärds punkterna ovan.

Inhämta konsekvensbedömning inklusive bedömning av ekonomiska risker från berörda styrelser och nämnder

Vice vd tillika evenemangschef på Göteborg & Co har under november månad 2024 varit i kontakt med ledningen på Stadsmiljöförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Higab AB och Got Event AB. Evenemangets förutsättningar har redovisats och konsekvensbedömningar, inklusive bedömning av ekonomiska risker, har därefter skriftligen skickats in av samtliga berörda bolag och förvaltningar.

Idrotts- och föreningsförvaltningen, Higab AB och Got Event AB har innan färdigställande och utskick av föreliggande underlag svarat att man inte ser några ekonomiska risker eller andra negativa konsekvenser på den egna verksamheten om EM i fotboll för damer 2029 skulle genomföras på det vis som presenterats. Komplettering med svar från Stadsmiljöförvaltningen kommer att redogöras inför styrelsen för Göteborg & Co innan inlämnandet av det preliminära budet.

Granskning, och styrelsens bedömning, av avtalet med UEFA med bedömning av juridiska och ekonomiska risker

Juridisk granskning av det för denna del i ansökningsprocessens aktuella och tillgängliga juridiska underlag mellan UEFA och värdstaden Göteborg kommer i god tid innan inlämnandet av det preliminära budet att genomföras.

Granskningsuppdraget syftar till att uppmärksamma eventuella juridiska och ekonomiska risker evenemanget kan komma att medföra för Göteborg, baserat på det aktuella juridiska underlaget. Det är av vikt att notera att det enligt Svenska fotbollförbundets jurister inte finns möjlighet att inför inlämning av slutligt bud omförhandla eller genomföra ändringar i detta underlag gentemot UEFA. Granskningen ska därmed betraktas som en konsekvensanalys genom en så kallad ”Red Flag”-rapport.

Sammanfattning av den juridiska analysen och dess observationer, tillsammans med bolagets kommentarer, kommer att presenteras vid styrelsemöte för Göteborg & Co innan inlämnandet av det preliminära budet.

**Redovisning av konsekvenser med hänsyn till lagen om offentlig upphandling.
Bedömning av vilka upphandlingar som behöver genomföras samt planering för dessa.**

Sammanställning med samtliga väntade upphandlingar inklusive specifikation om upphandlingsform, kostnad och tidplan har tagits fram i samråd med Upphandlings- och avtalsspecialist på Göteborg & Co respektive Upphandlingsledare på Got Event. Utifrån framtagna budget för evenemanget i Göteborg har samtliga relevanta budgetposter som kräver upphandling definierats och specificerats, såväl för arenan Nya Ullevi som för evenemanget i övrigt, inklusive exempelvis etableringen av så kallad Fan Zone i centrala Göteborg. Sammanställt underlag redovisas nedan.

Göteborg & Co upphandlingar				
Marknadsföring	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Köpta kampanjer		Print, web, sociala medier	Ramavtal / underavtal	Avropas löpande enl tidplan
Utsmyckning på stan, city dressing etc		Banér, flaggor, tryck och uppsättning. LED-tavlor	Ramavtal / underavtal	Avropas löpande enl tidplan
Informationsskyltar			Ramavtal / underavtal	Avropas löpande enl tidplan
Övrig marknadsföring utomhus		Köpt MF utomhus	Ramavtal / underavtal	Avropas löpande enl tidplan
Event marketing			Ramavtal / underavtal	Avropas löpande enl tidplan
Övriga trycksaker			Ramavtal / underavtal	Avropas löpande enl tidplan
Byråarbete, extern			Ramavtal / underavtal	Avropas löpande enl tidplan
Övrigt		Foto, film, give-aways etc	Ramavtal / underavtal	Avropas löpande enl tidplan
Fan Zone	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
LED-skärm, scen, PA		Ink tekniker	Ramavtal Göteborg & Co (FKU)	Påbörjas / prel.bokas 2027
Fan Zone och Fan Walk		Dressing av Fan Zone och Fan Walk	Ramavtal / underavtal	Påbörjas Q1 2028

Fan Zone krögare		Krögare som levererar F&B i Fan Zone	Tjänstekoncession	Påbörjas Q1 2028
Byggnation		Område, site	Ramavtal Göteborg & Co (FKU) / Staden / direktupphandling	Påbörjas Q2 2028
El, IT, kablage			Ramavtal Underavtal / Staden	Påbörjas Q2 2028
Scenprogram		Artister, konferencier etc.	Direktupphandling	Påbörjas Q3 2028
Aktiviteter		Ansiktsmålning, familjeaktiviteter etc.	Direktupphandling	Påbörjas Q3 2028
Material			Ramavtal Staden /direktupphandling	Påbörjas Q3 2028
Säkerhet		4 vakter bevakning ink natten i 30 dagar	Ramavtal Staden (FKU)	Påbörjas Q3 2028
Övrigt			Ramavtal Staden /direktupphandling	Påbörjas Q3 2028
Volontärer	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Bussresa till finalen Sthlm		Volontärer besöka finalen	Ramavtal Staden	Påbörjas Q1 2029
Volontärscenter	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Möbler och inredning			Ramavtal Staden /direktupphandling	Påbörjas Q4 2028
Frukost, fika		Frukost, fika, kaffe, frukt, snacks (300 volontärer)	Ramavtal Staden /direktupphandling	Påbörjas Q1 2029
Hållbarhet & legacy	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Miljödiplomering		Verktyg för diplomering/certifiering	Ramavtal Staden /direktupphandling	Påbörjas Q4 2028
Ackrediteringscenter	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Ackrediteringscenter, hyra		4 baracker, placering utanför arenan	Om inte lokal på Nya Ullevi måste denna upphandlas genom Ramavtal, samkörs med TV-compound Got Event	Påbörjas Q3 2028
Möbler och inredning			Ramavtal Staden /direktupphandling	Påbörjas Q4 2028
Teknik (IT, wifi etc)			Om inte lokal på Nya Ullevi måste denna upphandlas genom Ramavtal, samkörs med TV-compound Got Event	Påbörjas Q3 2028

Övrigt	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Utvärdering & rapporter		Turistekonomisk rapport lokalt	Ramavtal Staden men troligen direktupphandling	Påbörjas Q4 2028
Juridisk konsultation		Juridisk granskning avtalshandlingar och krav	Ramavtal Staden (FKU)	Påbörjas Q4- 2024
PR-ansvarig, konsult			Direktupphandling	Påbörjas Q1 2029
Got Event upphandlingar				
Office & Organisation	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Hyra av möbler, inköp div material			Uppdragsupphandling	2027
IT utrustning; infrastruktur mm			Upphandling tillsammans med Göteborg & Co	2027
TV Media Tribune	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
TV, radio, media-positioner		Byggnation av media-platser och tv-plattformar	Egen snickare / annars Ramavtal (FKU)	påbörja Q3 2027 - klart Q3 2028
Mixed Zone	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
TV-intervjuer insida /utsida av arenan		Hyra av tält	Direktupphandling	2027
TV Compound	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När ska upphandling påbörjas
Kontorslokal		Hyra av kontors-baracker / Byggbodar	Ramavtal	befintligt till 2026, nytt mot 2029
Technical requirements	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Personal		Elektriker 24/7 under evenemanget	Ramavtal (eget via FKU) eller Uppdragsupphandling	påbörja Q3 2027 - klart Q3 2028
Generatorer		hyra, drift och tekniker för generatorerna	Göra en ramavtalsupphandling mot 2029	påbörja Q3 2027 - klart Q3 2028
ICT & Access Control	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Nätverk		Uppkoppling för inpassering. Informationssäkerhet	Direktupphandling	2027
Safety & Security	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Security services		Ambulans, matchläkare,	Direktupphandling	2027

		bårbärare, sjukvård publik		
Stewards & ordningsvakter		Säkerhetsvakter, läktarvårdar	Evenemangssäkerhet: Uppdragsupphandling	påbörja Q3 2027 - klart Q3 2028
Kommunikationssystem		Hyra av extra komm.radios	Ramavtal	nytt ifrån 2028
Sustainability	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
Tillgänglighet		Byggnation av extra rullstolsplatser	Egen snickare / annars Ramavtal (FKU)	påbörja Q3 2027 - klart Q3 2028
LED screen	Budget	Specifikation	Typ av upphandling	När påbörja
			Gemensamt med Göteborg & Co: Uppdragsupphandling	påbörja Q3 2027 - klart Q3 2028

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling
Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Dessa uppgifter har därför maskerats.
Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till
info@goteborg.com