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Preliminär
annonsering

Preliminär 
projektstart

Kvarter Gösen Konsulttjänst Objektspecifikt Projektering allmän plats. Tidplan och omfattning är under 
utredning. Kan eventuellt komma att genomföras som FKU på 
ramavtal.

Under 
utredning

2026 Under 
utredning

Brunnsbo–Hjalmar 
Brantingsplatsen

Tjänst Objektspecifikt Projektering av spårväg och väg från Balladgatan till 
Brunnsbotorg.

0–10 Q3 2025 Q4 2025

Bytespunkt Haga Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad i samverkan, utbyggnad av allmän plats 
kopplat till detaljplanen för Haga med VA, ledningar, gata 
och installationer, även byggnation av en ny FRP-bro (Fiber 
Reinforced Polymer) över 
Rosenlundskanalen.

500–700 Q3 2028 Q2 2029

Detaljprojektering Ci
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tybuss 
Backastråket (sträckan  DP 
gåsagången och Körkarlensgata)

Tjänst Objektspecifikt Syftet med projektet är att ta fram ett förfrågningsunderlag 
för Citybuss längs den aktuella sträckan samt möjliggöra 
för en eventuell framtida spårväg. Totalt berörd sträcka ca 
1,4 km och  projekteringstiden är bedömt till 13 månader.  I 
projekteringen ingår att projektera 1,4 km m gata inkl. separata 
kollektivkörfält, cirkulationsplats, 2 st hållplatser, körbanor, 
GC-banor, dra om och förlägga nya ledningar, ny belysning, 
nya trädrader etc.

10–50 Q4 2025 Q4 2025

Detaljprojektering spårväg Norra 
Älvstranden etapp 1.2 (tidigare 
citybuss)

Tjänst Objektspecifikt Syftet med projektet är att ta fram ett förfrågningsunderlag 
för spårvagn i etappen 1.2  (Kvarnpirsgatan–Astris gata). 
Totalt berörd sträcka ca 1,1 km och  projekteringstiden är 
bedömt till 15 månader. I projekteringsuppdraget ingår att  
att projektera 1,2 km spårväg inkl. vändslinga, 2 st hållplatser, 
cirkulationsplats, körbanor, GC-banor, dra om och förlägga nya 
ledningar, ny belysning, nya trädrader etc.

10–50 Q4 2025 Q4 2025

Citybuss Backastråket Entreprenad Objektspecifikt I bullerutredningen som är framtagen för den nya 
anläggningen bedöms ca 30 fastigheter beröras och behöver 
således åtgärdas med div. olika bullerskyddsåtgärder. 

10–50 Q4 2025 Q2 2026
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Knutpunkt Korsvägen Samverkansentreprenad Objektspecifikt Stadens återställande av Korsvägen efter att TrV återlämnat 
marken (grusad yta). Innefattar spårväg med tillhörande 
ledningar, omläggningar ledningar i mark, ny- & omplantering 
träd, nivåjustering mark inkl. ytbeläggning, nytt torg med 
granithällar, betong i spårytor, nya cykelbanor och körvägar, 
nya plattformar för kollektivtrafik (ej tak). Ev. även cykelramp 
till underjordiskt cykelgarage.

>700 Q1 2026 Q1 2027

Knutpunkt Korsvägen Tjänst Objektspecifikt Huvudbyggledare inför vidare planering och projektering 
samt utförande med samverkansentreprenör.

0–10 Q1 2026 Q3 2026

Knutpunkt Korsvägen Tjänst Objektspecifikt Sakkunning projektledare anläggning som stöttar stadens 
projektorganisation.

0–10 Q1 2026 Q3 2026

GFS Hjalmar Brantingsgatan, del 
Backaplan

Tjänst Objektspecifikt Utifrån stadens krav på god framkomlighet för gång, cykel, 
och kollektivtrafik, ta fram genomförandestudie för Hjalmar 
Brantingsgatan för en gestaltad och funktionell stadsgata i 
avsnittet mellan Kvillebäcken och Hamnbanan.

Under 
utredning

Q4 2025 Q4 2025

Spårväg i Allén Tjänst Objektspecifikt Genomförandestudie, utredningar till detaljplan och 
Systemhandling/Förprojektering. Option detaljprojektering.

100–500 Q4 2025 Q1 2026

Högvattenskyddsprogrammet Tjänst Objektspecifikt Konsultupphandling för framtagande av genomförandestudier, 
fördjupad planering, av högvattenskydd längs prioriterade 
delar av Göta älv. I arbetet ingår även framtagande av 
handlingar för miljötillstånd och nödvändiga undersökningar.

50–100 Q4 2025 Q2 2026

Allmän plants inom Dp 
Björkhöjdsskolan

Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad för ombyggnation av park och 
gångtunnel under Skattegårdsvägen/Kastanjeallén.

0–10 Q4 2025 Q1 2026

Elin Svenssons gatan inom Dp 
Pumpgatan

Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad för gångbana/allmän plats Elin 
Svenssons gata samt trädallé Pumpgatan.

0–10 Q4 2025/Q1 
2026

Q1 2026

Torg inom Dp Pumpgatan Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad för deletapp torg. 0–10 Q4 2025/Q1 
2026

Q1 2026
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Uppställningsplats 
Helenebergsgatan

Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad. 0–10 Q3 2025 Q4 2025

Allmän plats Dp gibraltarvallen Tjänst Objektspecifikt Projektering allmän plats. 10–50 Q4 2025/Q1 
2026

Q1 2026

Ekologisk kantzon etapp 2 Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad med totalinslag. 10–50 Q3 2025 Q2 2026

Spårbro över Slakthusgatan Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad, byte till ny spårvagnsbro. 50–100 2027/2028 2027/2028 

Siriusgatan Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad. 10–50 Q2 2026 Q3 2026

Guldhedsgatan Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad. 10–50 Q1 2026 Q2 2026

Norra Stenebyvägen Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad. 50–100 Q2 2025 Q3 2025

Kilsgatan Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad. 0–10 Q2 2026 Q3 2026

F.d. Holtermans
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ka sjukhuset Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad. 10–50 Q3 2025 Q4 2025

Lilla bommen Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad. 100–500 Q2/Q3 2026 Q4 2026

Trulsegårdsparken Skra bro Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad. 10–50 Q2/Q3 2026 Q3 2026

Timjansgatan Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad. 10–50 Q1/Q2 2026 2026/2027

Ernst Fontells Plats/
Smålandsgatan

Konsulttjänst Objektspecifikt Projektering allmän plats/ledningar 0–10 Q3/Q4 2025 2025

Ernst Fontells Plats/
Smålandsgatan

Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad 10–50 Q2 2026 2026
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Celsiusgatan Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad 10-50 Q3 2025 Q3 2025

Säterigatan Entreprenad Objektspecifikt Utförandeentreprenad 10-50 Q3 2026 Q2 2027

Arenaprojektet Konsulttjänst Objektspecifikt Projektering allmän plats/ledningar Under 
utredning

Q1 2026 Q2 2026

CNK (allmän plats inom 
centralenområdet)

Tjänst Objekspecifikt Byggledare för utbyggand av kommunaltekniska anläggningar 
inom CNK.

0-10 Q2 2025 Q3 2025


