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Info om konkursen Bygg Gruppen i Västra Götaland AB 
 
Status i ärendet 2018-04-24 
 
Bostadsbolaget och Bygg Gruppen i Västra Götaland AB, org nr 556659-6663, Ryssbyvägen 
25, 504 67 Borås, (”Entreprenören”) ingick två entreprenadavtal avseende fasad- och 
takrenovering på Landala (diar.nr 16/122) och Guldheden (diar.nr 17/107). 
Efter att arbetena har påbörjats med de sista etapperna i avtalet-Guldheden respektive avtalet-
Landala försattes Entreprenören av Borås tingsrätt i konkurs. 
 
• Diskussioner pågår med befintlig underentreprenör(UE) om övertagande av 

entreprenadavtalen. Detta i skadebegränsningssyfte och för att följa LOU. 
• Vår rekommendation är att först komma överens med UE och konkursförvaltningen om 

vilka arbeten som har utförts, vilka arbeten som återstår samt vilket belopp av 
kontraktssumman som återstår. Sedan undertecknas avtal med UE som 
konkursförvaltningen biträder (om ej avtal om övertagande av de befintliga 
entreprenadavtalen med UE ingås innebär detta ny upphandling och skadeståndskrav mot 
konkursbolaget). 

 
• Det finns två fakturor som var utställda innan konkursutbrottet vilka kommer att bestridas 

(Landala: ca 2 mkr; Guldheden: ca 1,6 mkr; båda beloppen inkl. moms) 
• Krav på ersättning för förhöjda kostnader med anledning av entreprenörens konkurs kan 

komma att framställas av Bostadsbolaget och användas för att kvitta som motfordran mot 
krav på betalning för utfört arbete. Sammanställning över dessa kostnader görs av 
Bostadsbolaget. 

• Den 4 maj blev det klar att Bostadsbolaget skriver ett trepartsavtal med 
underentreprenören och konkursförvaltaren, detta för att snabbt kunna fortsätta arbetet för 
hyresgästernas och Bostadsbolaget bästa. Hyresgästerna har informerats om detta. 

 
Om allt går i lås och inget ytterligare oförutsett inträffar ser vi utifrån den hantering som 
presenteras ovan och vad vi vet idag att budgetramar skulle kunna hållas. Skulle 
förändring ske kring detta kommer vi att återkomma. Fortsättning följer. 
 
Med vänlig hälsning 
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