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1. Sammantradets 6ppnande.
2. Faststalla dagordning.

3. Utse justerare att tillsammans med
ordférande justera dagens protokoll.

4. Fraga om jav.
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5. Beslutsarende:
Godkanna protokoll 2018-06-01.*

Mattias Jonsson, Ordférande.
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6 & 7. Beslutsarende:
Bokslut 2018-05-31 samt

Bokslut 2018-08-31.

Mi Mathiesen, Chef Ekonomi.



Alvstranden Utveckling AB
Resultatrakning
Mnkr Utfall Budget Diff Utfall Budget Prognos aug
2018-08-31 2018-08-31 Budget 2018 12 man
Fastighetsférvaltning
Hyresintakter 2522 245,6 6,6 367,4 375,2
Driftskostnader -49 1 -43,7 -5,4 -65,1 -70,7
Underhallskostnader -12.1 -14.7 2,6 -22.0 -21,8
Owriga fastighetskostnader -14.5 -16,1 1,6 -24 1 -24 1
Personal- och forvaltningskostnader -8,7 -8,9 0,2 -13,4 -13,6
Summa fastighetskostnader -84,4 -83,4 -1,0 -124,6 -130,2
Driftsdverskott fére avskrivningar 167,8 162,2 5,6 242.8 245,0
Avskrivningar -711,7 -72,8 1,1 -109,0 -123,1
Bruttoresultat fastighetsforvaltning 96,1 89,4 6,7 133,8 121,9
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Mnkr Utfall Budget Diff Utfall Budget Prognos aug
2018-08-31 2018-08-31 Budget 2018 12 man
Utveckling
Vardeskapande aktiviteter -5,0 -3,9 -1,5 -5,3 -6,5
FoU hallbar stadsutveckling -3,0 -6,7 3,7 -10,1 -8,1
Levande bottenvaningar -2,2 -3,3 1.1 -5,0 -2,8
Personal- och utvecklingskostnader -15,5 -24.5 90 -36,8 -31,6
Summa utvecklingskostnader -25,7 -38,0 12,3 -97,2 -49,0
Intakter fastighetsférsalning 403,1 0,0 403,1 0,0 403,1
Kostnad salda fastigheter -163,5 0,0 -163,5 0,0 -163,5
Resultat fastighetsforsaljningar 239,6 0,0 239,6 0,0 239,6
Volvo Ocean Race 2,7 2,7 0,0 -4.1 -4.1
Gem. central- och adm.kostnader -54.5 -65,7 11,2 -98,5 -93,3
Ovriga rérelseintakter 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2
Owriga rérelsekostnader -2,2 -4.2 20 -6,4 -2.4
Rorelsereultat 251,8 -21,2 273,0 -32,4 2139
Finansnetto -26,7 -30,5 3,8 -50,7 A7 7
Resultat efter finansnetto 2251 -51,7 276,8 -83,1 166,2
Aktuell & uppskjuten skatt 11,9 5,7 6,2 8,6 8,6
Periodens resultat 237,0 -46,0 283,0 -74,5 174,8
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Transaktioner 2018
(Samtliga belopp i mnkr)

Omrade Fastighet Kopare Forsdljningspris |Kostnader |[Nettoresultat
Diverse Diverse Kommande forsadljningar 0,8 - 1,5 - 0,7
Kvillebdcken Kville Saluhall Goteborgslokaler 26,5 - 25,1 1,4
Lindholmen Pumpgatan Geely 324,5 - 1203 204,2

Byggratt till Lindholmens
Lindholmen Teknsika Gymnasium Fastighetskontoret 42,7 - 134 29,3
Lindholmen Lindholmshamnen Tillaggsko peskilling HSB, Peab 6,3 - 6,3
Lindholmen Plejadgatan SGS Studentbostader - - 3,2 - 3,2
Trafikverket (kop/nyttjande)
Sannegarden/Eriksberg | Saterigatan/Celsiusgatan Hamnbanan 2,3 2,3
SUMMA: 403,1 - 163,5 239,6
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Alvstranden Utveckling AB

Balansrakning

BALANSRAKNING 2018-08-31 2017-12-31
Fastigheter och éwr inventarier 30371 3175,0
Pagaende nyanlaggningar 477,2 411,7
Finansiella anlédggningstiligangar 0,5 0,5
Kortfristiga fordringar 202.4 277,6
Likvida medel 392,9 0,9
Tillgangar 4110,1 3 865,7
Eget kapital 1 062,6 847,3
Soliditet 25,9% 21,9%
Rantebarande skulder 2 3291 2 3295
Uppskjuten skatteskuld 142,9 180,4
Reservering fastighetsaffarer 308, 1 263,2
Ej rantebdrande skulder 267.,4 2453
Skulder & Eget kapital 41101 3 865,7
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Forslag till beslut:
Bokslut 2018-05-31

- Styrelsen godkanner bokslut for Alvstranden-
koncernen for perioden januari-maj 2018 enligt
Bilaga 1, Styrelsehandling 6.

« Styrelsen férklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport
om prognos for helaret 2018.
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Forslag till beslut:
Bokslut 2018-08-31

- Styrelsen godkanner bokslut for Alvstranden-
koncernen for perioden januari—augusti 2018 enligt
Bilaga 1, Styrelsehandling 7.

« Styrelsen férklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport
om prognos for helaret 2018.
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8. Beslutsarende:
Beslutslogg.”

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare.



Forslag till beslut:
Beslutslogg

« Styrelsen godkanner besluts-, uppdrags-
och informationsloggen for perioden
september 2017 — augusti 2018.
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9. Beslutsarende:
Uppféljningsrapport 2.*

Sara Anderberyg,
Chef Strategisk verksamhetsstyrning.



Forslag till beslut:
Uppfdljningsrapport 2, 2018

« Styrelsen godkanner Uppféljningsrapport 2,
2018 for Alvstranden Utveckling AB.
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10. Beslutsarende:
Mal- och Inriktningsdokument 2019.

Mattias Jonsson, Ordférande.



Tre beslutade principer
(Strategikonferens juni 2018)

- Mal & uppdrag som berér samtliga styrelser/ndmnder ingar.

- Mal & uppdrag som rér bolagets del av Fardplan Alvstaden
ingar.

 Styrelseledaméter ska inkomma med 6vriga forslag till mal
& uppdrag infor styrelsesammantradet den 21 september.
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Mal och inriktning for 2019 i korthet

KF-Mai/uppdrag styrelsens malsétning 2019

Stadsutveckling och bostader Bostadsbristen ska byggas bort och Alvstranden Utveckling levererar sin del av
bostadsbehoven tillgodoses béttre. den beslutade Fardplan Alvstaden.

Manskliga rattigheter. De manskliga rattigheterna ska genomsyra  Go6teborgs Stads plan for att forbattra hbtg-
alla Goteborgs Stads verksamheter. personers livsvillkor ska fa ett tydligare

genomslag i bolagets verksamhet.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Sysselsattningen for grupper langt ifran Alvstranden Utveckling ska se 6ver
arbetsmarknaden ska oka. mojligheten att stodja malet med att
funktionsnedsatta ska anstallas i den
ordinarie verksamhet.

Personal Andelen chefer fédda utanfér Norden ska Alvstranden Utveckling ska aktivt arbeta for

6ka och aktivt féljas upp. att 6ka andelen utrikesfodda chefer nar
mojlighet ges.

Betalda arbetsklader ska erbjudas till

yrkesgrupper med behov av detta. )
Alvstranden Utveckling ska erbjuda betalda
arbetsklader till de yrkesgrupper som har
behov.
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Forslag till beslut:
Mal- och Inriktningsdokument 2019

« Styrelsen godkanner och éverlamnar malsattningar
for 2019 utifran kommunfullmaktiges "Budget — Mal
och inriktning 2019” till Alvstranden Utveckling.
Malsattningarna utgor bolagets inriktnings-
dokument for 2019.
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11. Informationsarende:
Halvarsuppféljning
Verksamhetsplan 2018.*

Sara Anderberg,
Chef Strategisk verksamhetsstyrning.
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12. Informationsarende:
Halvarsuppféljning
Verksamhetsdvergripande risker 2018.*

Sara Anderberg,
Chef Strategisk verksamhetsstyrning.
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13. Informationsarende:
Internkontrollplan
(Stickprovsrapport 2018).*

Sara Anderberg,
Chef Strategisk verksamhetsstyrning.
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14. Informationsarende:
Upphandlingar inom bolaget —
avvikelser och atgardsplan
for upphandling och inkdp.

Sara Anderberg,
Chef Strategisk verksamhetsstyrning.



De avvikelser som identifierats
ar av olika slag och dignitet

« Uppdragsupphandlingar som anvands som ramavtal.

« Konsulter som jobbar utan avtal.

- Otillatna direktupphandlingar.

« Felaktig dokumentation/tillampning av "konsortieundantaget”.
- Otillatet sidoavtal.

« Bristfalliga underlag till fakturor och darmed bristande kontroll.
» Etiska brister i relation till leverantorer.

« Felaktig tillampning av ramavtal.
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Effekten av avvikelser

Effekten av vissa avvikelser ar att de blir att betrakta som
otillatna direktupphandlingar.

Sammanlagt uppgar de avvikande upphandlingarna till
avsevarda belopp.
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Risker forknippade med
bristande efterlevnad av LoU

« Upphandlingsskadeavgift (10 % av otillatna direkt-
upphandlingar).

- Ingangna avtal kan forklaras ogiltiga och riskerar darfor
framdriften i vara projekt.

- Oklara avtalsinnehall paverkar effektiviteten i vara projekt.

- Bristfallig kostnadskontroll/hdgre kostnader.

« Lagre fortroende for oss som professionell bestallare.

- Dalig publicitet.
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Atgéardsplan till januari 2020

v" Inventering av avtal/upphandling av konsulter.
- Strategi och tidplan for att fa korrekta avtal pa plats.
» Intern kompetensutveckling av samtliga bestallare.
« Etik:

— Leverantérsrelationer blir arets tema for

uppférandekodssamtal.
v Tydliga riktlinjer for konsulters befogenheter.
— QOversyn av styrande dokument rérande etik.
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Atgardsplan till januari 2020, forts

» |nkopshandboken fortydligas samt forenklas
for att "Gdra det |1att att gbra ratt”.

* Winst infors stegvis, full potential januari 2020
| samband med Agresso.

« Tydliga krav pa leverantérer for fakturaunderlag
| bestallningar.
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Till ratt struktur kravs en kulturférandring

ARBETSSATT, RIKTLINJER, SYSTEM

STRUKTURELLT

KULTURELLT
“Langsiktighet & Effektivitet’,

VARDEGRUND, MEDARBETARSKAP, LEDARSKAP, ARBETSMILJO, MOTIVATION, ENGAGEMANG

Vid eventuella avsteg av medarbetare sa tar upphandlingsansvarig,
sedan i juni, direktkontakt med dennes chef

", ALVSTRANDEN
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15. Informationsarende:
Skeppsbron —
statusrapport.

Rune Arnesen, Projektchef.



Skeppsbron — en statusuppdatering

- KS aterremitterade 7/6 arendet "Genomlysning av
intakter och kostnader fér Skeppsbron” efter bord-
laggning 16/5 och 23/5.

« Arbete pagar tillsammans med SLK att besvara ater-
remissen. Tidplan: Utredning september, TU oktober,
KS 28/11, KF 20/12.

« Programorganisation i vilolage. Bara prioriterade fragor.

« Trafikkontoret och Parkeringsbolaget jobbar vidare for
att optimera l6sningar, upphandling och genomférande
tillsammans.

« Moijlig byggstart 6—12 manader efter beslut i KF.
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Skeppsbron — en statusuppdatering, forts

- Behov av styrelsebeslut pa budget fér genomférande
cirka 415 mnkr. Q1 20197
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16. Informationsarende:
Masthuggskajen —
statusrapport.

Rune Arnesen, Projektchef.



Masthuggskajen - en statusuppdatering

« Detaljplanen antagen i KF 13/6. Tre overklaganden.
Lagakraftvunnen plan férvantas kring arsskiftet.

« Miljddom (Vattendom) forhandlingar under hésten. Dom vid
arsskiftet?

« Trafikkontoret har startat sitt arbete med Genomférande-
studie (GFS).

« AU utsedd som "Programéagare”. Programorganisation for
stadens gemensamma organisation tillsatt med AU-
resurser. Startméte.

« Behov av att rekrytera fler resurser till konsortiearbetet.
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Masthuggskajen — en statusuppdatering, forts

 Avtalsarbete fortgar: marktilldelning konsortie (Lars Ivarson
och Annelie Waktel) 30/11, markdverlatelsesavtal
Fastighetskontoret.

« Byggstart 20197 Konsortiet ar klara!
« Folkets Hus — Folkteatern, utbyggnation halvon.

« Kommande beslut: Avtal konsortie, Fastighetskontoret.

Marktilldelning Framtiden, Parkeringsbolaget. Budget for
genomforande.

= ALVSTRANDEN
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Ny tjanst: Stadsutvecklingschef
Alvstranden Utveckling

« ”"Portféljagare” for stadsutvecklingsprojekten. Samordna
och koordinera vara stadsutvecklingsprojekt.

« Stddja "Programledarna” (Projektcheferna) i sitt arbete.

 Forbattra erfarenhetsdverforandet och larandet mellan
projekten.

« Vara en lank mellan Vd och projekten.
« Vara en lank mellan oss och Staden.
- Bista i inférandet av projektmodellen XLPM.

— ALVSTRANDEN
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17. Informationsarende:
Frihamnen och Kunskapsresans arbete —
statusrapport.

Anna-Lena Isacson, Projektchef.



Agenda

« QOrganisation.
« Lagesrapport Kunskapsresan.

» Fortsatt process.
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Organisation



Organisation pa plats fér battre framdrift

Caroline Valen — ny projektledare SBK.

&

Pedro Batista — ny projektledare AU.
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Kunskapsresan



Malsattning Kunskapsresan

« Hitta en eller flera strukturer
f6r hela Frihamnen som upp- | 1re vagvaliFrihamnen
fy"el' mélséttningen om en Forslag 1 Vagval Ekonomi Risker Helhet
levande innerstad med 9 000 Xidkiahish | “Xiciih:
bostader och 15 000 arbets- ieror Al oAk @
platser. e o

Forslag 2
*Xifidhifnish .

« Ta hand om yttre forutsatt- el N A ﬁ; @
ningar som geoteknik, klimat, e "kl
Hamnbanan, Hisingsbron, ~ Forsagy
koppla ihop omgivande stads- Xkdhiish | —
delar m.m. - | e

« Redovisa en realistisk
ekonomi for respektive
struktur.
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i Alla forslag har 16st
uppgiften att
inrymma
1 500 000 BTA
¢ (9000 bostader och

15 000 arbetsplatser)
med tillhérande
offentlig service

och friytor.




Kan vi leda om Kvillebacken?

m Strukturspecifica isker | Helhet

* Fylla Lundbybassangen.

Bro till Bramaregarden. Ej klart. * Mycket paldack om det inte

Réata vinklar. gar att sponta och fylla.

Kvartersstruktur som foljer | princip

Bramaregarden. kan vi

Fylla Lundbybassangen. konstatera: * Kan vi leda om Kvillebacken?

Bro till Bramaregarden. * Mycket paldack om det inte

Rata vinklar. Ju mer gar att sponta och fylla. :

KvartersstI:}Jktur som foljer paldick i e

hamnbassangerna. e
vatten, ©

Flytande bostader i desto Far vi bygga flytande X

Lundbybassingen. simre bostider? &z

Bro till Bramaregarden. . * Mycket paldiack om det inte o

Diagonal till Backaplan. ekonomi. gar att sponta och fylla. ?0

Kvartersstruktur som foljer * Saknar yta for vanttrafik fore %

hamnbassdngerna.
Storre kvarter an ovriga.

Fylla Lundbybassangen.
Tunnel till Bramaregarden.
Friare kvartersstruktur som
foljer hamnbassangerna.

Banano istallet for Bananpir.

brodppning.

Kan vi leda om Kvillebacken?
Mycket paldack.
Genomforbarhet for tunnel.

Genomforbarhet for Banano.

Spetsiga horn = dyr struktur.

Ingen koppling till. Lundbyleden.

~m= ALVSTRANDEN
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Fortsatt process



Férutsittningar — Overgripande fragor

- Riktlinje stadspark 10 ha inklusive 2 ha vattenrum.
- Lundbybassangen kan inte bebyggas med fasta konstruktioner.
- Befintliga byggnader i Lindholmsalléns férlangning star kvar i 10-15 ar.
Jubileumsparken etapp 2021.
Sparlage enligt Sverigeférhandlingen (tva alternativ ar under utredning) — remissvar lamnat.
Hamnbanan — dialog pagar hur nara vi kan bygga.
Fjarrkylaledningar — dialog pagar om lage — remissvar lamnat.
- Masshantering — inga massor fran Vastlanken pa grund av langdragen juridisk process.
- Hisingsbron — utredning behévs hur nara vi kan/bér bygga — pagar.
Klimatstrategi — Planeringsniva TOP faststalld, lokal strategi ska faststallas.
- Kvillebacken — Leda om kontra bada i alven, utredning behovs, samtal med Lansstyrelsen inledda.
Ekonomi — Forfina kalkyler och satta intakter, gemensam princip i Alvstaden?
Genomforande — Definiera utbyggnadsetapper/planetapper.
Parkeringstal — Gamla eller nya riktlinjerna?

Huu

Luftfororeningar — Samma problem som Pumpgatans skola?
Geoteknik — Kompletterande utredningar behovs, bland annat djup till berg.

Markfororeningar — Riktlinjer Miljgforvaltningen behovs, sannolikt aven fler undersokningar.

= ALVSTRANDEN
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Utvecklingsplan for Frihamnen

HOstens
utvarderingsarbete
under SBKs
ledning

Fysisk plan

feroms \IS|ON | feeen

Strategisk
plan
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18. Informationsarende:
Investeringsbeslut Gullbergsvass:
terminalbyggnad.

Catharina Migell, Bitrddande projektchef.









— ALVSTRANDEN
UTVECKLING




Vad hinder nu och senare?

« Gatunaten férandras liksom trafikféringen.
« 2021 ska Staden foérlanga Kampegatan sdderut.

« Vi anpassar och flyttar vara hyresgéaster i terminalbyggnaden
sa att de kan utveckla sina verksamheter.

* Nya hyresgaster vill hyra in sig.
- Det kommer nya grannar redan nésta ar.
- Temporara verksamhetslokaler i vantan pa stadsutvecklingen.

- Fardplan Alvstaden sager att stadsutvecklingen tar fart om
cirka 10 ar.

« Styrelsebeslut i oktober om budget for terminalbyggnaden.
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Nya grannar och Kampegatan férlangs
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19. Beslutsarende:
Investeringsbeslut Gullbergsvass:
rambudget programarbete.

Catharina Migell, Bitrddande projektchef.



Planerade insatser 2018-2019
inklusive historik 2014-2018

16 mnkr (inklusive moms) 18,5 mnkr (inklusive moms)

’ Projektledning Gullbergsvass ‘ ' Stadsutveckling Programledning \
5,8 mnkr 4,4 mnkr

Scenariohantering stadsbyggnad

Terminalbyggnaden 1 mnkr
Forstudie Gullbergsvass 0,7 mnkr
6,7 mnkr

Planering Gullbergsvass Markforberedande atgarder
1 mnkr 1,4 mnkr

Stadsutveckling p.g.a. omgivande detaljplaner Anpassning narliggande DP
1,9 mnkr 1,4 mnkr
Riskreserv
3,7 mnkr

e~ ALVSTRANDEN
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Gullbergsvass upparbetad budget 2014-2018,
16 mnkr (inklusive moms)

Forstudie
Gullbergsvass
2014-2015
6,63 mnkr

Omfattande forstudie som belyser
viktiga forutsattningar och
méjliga inriktningar, AU + stadens
forvaltningar + konsultteam.

Projektledning
Gullbergsvass
2015-2018
5,761 mnkr

PC/PL samt koordinator, resurser fran
Urban planering, samordning med
staden och rapportering till Alvstaden.

Terminalbyggnaden
2015-2018
0,721 mnkr

Utvecklingsstrategi och fortsatt arbete
med handlingsplan for terminal-
byggnaden pga éverdackning E45.
PC/PL samt koordinator, resurser fran
Fastighetsavdelningen.

Planering Gullbergsvass
2015-2018
0,998 mnkr

Planering inkl. skedesbeskrivning.
Fastighetsstrategi.
Utredning férandrade sparfunktioner
PC/PL samt koordinator, resurser fran
Urban planering.

Stadsutveckling p.g.a.
omgivande detaljplaner
2015-2018
1,872 mnkr

Overdackning E45, underjordisk
infrastruktur, utredning ny anslutning
Falutorget Rivning B-huset pga. atgarder
E45, Forstudie Kdmpegatan
PC/PL samt koordinator, resurser fran
Urban planering.

e
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Utdrag ur exploateringskalkyl 2017
enligt Fardplan Alvstaden

Indexerad total kalkyl for Gullbergsvass (A + B-investeringar)

4000

3000

Saljstart Gullbergsvass
2027
2000

Vastlanken klar

Hisingsbron klar samt 2026

5 tunneldelen E45 \ 2032/33 2041
c
£ 1000 2021 | |
5
| =
S
S
0
2015 2020 2025 2030 2035 20 2045 2050 2055 2060
(1.000)
(2 000)
Ar

= Ackumulerat indexjusterat resultat
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Forslag till beslut:
Investeringsbeslut Gullbergsvass:
rambudget programarbete

« Styrelsen godkanner en total rambudget fér Fastighets AB
Raila om 34,5 mnkr inklusive moms fram till och med 2019
for att hantera stadsutvecklingsfragor som markagare |
Gullbergsvass. Av dessa 34,5 mnkr ar 16 mnkr redan
upparbetade under aren 2014 till augusti 2018.

— ALVSTRANDEN

—~— =~ UTVECKLING



(¢

20. Beslutsarende:
Arrendeanvisning flytande kontor
Kulturhamnen Eriksberg.

Johan Ekman, Senior talesman.



Bakgrund

« Vision Alvstaden.
« Styrelsehandling (SH 9, 2014-04-25).
o 2021.

* Motion om maritimt centrum i Frihamnen (2016 Handling 101).

 Det finns en forvantan.
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Malbild

- Vision Alvstaden och 2021.

« Kulturarv och ett aktivt foreningsliv.

« Kunskapsoverforing.

« Ettjamlikt Goéteborg.

« Turista i din egen stad.

« (GObteborg berattar: Sjoéfart, handel och varvsnaring.

« Fardigstallt Eriksberg.
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Detaljplanen fé6r omradet

B1

B2
& K2

C1

K1

V1

W1

Bostader inklusive social och
kulturell boendeservice.
Gemensamma kommunikations-
rekreations- och servicefunktioner
till bostader och verksamheter.
Verksamheter med marin
anknytning.

Tekniska anlaggningar.

Handel.

Kontor och kontorslik smaindustri.
Hamn.

Smabatshamn.

Oppet vattenomrade.
Vattenomrade inom vilket bat-
bryggor. och mindre pirar far
anordnas. Utfyllnad av vatten-
omradet ar dock inte tillaten.
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llustration till detaljplan
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Foérslag pa arrendeavtal

« SF Marina arrenderar vattenomradet.
« 600 kr/kvm och ar.

« 20ar.

« Index: 2 % per ar.

« SF Marina star for alla kostnader: anslutningar,
markarbeten m.m.
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Forslag till beslut:
Arrendeanvisning flytande kontor
Kulturhamnen Eriksberg

- Styrelsen godkanner att Alvstranden Utveckling
arrenderar ut vattenomradet mellan Dockepiren
och Kvarnpiren pa Eriksberg till SF Marina pa 20 ar
for att etablera flytande kontor. Beslutet ar villkorat
av ett godkdnnande fran Fastighetskontoret.
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21. Beslutsarende:
Investeringsbeslut DenCity3
Innovationsprojekt.”

Miljéstrateg, Jacob Lindkvist.



Forslag till beslut:
Investeringsbeslut DenCity3 Innovationsprojekt.

- Styrelsen godkanner att Alvstranden Utveckling
deltar i DenCity3, ett tvaarigt Vinnova-finansierat
innovationsprojekt for hallbara person- och gods-
transporter i tata stadsdelar. Alvstranden Utvecklings
totala budget uppgar till 3 miljoner kronor inklusive
moms under tva ar fran 2019. Styrelsen ger Vd i
uppdrag att ensam underteckna nédvandiga
handlingar och avtal.
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22. Beslutsarende:
Yttrande till Milj6- och klimatnamnden om
féroreningar varvsomradet.

Lena Andersson, Vd.



Férslag pa tillagg i yttrande

Alvstranden Utveckling stéller sig bakom att
miljoférvaltningen samordnar och ar stadens
huvudman for fragan.
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Ursprungligt forslag till beslut:
Yttrande till Miljo- och klimatnamnden
om féroreningar varvsomradet.

- Styrelsen for Alvstranden Utveckling AB beslutar
dversanda nedanstaende yttrande géllande
fororenat omrade inom varvsomrade, Lindholmen
till Miljo- och klimatnamnden.
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Reviderat forslag till beslut:
Yttrande till Miljo- och klimatnamnden
om féroreningar varvsomradet.

- Styrelsen for Alvstranden Utveckling AB godkanner
yttrande gallande férorenat omrade inom varvs-
omrade, Lindholmen till Milj¢- och klimatndmnden
enligt Styrelsehandling 22 med féljande tillagg:
Alvstranden Utveckling stéller sig bakom att
miljoférvaltningen samordnar och ar stadens
huvudman for fragan.
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23. Beslutsarende:
Uppféljning Agardialog.

Mattias Jonsson, Ordférande.



Forslag till beslut:
Uppfoljning dagardialog.

« Styrelsen har tagit del av Handlingsplan &gardialog
som Higabs styrelse ska ta stéllning till pa sitt
styrelsesammantrade den 24 september. Styrelsen
for Alvstranden Utveckling beslutar att framféra att
en forstudie gallande konsekvenser av en
koncerngemensam HR- och Ekonomifunktion
behover tas fram. Beslutet justeras omedelbart.
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24. Beslutsarende:
Deltagande Mipim 2019.

[ena Andersson, Vd.



Forslag till beslut:
Deltagande Mipim 2019

- Styrelsen godkanner att Alvstranden Utveckling
deltar vid Mipim 2019 med max tva personer samt
sluter samarbetsavtal med Business Region
Goteborg till en total kostnad om max 275 000 kronor
exklusive moms.
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25. Informationsarende:
Vd-rapport.

[ena Andersson, Vd.



(¢

26. Ovriga fragor.

Mattias Jonsson, Ordférande.



Ovriga fragor

Beslut 2018-06-08:

« Ordférande Mattias Jonsson beviljar att Jessica Segerlund
och Malin Unger far aka till Kbpenhamn 6ver dagen den 16
augusti for utveckling och erfarenhetsutbyte for Bad 2021.

Beslut 2018-08-20:

« Ordférande Mattias Jonsson beviljar att Rune Arnesen,
Anna-Lena Isacson och Evelina Johansson far aka till Oslo
pa natverkstraff 23—24 augusti 2018.

Beslut 2018-09-10:

« Ordférande Mattias Jonsson beviljar att [ IR
Lena Andersson deltar vid Arkitektur- ~~ &7
biennalen i Venedig 2018 G
den 12-14 september.
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Stort tack for ett intensivt —
& och stormigt — sammantrade.
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