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Handläggare:  Eva Edgren 
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Förslag till omprövning av ställningstagande avseende kaféverksamhet    
i Kv Högvakten 

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB 
1. Att fastställa förstudien ”Utvecklingen av café vid Kv Högvakten”. 
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen (KS) för vidare hantering.  

Sammanfattning 
Som svar på frågan enligt beslut från sammanträde 2018‐01‐31 har Higab tagit fram 
förslag på caféverksamhet vid Kv Högvakten. Flera alternativa placeringar runt 
byggnaderna vid torget har utvärderats, samt olika placeringar på torget och i dess 
närhet. Vi har nu landat vår utredning i en förstudie ”Utveckling av café vid Kv 
Högvakten” som tagits fram under våren 2019, se bilaga 1.  
Där föreslår vi två olika alternativ, ett där vi utför ett café i lokalen för Kv Högvakten 
(Scenario 2) och ett förslag där vi även involverar Gustaf Adolfs Torg (Scenario 1).  

Under vårt arbete med förstudien så har vi varit i kontakt med flera av stadens 
förvaltningar såsom SBK, Arkitekturutskottet hos SBK, TK samt Länsstyrelsen.  
I slutfasen av vårt arbete kom vi även i kontakt med park och naturförvaltningen (P&N). 
Det visade sig att P&N förvaltar delar av torget och bygger just nu om Brunnsparken, 
varför de naturligt har intressen även på Gustaf Adolfs Torg.  
Vi har i vår förstudie försökt att på sidan 13 fånga upp deras önskemål som en möjlighet 
i en framtida lösning för torget.  
Higab vill dock poängtera att förstudien och dess innehåll och förslag enbart kommer 
från det egna bolaget. Se mail från P&N i bilaga 2. 

Ekonomiska konsekvenser 
Higab har tagit fram kostnadsbedömningar för de båda Scenarierna fördelade på de 
olika lokalerna. Hur dessa kostnader ska finansieras och fördelas samt vilka hyror som 
kan tas ut för de olika lokalerna är en uppskattning i detta idéskede.  
Markarrende till TK måste också bekostas med dessa hyror vilket gör kalkylerna tunga. 
 
De ekonomiska konsekvenserna är att samtliga ytor måste bli uthyrda för att projektet 
ska bli lönsamt. Arrendekostnaden för marken vid torget måste utredas.  

Barnperspektivet 
Att torget blir en trygg, bra och publik plats främjar barnperspektivet på alla sätt.  
Hela Västra Nordstan kommer att påverkas positivt om det blir mera folk i rörelse i 
stadsdelen.  
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Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhet kommer att främjas av våra förslag eftersom det idag förekommer 
aktiviteter på torget som är oönskade och ger en otrygg plats för alla. 

Mångfaldsperspektivet 
Mångfald kommer att främjas av våra förslag eftersom det idag förekommer aktiviteter 
på torget som är oönskade och ger en otrygg plats för alla. 

Miljöperspektivet 
Att denna knutpunkt för lokaltrafiken görs som en resurs även för resenären främjar en 
hållbar stad.  

Omvärldsperspektivet 
Denna plats skulle med Scenario 1 kunna bli ytterligare ett ansikte utåt för Göteborg.  

Higabs bedömning/ställningstagande 
Higab lämnar framtagen förstudie med två alternativa förslag till KS och avvaktar 
ställningstagande kring eventuell nybyggnation på torgytan. 

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet 
Beslutet att en utredning skulle göras av Higab beträffande kafé vid torget är taget av KS.  
 

Bilagor 
1. Förstudie ‐ Utveckling av café vid Kv Högvakten, 2019‐09‐02. 
2. Mail från park‐ och naturförvaltningen, 2019‐09‐30. 

 

Expediering 
SBK Arkitekturutskottet, Att Björn Siesjö, Köpmansgatan 20, 411 13 Göteborg  
SBK Bygglov, Att Dan Cardesjö, Köpmansgatan 20, 411 13 Göteborg 
Trafikkontoret, Att Ulrika Åkerlind, Köpmansgatan 20, 411 13 Göteborg 
Park‐ och naturförvaltningen, Att Johan Blomqvist, Åvägen 17E, 412 51 Göteborg 
Länsstyrelsen, Att Lena Emanuelsson, Södra Hamngatan 3, 411 14 Göteborg 

  



Utveckling av café vid Kv Högvakten
Förstudie 2019-09-02
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Uppdraget
Syfte 
Förstudien syftar till att utreda en möjlig placering av ett Café vid 
Gustaf Adolfs Torg. Hela torget inklusive byggnader och torgplatser 
samt kanalnära lägen utreds. Syftet är att levandegöra byggnaden 
och platsen genom en utåtriktad verksamhet.  
Utvecklingen måste ske i samklang med platsen för att ta tillvara på 
dess kulturhistoriska kvaliteter.

Avgränsning
Förstudien är begränsad till fastigheterna runt Gustaf Adolfs Torg 
samt till själva torget, huvudförslaget ligger i fastigheten Kv 
Högvakten, Nordstaden 16:2.

Historik
Gustaf Adolfs torg ligger i stadsdelen Nordstan i centrala Göteborg 
vid Stora Hamnkanalen. Det kallades Stora torget eller Stortorget 
fram till 1854 då Bengt Erland Fogelbergs staty av stadens grun-
dare, kung Gustav II Adolf, placerades på torget. 
Fram till 1848 hade torget använts som salutorg men inför planerna 
på att placera Gustav Adolfs-statyn där flyttades den funktionen till 
Kungstorget. Idag omges torget av Börsen, Stadshuset, Wenn-
grenska huset och Rådhuset. Det senare inrymmer såväl kommun-
ledning- som stadsledningskontor. 
Börsen blev byggnadsminnesförklarad 1968 och har funnits i Higabs 
fastighetsbestånd sedan 1991.

Verksamhet idag
Sedan 1863 äger kommunfullmäktiges sammanträden rum i Kv 
Högvakten, Börsen. För tillfället håller man till i Kronhuset medan 
grundförstärkningen och ombyggnaden av Kvarteret Högvakten 
pågår.

Fastighetsdata
Kv Högvakten
Stadsdel			   NORDSTADEN
Fastighetsbeteckning 		  Nordstaden 16:2
Gatuadress 			   Östra Hamngatan 21
Byggår				    1746 				     
Lokalarea Kv Högvakten		 ca 86 m²

Föreslagna byggnader på Torget
Stadsdel			   NORDSTADEN 
Fastighetsbeteckning torget	 Nordstaden 702:32
Lokalarea klot med bar		  ca 50 m²
Lokalarea öppet klot		  ca 50 m²
Lokalarea öppen vattenkälla	 ca 15 m²

Projektorganisation och samråd
Förstudien har arbetats fram i en projektorganisation bestående av 
en styrgrupp, en intern referensgrupp hos Higab samt en konsult-
grupp ledd av Liljewall. 
Information och dialog om förstudiearbetet har skett med staden 
och med trafikkontoret samt med grupperna internt på Higab.

Styrgrupp

Följande har medverkat i styrgruppen som har haft övergripande 
ansvar för arbetet och projektets olika delar:
Higab				    Johan Carlsson
					     Martin Borgman
					     Fredrik Davidsson 
					     Eva Edgren 

Referensgrupp

Följande har medverkat i referensgruppen som har haft övergri-
pande ansvar för arbetet och projektets olika delar:
Higab			   Martin Borgman
			   Göran Hansson
			   Boel Melin
			   Cina Gasparini
			   Eva Edgren

Konsultgrupp

Följande konsulter har varit delaktiga i förstudien:
Arkitekt, Landskap		  Liljewall 
Antikvarie			   M Lindholm Restaurering  
VVS-teknik			   Andersson & Hultmark
El/tele/data			   Partille Elkonsult 
Brand				    Bengt Dahlgren
Kalkyl				    Krohn Byggekonomen

Samråd

Följande var delaktiga vid samrådsmöten:
Stadsbyggnadskontoret		  Dan Cardesjö, b.lov/antikvarie 
					     Arkitekturrådet hos SBK 
	
Trafikkontoret			   Erik Floberger, landskapsarkitekt
					     Ulrika Åkerlind, arkitekt
 
Förstudiearbetet har letts av Eva Edgren, projektledare  
tidigaskeden Higab.
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DETALJPLAN FRÅN 1936

Göteborgs bevarandeprogram 
Kv Högvakten och Gustaf Adolfs Torg är upptagna i Göteborgs 
bevarandeprogram.

Riksintresse för kulturmiljövården MB 3:6

Kv Högvakten och Gustaf Adolfs Torg ligger inom riksintresse- 
området för kulturmiljövården MB 3:6, 02 1-5, Göteborgs innerstad. 

Generella varsamhetsregler

Då platsen är upptagen i bevarandeplan och ligger inom riks-intres-
seområdet samt har särskilda bestämmelser i detaljplan ställs krav 
på byggnaderna enligt PBL.  
 
Följande paragrafer bör gälla: 
PBL kap 8 § 13 ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.” 
 
PBL kap 8 § 14 ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning [….] i huvudsak bevaras. Under-
hållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets 

värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras.” 
 
PBL kap 8 § 17 ”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad 
ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karak-
tärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhis-
toriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” 
 
I praktiken bör tidigt samråd föras med SBK vid eventuella åtgärder 
som berör byggnaderna exteriört och interiört. En antikvarisk 
konsekvensanalys skall utföras när de exakta ändringarna har 
bestämts. Eventuella ändringar i plan eller inom riksintresse  
bevakas av Länsstyrelsen.

KARTAN FRÅN GOKART  GEODATABASEN SBK

Förutsättningar
Detaljplan

För Kv Högvakten 
Gällande plan till Göteborgs Stads utvidgning är enligt stadsfull- 
mäktiges beslut daterad den 19 maj 1864. 
Byggnaden är ett Byggnadsminne och ingår i Göteborgs Stads 
bevarandeprogram.
Ursprunglig användning har varit börshus, stadshus, bostad och  
butiksverksamhet. Nuvarande användning är kontor, representation 
och butiksverksamhet.

För Torget 
Gällande detaljplan är en stadsplan upprättad i februari 1936.
Detaljplanens syfte var ett förslag till ändring av stadsplanen för 
delar av stadsdelarna GULLBERGSVASS och NORDSTADEN i 
Göteborg. Torget har inga bestämmelser och statyn och de tre 
flaggstängerna finns utritade. På torgytan finns ingen byggrätt.

Skydd
Detaljplan 
Centrumbebyggelse och det som då kallades kulturreservat, stort Q 
styr inte användningen utom att användningen inte får inkräkta på 
bevarandet av byggnaden. Inget juridiskt bindande rivningsförbud 
men ett starkt uttalat skydd.
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FOTO HIGAB, KV HÖGVAKTEN - CAFEÉTS ENTREDÖRR LÄNGST TILL HÖGER.

FOTO LILJEWALL, FLAGGSTÅNGSFOT VID GUSTAF ADOLFS TORG 2018
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Kv Högvakten och  
Gustaf Adolfs Torg
Byggnaden

Exteriör

Byggnadens fasader är precis nyrenoverade i Higabs regi, entrepre-
naden godkändes vid slutbesiktning före jul 2018. Fasaderna har i 
denna entreprenaden omfärgats i kulör mera lika ursprungligt 
utförande. För mera information om byggnaden och projektet se 
Higabs Förstudie om Kv Högvakten.

Interiör

Ingången till kaféet sker genom dörr i fasaden mot Gustaf Adolfs 
Torg, till höger om huvudentrédörrarna, se bild till vänster.
Lokalen är idag nyrenoverad i det stora projektet för Kv Högvakten i 
Higabs regi. Lokalen har endast en in- och utgång mot torget.

Torget
Gustaf Adolfs torg ligger i stadsdelen Nordstan i centrala Göteborg 
vid Stora Hamnkanalen. Det kallades Stora torget eller Stortorget 
fram till 1854 då Bengt Erland Fogelbergs staty av stadens grun-
dare, kung Gustav II Adolf, placerades på torget.  
Fram till 1848 hade torget använts som salutorg men inför planerna 
på att placera Gustav Adolfs-statyn där flyttades den funktionen till 
Kungstorget. Idag omges torget av Börsen, Stadshuset, Wenn-
grenska huset och Rådhuset. Det senare inrymmer såväl kommun-
ledning som stadsledningskontor. 

Torgets östra sida har genom historien förändrats mest och där har 
tidigare funnits både hamnkanal och byggnader. Hamnkanalen har 
fyllts igen och ersatts av intensiv trafik som sammantaget kan anses 
ge en både rörig och dålig avslutning av torget. 

På 1700 talet fick torget sin nuvarande utformning med tre- 
våningshus som kantar två sidor av torget, de andra två av sidorna 
avslutades i hamnkanalerna. Man uppförde en illuminerad festdeko-
ration inför en torgfest i form av en byggnad på torgets östra sida år 
1778 för att fira födelsen av kronprins Gustav IV Adolf. Det fanns 
också en dricksvattenkälla på den östra sidan av torget vid hamnka-
nalen under 1800 talet. Se bilder på sid 7. 

Torget bytte namn i mitten av 1800 talet från Stor Torget till Gustav 
Adolfs Torg i samband med att statyn över kungen restes. Till 
jubileumsutställningen 1923 uppfördes tre stycken venetianska 
master vid torgets östra sida som sedan ersattes på 1930-talet av 
de tre fantastiska flaggstängerna som står där idag. Flaggstängerna 
berättar, genom sina reliefer i grönpatinerad brons, Göteborgs
historia.

Idag har torget sin staty i mitten och sina tre flaggstänger i östra 
delen. Öster om flaggstängerna finns det en rad med blomsterlådor 
och bänkar uppställda för att sedan övergå i styr- och ställcykelpar-
kering. Torget kantas av lyktstolpar runt om.  
Vid lunchtid är det vanligtvis matförsäljning i de populära Food 
trucs som ofta står uppställda på torget.

Kulturhistoriska värden
Ändringshistorik
Göteborgs ursprungliga rutnätsplan omfattade två stycken torg 
d v s Stora torget som senare kom att få namnet Gustav Adolfs torg 
efter uppförandet av statyn och Fisketorget som sedermera kom att 
få namnet Lilla torget. 

Stora torget har sedan stadens uppförande varit plats för stadens 
administrativa centrum med det ursprungliga rådhuset i trä som 
efter branden 1669 ersattes av en rådhusbyggnad uppförd i sten. 

Stadens ursprungliga bebyggelse var med några få undantag 
uppförda i trä men efter bränder har de ersatts av stenbyggnader.

Torget som är och alltid har varit Göteborgs finrum omgärdas idag 
av byggnader vars fasader härrör från olika perioder av 1800-talet. 
Undantag är Rådhusets tillbyggnad 1937 ritad av Gunnar Asplund. 
Rådhusets tillbyggnad som internationellt är Göteborgs mest kända 
byggnad då den anses vara ett av de mest framstående exemplaren 
av tidig funktionalism.  Byggnaderna runt torget och torget i sig har 
mycket stort kulturhistoriskt värde med Rådhuset och Börsen som 
de dominerande byggnadsverken.

Torgets fysiska inramning är påfallande intakt med undantag för 
Östra Hamngatan. Tidigare sträckte sig torget ända fram till Östra 
hamnkanalen vilket syns på bilden på sid 9. Östra hamnkanalen 
lades igen 1936 och ersattes då av Östra Hamngatan.

Torget har genom tiderna haft många funktioner såsom övnings-
plats för garnisonens trupper, plats för offentlig bestraffning. Torget 
har även lång tradition av att vara plats där man demonstrerar och 
utför olika typer av politiska manifestationer.

Sedan Rådhuset tillbyggdes 1937 och Östra Hamnkanalen lades 
igen 1936 har förändringarna i torgmiljön varit små. Den mest 
påfallande förändringen är den stora trafikbelastningen med bussar 
och spårvagnar som präglar området kring Brunnsparken.

Se foton och bild från tavla på sid 9.



Förstudie  ·  Utveckling av Gustaf Adolfs Torg 

7

Vattenreservoar med vatten från Kallbäcks källa vid Gustaf Adolfs Torg fram till 1854 - bilden är från boken ”Göteborg genom ritningar” av  
Gun Schönbeck, Regionarkivet 2004

Gustav II Adolfs staty är en bronsstaty av Bengt Erland Fogelberg, uppförd 1854 på Gustaf Adolfs Torg i centrala Göteborg. Statyn som är Göteborgs 
äldsta offentliga konstverk föreställer Gustav II Adolf pekande med höger hand ned mot torget samtidigt som han tittar i fjärran åt andra hållet, och 
avbildar det tänkta tillfälle när kungen ska ha uttalat ”Här ska staden ligga!”, och på ett symboliskt plan representerar statyn därmed tillblivelsen av 
staden Göteborg. Statyn är placerad på en hög sockel i marmor ovanpå ett trappstegsformat fundament i sten. Informationen från Wikipedia.

Gustav II Adolfs staty i närtid, Wikipedia
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GUSTAV ADOLFS TORG PÅ 1920 TALET. TORGET STRÄCKTE 
SIG VID DENNA TID FRAM TILL ÖSTRA HAMNKANALEN. 
BILD FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEEUM

DEMONSTRATION PÅ GUSTAV ADOLFS TORG, CA 1930-TAL. 
BILD FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEEUM

Kulturhistorisk värdefull plats
Gustav Adolfs torg är stadens finrum och är en kulturhistoriskt 
värdefull plats ur flera aspekter såsom:
•	 Lokalhistoriskt värde
•	 Byggnadshistoriska värden
•	 Arkitektoniska värden
•	 Upplevelsemässiga värden

Lokalhistoriska värden

Platsen har sedan uppförandet varit ett nav i staden, dess styre och 
en mötesplats, plats för åsiktsmanifestation, firande mm.

Byggnadshistoriska värden

Byggnaderna kring platsen har stora kulturhistoriska kvaliteter och 
är i många delar mycket välbevarade. De byggnader som mest 
utmärker sig i detta sammanhang är Rådhuset och Börsen.
Detaljer som även utmärker sig är de tre flaggstängerna från 
jubileumsutställningen 1923.

Arkitektoniska värden

Torget får en särställning avseende arkitektoniska värden genom 
rådhuset med sin världsberömda om- och tillbyggnad 1937. 

Upplevelsemässiga värden

Torget är det centrala navet i staden samtidigt som det är ett rum 
för många funktioner såsom exempelvis marknadsplats, demonstra-
tionsplats mm. Soliga dagar är det en självklar plats för rekreation.
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TAVLA FRÅN 1820 FÖRESTÄLLANDE HAMNKANALEN OCH STORTORGET 
MED RÅDHUSETS FASAD FRÅN 1820-TALET.

GUSTAV ADOLFS TORG EFTER UPPFÖRANDET AV GUNNAR ASPLUNDS 
TILLBYGGNAD 1937.
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FOTO FRÅN GUSTAF ADOLFS TORG - HIGAB 2019

FOTO PÅ ENTRE TILL CAFÉ I HÖGVAKTEN - HIGAB 2019 FOTO PÅ BEFINTLIG TORGBELÄGGNING - HIGAB 2019
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Framtida verksamhet
Scenario 1 och 2

För att landa utredningens alla frågor har vi tagit fram två olika 
Scenarier. Scenariot för om vi skulle kunna ha en caféverksamhet på 
torget har vi kallat Scenario 1 vilket vi berättar om på sidan 12 och 
13, och vidliggande förslag med ett litet café inne i kv Högvakten 
har vi kallat för Scenario 2.  
De olika Scenarierna får naturligtvis olika byggkostnader och olika 
möjligheter till hyresgäster vilket vi reder ut på sidan för Ekonomi 
och Genomförande, se sid 20. 

Cafélokal i Kv Högvakten - Scenario 2
Ett planerat café i Högvakten med ett wc, HWC och städ som 
förbereds för en bar eller ett cafékök. Verksamheten måste bli ett 
så kallat ”hål i väggen”, dvs in och utgång genom samma dörr, 
eftersom riskutredning som utförts annars pekar på risker för övrig 
kontors- verksamhet i byggnaden.
Omklädning och wc för personal finns inritat. 
Uteservering sommartid planeras på torget mellan huset och 
bilgatan. Förslaget nedan visar på ca 60 st sittplatser på torget och 
ca 21 st sittplatser inne i lokalen.

SCENARIO 2 RITNING AV LOKALEN I HÖGVAKTEN FRÅN LILJEWALL ARKITEKTER 2019SCENARIO 2 - CAFÉ INNE OCH UTANFÖR KV HÖGVAKTEN FRÅN LILJEWALL ARKITEKTER 2019
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away verksamhet. Sommartid kommer det att finnas sittplatser och 
bord utanför entrén till kaféet. Se situationsplan sid 16. 
Samma verksamhet kommer att kunna ha en sidoverksamhet ute på 
torget. Vid de tre flaggstängerna tänker vi oss att tre stycken 
mindre byggnader tar plats. Dessa kommer att följa historien för 
platsen med sina verksamheter innehållandes kaffé/vinbar i den 
uppvärmda byggnaden, en vattenkälla/wc i den mindre byggnaden 
samt en träffpunkt/upplevelserum i den södra byggnaden.  
Den södra byggnaden skulle kunna vara ett öppet tak som inne-
håller upplevelser i form av ljud och ljusspel. 
Det är viktigt att innehållet i sig måste vara tillräckligt attraktivt för 
att byggnaderna ska bli ett besöksmål för allmänheten.

Fler sittplatser i form av limträbänkar föreslås runt om dessa 
byggnader. Detta skulle välkomna till att ta sig ut på torget för att 
sitta ned eller kika in i dessa fina byggnader och ta del av dess 
verksamheter. 

Befintliga bänkar och blomsterarrangemang skulle behöva om- 
placeras samt för styr och ställ cyklarna skulle en ny bra plats 
behövas. De foodtrucks som finns på platsen föreslås vara kvar fast 
med en något ändrad placering.

Marknader i form av matförsäljning, försäljning av diverse lösören 
och kläder som förekommer vid Gustaf Adolfs Torg föreslås att man 
flyttar till Kungstorget. Där passar dessa in bättre då de knyter an 
till den platsens förutsättningar och historia. 
Politiska demonstrationer och politiska tal med mera passar bra in 
på Gustaf Adolfs Torg.

Vison för området - Scenario 1
Vi har utgått ifrån flaggstängerna och gjort en komposition av 
former tillsammans med dem. Siktlinjerna över torget från Brunns-
parken och kring flaggstängerna har vi försökt att bibehålla.
Vårt mål har varit att aktivera torget som idag känns öde. Det skall 
fungera vid demonstrationer och vid torgfester, men även till 
vardags. Ett uppskattat inslag idag är de ”Food trucks” som 
parkerar på torget.
Vi har i vårt slutliga förslag valt att placera tre stycken fristående 
volymer på torget som skall samverka och utgöra en komposition 
tillsammans med flaggstängerna. Det är tre stycken sfäriska former, 
som skall kännas öppna och inbjudande, i två olika storlekar. 
Byggnaderna föreslås vara sfäriska volymer till formen med ett 
genomsiktligt tak som håller dem samman, bågformen är hämtad 
från Börsen och Konstmuseets fasader. Vad gäller materialen 
kommer de ärgade plåtarnas tanke från varvsindustrin. 
Vi tänker: ”Himlakroppar som landat i stadens hjärta och värmer 
med sitt ljus”.

Förslag verksamhet
För att levandegöra platsen och byggnaden så tänker vi oss en 
hyresgäst med en utåtriktad verksamhet. Utvecklingen måste ske i 
samklang med platsen för att ta tillvara på dess kulturhistoriska 
kvaliteter och även hantera utmaningarna i form av bland annat 
tillgänglighet och brand. Tidigare utredningar beträffande riskhan-
teringen för Kv Högvakten har medfört begränsningar i utförandet 
då byggnaden och platsen är aktiv med politiska verksamheter. 
Behovet av att aktivera platsen och dess närområde är viktig för att 
få en naturlig och levande övergång mellan det politiska centrat och 
den allmänna platsen. 
Hela torget, närliggande byggnader och kanalnära lägen har utretts.
Kv Högvakten föreslås inrymma en kaféverksamhet genom så kallat 
”hål i väggen”, det är en och samma in- och utgång till lokalen.  
Det kan bli 5 - 10 sittplatser för gäster inne i kaféet samt en take- 

MODELL ÖVER TÄNKTA BYGGNADER FRAMFÖR FLAGGSTÄNGERNA - LILJEWALL 2019.
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VATTENKÄLLA

FOOD TRUCKS

WC

BÄNKAR

RWC

LILJEWALL 2019 09 12 (LO)

WC

WC

WC

BAR

BAR

LILJEWALL 2019 09 12 (LO)

LIMTRÄBÅGE

ISOLERANDE PLASTMEMBRAN MED  SOLAVSKÄRMNING

INFÄSTNINGSSKENA MED LUFTTILLFÖRSEL

PRINCIP FÖR ISOLERANDE SKIKT
ETT LUFTFYLLT PLASTMEMBRAN
DÄR MAN MED LUFTTRYCK STYR GRADEN AV SOLSKYDD

LILJEWALL 2019 09 12 (LO)

SAMVERKAN MELLAN
LIMTRÄBÅGAR

Anpassat förslag
För att få en gångbar ekonomi i de föreslagna byggnaderna behöver 
vi finna hyresgäster till dessa. 
Att göra alla kloten uppvärmda innebär att vi lättare kan hitta bra 
hyresgäster samt bra användningsområden för dem.

I samarbete med Park och naturförvaltningen, som idag förvaltar 
torget åt Göteborgs Stad, finns en möjlighet att göra det lilla 
mellanklotet till en wc-byggnad med vattenkälla. Detta skulle i 
dagsläget passa bra eftersom det letas efter lägen för en ny 
wc-byggnad i området. 

I de två större kloten skulle vi kunna ha café- och barverksamhet. 
Enligt våra erfarenheter så är detta verksamheter som det finns 
många potentiella hyresgäster för. Båda de större kloten innehåller 
wc för gäster varför vi i sektionen nedan ser en mörk tät vägg till 
vänster. Om dessa verksamheter har koppling till lokalen i Kv 
Högvakten får framtida utredningar utvisa. 
För att få värme i kloten skulle man kunna använda sig av principen 
med isolerande skikt med ett luftfyllt plastmembran. Detta skulle 
kunna medföra att man med lufttrycket kunde styra graden av 
solskydd inne i byggnaden. Se vidliggande principlösningar.

Om det blir vidare projekt av denna förstudie så finns det många 
möjligheter att göra detta till ett  ekonomiskt gångbart projekt, 
tekniken och materialen får då utredas vidare.
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SKISSER OCH UTREDDA IDÉER FRÅN LILJEWALL ARKITEKTER 2019

Dispositionsskisser
Olika tester för att landa i ett slutligt förslag
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UTREDDA IDÉER FRÅN LILJEWALL ARKITEKTER 2019 INSPIRATION FRÅN VÄRLDENS BÄSTA STAD NÄR DET REGNAR - SOM VAR GÖTEBORGS VISION 
FRÅN LILJEWALL ARKITEKTER 2019
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MODELL OCH FÖRSTA BILDEN AV TORGET MED BYGGADER I KOPPARTAK - FRÅN LILJEWALL ARKITEKTER 2019
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SITUATIONSPLANER OCH BILD AV BÄNKAR FRÅN LILJEWALL ARKITEKTER 2019
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BILD AV TORGET I SVARTVITT I SLUTLIG MODELLFORM - FRÅN LILJEWALL ARKITEKTER 2019
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Genomförbarhet 
Teknisk genomförbarhet
Den tekniska genomförbarheten har bedömts vara god utifrån 
konstruktionsförhållanden, klimat, brand, el, miljö och säkerhet.
Anslutningar och teknik finns i närheten.  
 
Överenskommelser behövs med TK som äger torget och gatorna.
För att få till stånd dessa byggnader är en framkomlig väg att söka 
ett tillfälligt bygglov på 15 år. Under denna tid byggnaden får stå 
kan eventuellt en ny detaljplan tas fram tillsammans med 
Stadsbyggnadskontoret.

Byggåtgärder
Befintlig lokal i Kv Högvakten är redan färdigställd. Komplettering 
med ett vanligt wc behöver utföras. Verksamhetens inredning står 
hyresgästen för i form av köksutrustning, serveringsdiskar möble-
ring med mera.

De tre stycken sfäriska formerna på torget har två olika storlekar.  
De två större är ca 9–10 meter i diameter och den andra är en 
mindre byggnad i kompositionen ca 3 meter i diameter.
Vi har valt att utforma de sfäriska volymerna som bågformade 
element i varierade höjder med ett genomsiktligt skal som håller 
dem samman.

Vi tänker oss en betongplatta på mark som kan kläs av gatsten, i 
nivå med och lika bef torgyta. Denna kan med fördel markisoleras 
och förses med golvvärme och erforderliga installationer.
Bågformer utförs av skiktlimmat trä med yta utåt av zinkplåt.
Tre bågformer fogas samman vid knutpunkt vilket skapar en 
konstruktiv samverkan. Under bågarna hänger ett skal av frostat 
glas eller plast som väderskydd och i bar-byggnaden har taket 
isolerande egenskaper.  
Zinkplåten som täcker det skiktlimmade träkonstruktionerna kan 
lödas till en helt jämn yta som kommer att förändras över tid och ge 
byggnaderna karaktär av zinkpatina.
De skurna öppningarna där dörrarna finns på den uppvärmda 
byggnaden förses med glasparti i klart isolerglas, de andra två 
byggnaderna har öppna kortsidor.

Byggnaderna är skisser och modeller i tidigt skede vad gäller  
exakt utformning, bearbetning behövs för att landa helt rätt.  
Det fortsatta arbetet handlar om detaljer och exakta proportioner 
vilket gör dessa byggnader till fulländade verk vilket är viktigt för 
platsen.

Tillgänglighet
Befintlig lokal i Kv Högvakten är färdigställd och slutbesiktigad.

De tre byggnadernas golvnivåer läggs i samma nivå som torget, 
med max 2 cm i höjdskillnad. 

Handikapps wc finns inne i Kv Högvaktens cafélokal.  
Det finns också tillgång till handikapps wc vid Östra Hamngatans 
offentliga wc-station.

Brand
För befintlig lokal i Kv Högvakten se Brandskyddsdokumentation för 
Kv Högvakten.

Byggnaderna ska uppfylla brandteknisk klass Br2. 
Hela den uppvärmda byggnaden utförs som en enda brandcell.  

Lokalerna dimensioneras för verksamhetsklass 2A.  
Lokalerna har tillgång till två eller flera av varandra oberoende 
utrymningsvägar. Dörrar som används för utrymning utförs lätt 
öppningsbara med ett nedåtgående trycke alternativt drag-/
tryckhandtag. 

VVS
Befintlig lokal i Kv Högvakten - caféet ansluts till i lokalen befintligt 
ventilationssystem. Anslutning till befintlig fettavskiljare utförs.

Två av de nya byggnaderna ansluts till det kommunala vatten och 
avloppsnätet. Befintlig ledning för spillvatten ska förses med 
rensbrunn så att hela ledningen kan rensas utifrån. Befintligt 
dagvattensystem utnyttjas.
Den uppvärmda byggnaden ansluts till Göteborg Energis fjärr-
värmesystem. Förutsättningar för termisk miljö är rumstemperatur 
+21° C vintertid och +23° sommartid.

Elförsörjning
Befintlig lokal i Kv Högvakten - caféet ansluts till lokalens befintliga 
elanläggning.

Den nya uppvärmda byggnaden på torget ansluts till helt ny elan-
läggning och ny fiberanläggning. Nya datainstallationer utförs för 
verksamheten samt nya anslutningar utförs till samtliga köksutrust-
ningar, fläktar och motorer. 
Nytt brandlarm och inbrottslarm utförs.

Ny utomhusbelysning för byggnaderna utförs. 

Antikvarisk bedömning
Föreliggande förslag syftar till att skapa små byggnader av skulp-
tural form med funktion av café- eller barverksamhet.

Att byggnaderna mer får karaktär av skulpturer kan bli ett positivt 
tillägg förutsatt att dessa får samma kvalitetsmässiga nivå som 
torget inklusive dess byggnader har idag. Viktigt är även att bygg-
naderna inte får några baksidor och att ljussättning studeras noga.

Tilläggen kommer upplevas vara placerade på torget i motsatts till 
befintlig bebyggelse som inramar torget. För att denna upplevelse 
skall bli tydlig kan det vara lämpligt att befintlig torgbeläggning 
fortsätter in och igenom de små byggnaderna.

Förslaget bedöms antikvariskt genomförbart. Förutsättning för 
detta är att kommande projektering har en detaljeringsnivå som 
säkerställer kvalitén i genomförandeskedet. Kravet på detaljkvalitet 
är en nödvändighet och att alla detaljer fastställs i projekterings-
fasen. Utrymme för tillkommande nödlösningar skall inte finnas och 
måste regleras noga mot en kommande operatör. Exempelvis bör 
även möbler mm ingå i ett helhetskoncept. 

Små nödlösningar skulle i denna öppna miljö få stora negativa 
konsekvenser.
Avseende de tekniska systemen är det viktigt att dessa helt in-
arbetas i detaljprojekteringen.
Nödvändigt är att flaggstängerna från 1923 inte påverkas negativt 
utan istället får en mera framträdande betydelse på torget

Miljö och Miljöambition
Byggnaderna byggs med miljöbedömda byggvaror, och projektet 
ska uppnå systemet för Miljöbyggnad klass Silver.  
Syftet är att minimera miljöpåverkan och säkerställa en god inom-
husmiljö. SundaHus gäller som miljösystem för Higab. 
Detta främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd 
miljö med medvetna materialval. SundaHus gäller likväl för  
projeterings- som för entreprenadskedet i projektet.
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Risker och osäkerheter
En riskworkshop har genomförts för att identifiera risker och förut-
sättningar förknippade med förstudiens förslag. Under workshopen 
identifierades flera risker förknippade med projektet. 
Några av dessa bedömdes ha hög sannolikhet som skulle kunna 
medföra allvarliga konsekvenser och behöver därför hanteras vidare 
i projektet.

Kulturhistoriska aspekter, Ekonomiska konsekvenser och Detalj-
planekonsekvenser är några viktiga risker att utreda vidare. 

Sammanfattning
Förstudien syftar till att utreda om en möjlig placering av ett Café 
vid Gustaf Adolfs Torg. Hela torget inklusive byggnader och torg-
platser samt kanalnära lägen har utretts. Syftet är att levandegöra 
platsen genom en utåtriktad verksamhet. Utvecklingen måste ske i 
samklang med platsen för att ta tillvara på dess kulturhistoriska 
kvaliteter.

För att våga levandegöra och utveckla denna historiska plats mitt i 
centrala Göteborg har ett noggrant arbete lagts ned. Historisk 
tillbakablick tillsammans med god arkitektur och en marknads-
bedömning av vad platsens behov är har resulterat i den slutgiltiga 
lösningen.

Vi har i förstudien kommit fram till ett förslag som på ett bra sätt 
levandegör platsen i denna del av Västra Nordstan. 
Med café/barlösningen kommer vi att få en säsongsbetonad 
verksamhet för uteplatserna på torget och en åretruntverksamhet 
för lokalen inomhus. 

Området runt Gustaf Adolfs Torg i Västra Nordstan står inför en 
omvandling för att nå upp till de ställda kraven för en trygg 
stadsdel. Hur man väljer att göra detta är avgörande för resultatet. 
För att nå samma nivå som övriga byggnadsverk vid torget så har 
vi, med vår tids uttryck, skapat dessa tre sfäriska byggnader.  
Detta blir ett nytt landmärke i denna historiska del av Göteborg 
öppet för stadens invånare för ett besök, en träff eller en fika!

Ekonomi & genomförande
Preliminär huvudtidplan
I denna förstudie utredda entreprenader har uppskattats betr-
äffande kostnader och tider. Efter färdigställda entreprenader 
behöver verksamheterna tid för att kunna inreda och flytta in i 
byggnaderna.

Uppskattade huvudtider för genomförande, från påbörjad förstudie 
till slutbesiktning är:

Caféet i Kv Högvakten	 16 månader	 Klart 2021
Byggnaderna, 3 st	 21 månader	 Klart 2022

Detta innebär i så fall att den tänkta hyresgästen kan starta sin 
verksamhet i lokalerna under år 2021.

Entreprenadform
Scenario 1 
Projekten antas utföras som utförandeentreprenader.
Förstudien och byggherrens erfarenheter rekommenderar att man 
vidare undersöker möjligheten till att utföra dessa projekt som 
partnering. Detta kan vara en fördel i dessa projekt som utförs i en 
antikvariskt känslig miljö. Byggherren får då möjligheter att tillsam-
mans med entreprenören påverka projektets utförande och innehåll 
i förhållande till de ekonomiska ramarna.

Scenario 2 
Projektet antas kuna utföras som totalentreprenad eftersom lokalen 
redan finns och är iordningsställd.

Investeringskostnad
Investeringskostnaden innefattar entreprenadkostnad, byggherre-
kostnad, 10% projektosäkerhet samt konstnärlig utsmyckning.
Kostnader för arkeologiska fynd och saneringsåtgärder ingår inte i 
denna kalkyl. Verksamhetens investering ingår ej.

Summa total Investeringskostnad:

Scenario 1, Caféet i Högvakten+ byggnaderna	 - kkr
Scenario 2, Caféet i Högvakten 			   - kkr

Ytuppgifter 
Scenario 1	 BTA = 201 m2	 LOA = 176 m2
Scenario 2	 BTA = 86 m2	 LOA = 73 m2

Bedömning av affären 
Vid en total investeringskostnad på XX 000 kkr blir
direktavkastningen blir X,05 % vilket ger en gångbar affär. 
Det betyder att i nästa skede behöver projektet anpassas för att 
kunna genomföra affären. Arrendekostnader för marken är inte 
medräknade i direktavkastningen ovan, vilket måste utredas.
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Ämne: Angående byggnader för café etc. på Gustav Adolfs torg

Angående byggnader för café etc. på Gustav Adolfs torg 
 
Park‐ och naturförvaltningen har inte deltagit i framtagandet av skissförslagen och tar i dagsläget inte ställning till 
gestaltningen eller den exakta placeringen av byggnaderna. Detta får beaktas i en eventuell fortsatt utredning av 
ärendet. Om det skulle komma ett uppdrag om fortsatt utredning av dessa byggnader behöver även följande frågor 
avseende användningen av allmän plats att studeras vidare. 

 Gustav Adolfs Torg har redan idag ett antal verksamheter och evenemang under året som bidrar till stadslivet i 
centrum. Placeringen av eventuella byggnader behöver säkerställa att torget fortfarande kan användas för 
marknader, demonstrationer, foodtrucks, cykelställ, blomsterutsmyckning etc. Den nuvarande placeringen av 
stadens julgran under december‐januari är särskilt utvald så att granen får en god synlighet i hela 
Brunnsparkenområdet. 

 I samband med den pågående upprustningen av Brunnsparken utreder park‐ och naturförvaltningen ett nytt 
läge för den offentliga toaletten där Gustav Adolfs Torg är huvudalternativ. Toaletten har idag över 250 000 
besök per år så det krävs en hög kapacitet med en handikapptoalett och tre vanliga toaletter för att tillgodose 
behoven. Toaletten behöver vara placerad i närheten av och riktad mot hållplatslägena för att vara till nytta för 
kollektivtrafiken i hela Brunnsparken. Förvaltningen ställer även höga funktionskrav för att toaletten ska klara en 
hög användning i en utmanande offentlig miljö. 

 Det finns många sociala utmaningar i området kring Brunnsparken och Gustav Adolfs Torg där förvaltningen 
tillsammans med andra förvaltningar, fastighetsägarna, polisen m fl arbetar med olika trygghetsprojekt i 
centrala Göteborg. Att tillskapa nya offentliga miljöer där man kan vistas under tak, vilket syns på några av 
byggnaderna, eller att placera byggnaderna på ett sätt som skapar siktskymda platser kan skapa nya 
trygghetsutmaningar. 

 Gustav Adolfs torg kommer att befinna sig ett förändrat sammanhang i och med den pågående förtätningen av 
staden. Närmre och tätare bebyggelse i kombination med nya och förstärkta stråk för rörelse kommer att ge 
torget en annan roll än idag. Utvecklingen av staden skapar ett ökat behov av offentliga friytor i denna redan 
täta del av staden och det är därför viktigt med ett helhetsgrepp kring Gustaf Adolfs torg som belyser samtliga 
av dessa aspekter. 
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Park- och naturförvaltningen 
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031-365 58 04 
 


