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Projektbeskrivning  
  

Bakgrund  
Till säsongen 2019 kommer Liseberg att lanseras som Europas bästa 

bergochdalbanepark. Helix, Lisebergsbanan, Valkyria och Balder är starka dragare 

till parken och skall paketeras i vårens marknadskampanj. Ambitionen är också att 

relansera Valkyria som var förra årets attraktionsnyhet och skapa hävstång på den 

investeringen.  

 

Detta beslutsunderlag syftar till investering för uppgraderingen av Balders station & 

köområde. Gästupplevelsen håller inte tillräckligt hög Lisebergsstandard. I samband 

med produktionen av Valkyria flyttades den stora köfållan tillfälligt till utrymmet 

mellan Balder och Kållerados stationsbyggnad. Entrén flyttades också till mitten till 

infarten mellan Bilder och Daimhjulet. Nu är det beslutat att placeringen blir 

permanent vilket motiverar en kompletterande investering avseende dekor och 

props för en bättre gästupplevelse. Sammanställning av åtgärder enligt nedan. 

 

 
 

 

Övergripande omfattning av tematisering av köområde 

 

 Ny portik till attraktionen 

 Mer grönska 

 Målning och dekor invändigt på stationsbyggnad 

 Komplettering av ljud och ljus 

 

 

 

 



  

Beslutsunderlag Balders köfålla                                    version 1.0  

  

  

 

 
 

Projektplan  
Projektet skall vara färdigställd till under sommarpremiären 2019.   

 

Kostnadssammanställning  
Investeringsram för projektet är satt till 3 miljoner kronor 

(produktionskostnad inklusive budgetreserv)  

  

Tider för investeringsbeslut  
Styrelsen skall genom detta beslutsunderlag på Styrelsemötet 2018-02-11  
formellt fatta beslut kring investeringssumma för projektet.  
  

Risk  
Projektet omfattar följande risker: 

 Sträng vinter påverkar tidplanen negativt 

 Resursbrist dekorsnickare på grund av många dekorprojekt i parken. 

 

Den sammanvägda bedömningen är att ovanstående risk kan hanteras.  

  

Protokollförd beviljning  
  

Vid Lisebergs styrelsemöte 2019-02-11 

//Andreas Andersen  


