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Beslutsunderlag 

Styrelsen 2023-06-15 

Handläggare: Jan Karlsson 

Telefon: 031 64 74 98 

Mejladress: jan.karlsson@gryaab.se

Investeringsbeslut- Förprojektering ny 

pumpstation IN Nya Rya 

Förslag till beslut 

I styrelsen för Gryaab AB: 

1. Styrelsen godkänner investering av förprojektering pumpstation IN, en ny 

inloppspumpstation inom Projekt Nya Rya, enligt beskrivning i 

beslutsunderlag till en kostnad av maximalt 30 miljoner kronor. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Projekt Nya Rya avser det sammantagna projektet med att bygga ut och komplettera 

Gryaabs anläggning så att bolaget klarar att uppnå kommande miljötillståndskrav och 

ökad belastning. Styrelsen fattade i maj 2022 beslut om inriktning och 

finansieringsmodell för Projekt Nya Rya. Gryaabs åtta ägarkommuner har tagit 

ställning till beslutet och tillstyrkt det. 

En del av Projekt Nya Rya är att bygga en ny inloppspumpstation. En 

inloppspumpstation pumpar in och upp vattnet från tunnlarna till anläggningens 

reningsprocess. Ärendet avser investering av förprojekteringen. Under denna fas 

identifieras och undersöks behoven och ett underlag tas fram som gör det möjligt att 

fatta beslut för nästa fas.  

Den befintliga pumpstationen togs i drift 1971 och är dimensionerad för en kapacitet 

av 11,2 m3/s med två pumpar i drift samt en pump stand by. Den nya 

inloppspumpstationen dimensioneras för en kapacitet av 12 m3/s. Den nya och den 
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befintliga inloppspumpstationen kommer vara redundanta för varandra. Det kommer 

finnas möjlighet att köra pumpstationerna var för sig eller tillsammans. Redundansen 

förutsätter att båda pumpstationerna lyfter till samma höjd. 

Den nya pumpstationen byggs i närheten av befintlig pumpstation och i anslutning 

till tre befintliga tunnlar. Den nya pumpstationen kommer vara cirka 30 m djup på 

det djupaste stället. Byggnaden kommer förutom pumpar och rensutrustning 

innehålla ställverk, ventilationsrum, hiss och trapphus.  

Investeringskostnaden för förprojekteringen är bedömd till maximalt 30 miljoner 

kronor. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Investeringskostnaden för förprojekteringen är bedömd till maximalt 30 miljoner 

kronor och är en del av program Nya Rya. Investeringen har tagits upp i den 

ekonomiska långtidsprognosen.  

Investeringsutgiften kommer att börja belasta Gryaabs resultaträkning först i 

samband med att den nya pumpstationen tas i drift, vilket beräknas ske år 2032. 

Vid antagandet om en ränta på 2 % och en avskrivningstid på 50 år blir den initiala 

årskostnaden, som ska finansieras via avgifterna, ca 1,2 mkr. Fördelat på antalet 

anslutna individer blir det ca 1,5 kr per år. 

Gryaabs resultat kommer också att successivt belastas med räntekostnader under 

anskaffningsperioden, då ränteutgifterna inte aktiveras i investeringsvolymen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Gryaabs nuvarande miljötillståndet sträcker sig till 2036 och anger tydliga 

förväntningar på strängare reningskrav därefter. Kraven avser bland annat hur 

mycket fosfor, kväve och organisk substans (BOD) som får släppas ut med det 

behandlade avloppsvattnet.  

Länsstyrelsens förväntningar på reningsvillkor för BOD, kväve och fosfor är 

styrande för projekt Nya Rya tillsammans med dimensionerande inkommande 

flöden. 
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Den gamla pumpstationen togs i drift 1971. Genom utbyggnad av ny pumpstation 

säkerställs en hög tillgänglighet av pumpar vilket minskas risken för driftstopp med 

bräddning som följd. Den nya pumpstation planeras färdigställas 2031 och 

säkerställer därmed hög tillgänglighet innan 2036. 

Bedömning ur social dimension 

Förprojektering av ny pumpstation IN som en del av program Nya Rya möjliggör för 

Gryaab att fortsätta ta emot spillvattnet från sina delägarkommuner även efter 2036. 

Det är i sin tur en förutsättning för att delägarkommunerna ska kunna bygga nya 

bostäder och öka infrastrukturen för att kunna möta den växande befolkningen.  

Samverkan 

Beslutet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 26 januari och den 12 juni 

2023. 
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Ärendet  

I föreliggande ärende lämnas förslag på att investera i förprojektering pumpstation 

IN. Investeringen är en del av program Nya Rya, som innebär en utökning av 

kapaciteten på Ryaverket.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  

Gryaabs nuvarande miljötillstånd är tidsbegränsat till och med år 2036 och innehåller 

villkor på att bolaget ska utreda och ta fram en handlingsplan för hur Ryaverket ska 

anpassas för att i framtiden klara skärpta krav. Tillståndsgivaren har i miljötillståndet 

angivit att ett större reningsverk borde klara reningskrav som är betydligt högre än de 

krav Gryaab har idag. Som framgick redan i miljötillståndsprocessen visar Gryaabs 

samlade utredningar och erfarenhet av verket att för att nå sådana utsläppshalter 

måste avloppsreningsverkets kapacitet ökas utöver vad som är möjligt inom verkets 

nuvarande område.  

Förutom en förväntan om strängare utsläppskrav har befolkningen i Gryaabs 

delägarkommuner ökat kraftigt de senaste årtiondena och delägarkommunernas 

prognoser visar en ökning med 56 % under perioden 2019 - 2055. 

Delägarkommunerna ska kunna bygga nya bostäder och öka infrastrukturen för att 

kunna möta den växande befolkningen. 

Projekt Nya Rya avser det sammantagna projektet med att bygga ut och komplettera 

Gryaabs anläggning så att bolaget klarar att uppnå kommande miljötillståndskrav och 

ökad belastning. Styrelsen fattade i maj 2022 beslut om inriktning och 

finansieringsmodell för Projekt Nya Rya. Gryaabs åtta ägarkommuner har tagit 

ställning till beslutet och tillstyrkt det. 

Förprojektering av ny inloppspumpstation  

En del av Projekt Nya Rya är att bygga en ny inloppspumpstation. En 

inloppspumpstation pumpar in och upp vattnet från tunnlarna till anläggningens 

reningsprocess. Ärendet avser investering av förprojekteringen som är den första 

fasen i ett byggprojekt. Under denna fas identifieras och undersöks behoven och ett 

underlag tas fram som gör det möjligt att fatta beslut för nästa fas.  
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Den befintliga pumpstationen togs i drift 1971 och är dimensionerad för en kapacitet 

av 11,2 m3/s med två pumpar i drift samt en pump stand by. Den nya 

inloppspumpstationen dimensioneras för en kapacitet av 12 m3/s. 

Inloppspumpstationerna kommer vara redundanta för varandra. Det kommer finnas 

möjlighet ska finnas att köra pumpstationerna var för sig eller tillsammans. 

Redundansen förutsätter att båda pumpstationer lyfter till samma höjd.  

Preliminär teknisk beskrivning 

Den nya pumpstationen byggs i närheten av befintlig pumpstation och i anslutning 

till tre befintliga tunnlar. Den nya pumpstationen kommer vara cirka 30 m djup på 

det djupaste stället. Byggnaden kommer förutom pumpar och rensutrustning 

innehålla ställverk, ventilationsrum, hiss och trapphus.  

Pumpstationen kommer bestå av sex linjer med gemensamt svallschakt. Det kommer 

finnas dubbla avstängningsluckor för att uppfylla kravet med dubbla barriärer och 

dubbla katastrofluckor enligt dagens utförande. Gryaab har efter utredning landat i 

att pumpa orensat vatten. Det innebär att ingen rensutrustning såsom galler och 

pressar installeras innan pumparna. Renshanteringen sker i detta fall på markplan. 

Förprojektering av inloppspumpstationen 

Förprojekteringen beräknas starta i april 2023 och vara färdigställd i december 2024.  

Förprojekteringen tar fram teknisk omfattning och innehåll samt tillhörande 

kostnadskalkyl för ett genomförande. Genom förprojekteringen säkerställs en trygg 

och säker arbetsmiljö för Gryaabs personal och ger Gryaabs styrelse och ägare 

underlag att fatta beslut för nästa fas i byggprojektet. Investeringskostnaden för 

förprojekteringen är bedömd till maximalt 30 miljoner kronor 

Gryaab har identifierat bland annat följande projektrisker som kommer att utredas 

inom förprojekteringen:  

Bergschakt  

Sprängning kommer att ske i anslutning till befintlig byggnad och befintliga tunnlar. 

Val av schaktmetoder och uppföljning under byggtiden kommer att utredas. Arbetet 

utförs på en liten yta vilket ställer krav på logistik. Arbetet kommer vara känsligt för 

störningar. 
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Anslutning 

Inkopplingen mot befintlig inkommande tunnel kommer vara ett riskfyllt moment. 

Investeringskostnaden för inloppspumpen 

Kostnadsutvecklingen framöver är mycket svårbedömd. Investeringskostnaden 

påverkas av bland annat kostnaden för byggmaterial, inflationstakten under 

genomförandetiden, konjunktur och omvärldsläge.  

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet  

Ärendet avser ett investeringsbeslut på maximalt 30 miljoner kronor. Investeringen är 

en del av Program Nya Rya. 

Styrelsen fattade i maj 2022 beslut om inriktning och finansieringsmodell för Projekt 

Nya Rya. Beslutet bedömdes vara av principiell beskaffenhet. Gryaabs åtta 

ägarkommuner har tagit ställning till beslutet och tillstyrkt det. Genom att Gryaabs 

ägarkommuner tillstyrkt beslutet ges styrelsen möjlighet att fatta beslut inom ramen 

för inriktningsbeslutet.  

Den nya pumpstationen, som finns angiven i beslutsunderlaget till 

inriktningsbeslutet, är en förutsättning för att kunna uppnå de inriktningar som 

beskrivs däri. Mot den bakgrunden och med hänsyn till nivån på 

investeringskostnaden bedöms ärendet inte vara av principiell beskaffenhet.  

Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av 

principiell beskaffenhet i Gryaabs ägardirektiv, Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar 

för ärendeberedning och Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och 

kontroll. 

Bolagets bedömning 

I föreliggande ärende lämnas förslag på att investera i förprojektering av en ny 

inloppspumpstation inom program Nya Rya.  Styrelsen föreslås godkänna 

investeringen av förprojektering pumpstation IN enligt beskrivning i 

beslutsunderlaget. Investeringen får uppgå till en kostnad av maximalt 30 miljoner 

kronor. 
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