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1. Sammanträdets öppnande 
Karin van der Sam öppnar mötet och hälsar välkomna.  

2. Val av ordförande och justeringsperson 
Marianne Erlandsson utses till ordförande för sammanträdet. 

Jesper Normen utses till justeringsperson. 

3. Protokoll från Gryaabs styrelsesammanträden och möten 

med Tekniska och ekonomiska delegationen 
Det antecknas att deltagarna har fått följande protokoll som information. 

• Tekniska och ekonomiska delegationens sammanträde 2023-01-31 

• Tekniska och ekonomiska delegationens extrasammanträde 2023-05-08 

• Tekniska och ekonomiska delegationens extrasammanträde 2023-05-15 

• Styrelsesammanträde 2023-02-03 

• Årsstämma 2023-03-08 

• Konstituerande styrelsesammanträde 2023-03-08 

• Styrelsesammanträde 2023-04-21  

4. Temapunkter 

a) Gryaabs långsiktiga ekonomiska strategi och ekonomisk 
långtidsprognos 2024-2033  

Mikael Sandström redogör för förslag till långsiktig ekonomisk strategi och ekonomisk 

långtidsplan för 2024-2033 vilket sammanfattas enligt följande. Prognosen som fastställdes i 

december 2022 byggde på en hög grad av försiktighet. 

Förslaget till strategi bygger på att soliditeten kommer tillåtas succesivt minska till cirka 3 % år 

2028. År 2028 kommer kapitaltillskottet att börja betalas in och öka soliditeten samtidigt som 

avgifterna anpassas så att soliditeten går ned mot 10 %. Gryaabs soliditet kommer att gå från att 

vara byggd på obeskattade reserver till att byggas på ägarkapital.  
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Gryaab har utifrån strategin beräknat tre olika scenarier på intäktsposter och kostnadsutveckling 

där styrelsen kommer föreslås medelscenariot. Kapitaltillskottet som förväntas betalas in från 

2028 är nu medtaget men däremot inte biobäddarna. Elstödet är inte heller inräknat.  

Partille påtalar att det tidigare sagts att kapitaltillskottet kan betalas in under ett antal år och att 

inte hela tillskottet behöver betalas in 2028. Mikael bekräftar att ingen ändring skett på området.   

TED ställer sig positiva till den långsiktiga strategin och långtidsprognosen. Gryaab ska informera 

TED om styrelsens beslut direkt efter styrelsemötet.  

b)  Återkoppling från mötet med ägarrådet angående 
intentionspappret för Bollebygd  

Karin van der Salm redogör för Bollebygds utredning om att avleda sitt avloppsvatten till Gryaab. 

Bollebygds kommun ska lyfta frågan i december 2023. Ägarrådet har gett TED i uppdrag att ta 

fram ett intentionspapper avseende Bollebygd. Syftet med intentionspappret är bland annat att 

säkerställa råvattenperspektivet och att Bollebygd känner sig trygga i att ta sitt ansvar som 

delägare.  

Ägarrådet behandlade intentionspappret den 1 juni 2023 och hade inga synpunkter. 

Intentionspappret ska skrivas på av alla delägarkommuner. Göteborg kommer att ta fram ett 

förslag på beslutsunderlag som kan användas av alla kommunerna. Beslutsunderlaget beräknas 

preliminärt vara färdigt i september 2023. 

c) Nya arbetsformer för Ted  
Anna Lanne Davidson redogör för Nya arbetsformer för TED vilket sammanfattas enligt 

följande. Syftet med förslaget är att tydliggöra samarbetet mellan VA-huvudmän/beställare och 

Gryaab. Förslaget består av tre delar:  

• Uppdaterat årshjul med fyra möten istället för tre för att anpassa efter förvaltningarnas 

möten med delårsuppföljningar.  

• Gemensamma arbetsformer  där AU: t för TED ska ta fram ett förslag under hösten 

2023  

• Ny mall för dagordningen där AU:t för TED ska ta fram ett förslag under hösten 2023.  
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TED diskuterar om förvaltningarna har tertial- eller kvartalsuppföljningar och det visar sig variera 

mellan kommunerna. Gryaab har tertialuppföljning. Göteborg ska se över förutsättningarna för 

årshjulet.  

TED ställer sig positiva till förslaget.  

d) Uppdatering Prognoser för flöden och belastning 2023 
Ville Taskanen och Ann Mattsson redogör för uppdatering av prognoser för flöden och 

belastning 2023 vilket sammanfattas enligt följande. Gryaab har, tillsammans med Kretslopp och 

vatten, DHI och Sweco uppdaterat prognoserna för befolkning och spillvattenmängd. 

Prognoserna visar på en lägre befolkning, mindre spillvatten och troligen mindre tillskottsvatten 

än tidigare prognoser. De nya prognoserna innebär att förutsättningarna för dimensioneringen av 

Nya Rya ser bättre ut. Det blir också tydligare att Gryaab, med åtgärder, kan klara sina villkor 

fram till 2036.  

TED beslutar att Gryaab ska arbeta vidare utifrån prognoserna och ta fram nya prognoser under 

2025. 

e) Rapportering av tillskottsvatten  
Ville Taskanen informerar om kommunernas inrapporterade åtgärder avseende förändringar av 

tillskottsvatten. Göteborg, Kungälv, Mölndal, Partille och Lerum har lämnat uppgifter. Övriga 

kommuner uppmanas att lämna sina uppgifter i efterhand. Gryaab skickar inte in uppgifterna till 

Länsstyrelsen förrän till hösten.  

De kvantifierade åtgärderna får effekt. De motsvarar cirka en miljon kubikmeter per år. Även 

Länsstyrelsen är mycket positiva till rapporteringen.  

f) Avrapportering av projekt inom projektprogram för optimering av 
transportsystemet  

Hanna Strand redogör för projektprogrammet för optimering av transportsystemet vilket 

sammanfattas enligt följande. Syftet med projektet är att skapa en samsyn kring hela 

avloppssystemet så att spillvattenhantering och rening sker på bästa sätt. Det finns också 

gemensamma mål som att minska toppflödena till Gryaab och minska bräddning i känslig 

recipient.  

Projektet innehåller för närvarande tre projekt:  
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• Optimerad bräddning  

• Magasinering av Gryaabs tunnel från Ale  

• Projekt flödestyrning Gryaabs södra tunnel  

Genom att optimera bräddningen kan man minska de totala utsläppen i havet med cirka 1 %. Ett 

omfattande dialog- och förankringsarbete har genomförts det senaste halvåret. Nu är Gryaab, 

Kretslopp och vatten, Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen överens om ett genomförande. 

Programmeringsarbete för signalöverföring mellan Gryaab och KoV pågår för att kunna 

implementera strategin. Det ska även påbörjas ett arbete med att uppdatera rutiner och informera 

driftspersonal.  

Projektet angående magasinering av Gryaabs tunnel från Ale är sammankopplad med 

nedläggningen av Älvängens reningsverk som kommer att leda till att flödet från Ale till Gryaab 

kommer öka. Ale har handlat upp en entreprenör och påbörjat detaljprojektering av 

pumpstationen. Gryaab har ett investeringsbeslut angående anpassning av befintlig 

tunnelanläggning som ska behandlas av styrelsen i juni 2023.  

Fler projekt ska tas in i projektprogrammet och alla VA-huvudmännen får vara aktiva i val av 

projekt. 

Hanna Strand visar bilder från besiktning av bergtunnlar.  

g) Rutin för rapportering av nya anslutningar till Gryaab  
Hanna Strand redogör för förslag till rutin för rapportering av nya anslutningar till Gryaab. 

Rutinen innebär att nya anslutningar ska anmälas en gång per år till TED. Anmälan ska göras på 

årets andra TED-möte. 

TED godkänner rutinen och första rapporteringen kommer ske på det andra TED-mötet år 

2024.  

h) Delprojekt inom Nya Rya: Pumpstation IN  
Jan Karlsson redogör för delprojektet Pumpstation IN vilket sammanfattas enligt följande. 

Gryaabs nya pumpstation kommer ligga i närheten av den befintliga pumpstationen. Den nya 

pumpstationen kommer ha en kapacitet på 12 m3/s och pumpstationerna kommer gå att köra 

var och en eller tillsammans. Pumpstationen kommer att pumpa orensat vilket kräver mer el men 

mindre yta. Kostnaden för genomförandet beräknas till cirka 1 miljard vilket är en del av 
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totalbudgeten för Nya Rya. Pumpstationen ska driftsättas år 2031. Gryaabs styrelse kommer 

behandla investeringsbeslut för förprojektering av den nya pumpstationen i juni 2023. 

Investeringsbeslutet är på maximalt 30 mkr vilket kommer börja belasta resultatet år 2032.  

Den befintliga pumpstationen kommer finnas kvar men ska ses över efter 2036. Det kommer gå 

att optimera energianvändningen genom att köra pumpstationerna rätt. Gryaab kommer inte ha 

full redudans för maxflöde om en av pumpstationerna skulle ligga nere.  

i) Styrelsebeslut angående oförändrat avgiftsuttag  
Karin van der Salm redogör för styrelsens beslut i april 2023 att lämna avgiftsuttaget för 2023 

oförändrat. 

j) Uppdrag och fortsatt arbete utifrån delägarkommunernas 
ställningstagande till inriktningsbeslutet för Nya Rya 

Karin van der Salm redogör för punkten som sammanfattas enligt följande. Alla Gryaabs 

delägarkommuner har nu tagit ställning till inriktningsbeslutet för Nya Rya. Lerum har gett 

Gryaab i uppdrag att aktivt arbeta för att finna sätt att minimera påverkan för taxekollektivet i allt 

fortsatt arbete gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket. Gryaab kommer att 

rapportera av uppdraget under året.  

Övriga delägarkommuner har inte gett Gryaab några uppdrag. Däremot innehåller 

beslutsunderlagen uttalanden som Gryaab kommer ta med sig i arbetet med Nya Rya.  

Både Mölndal och Göteborg vill se uppdaterade befolknings och flödesprognoser inför start av 

respektive steg i projektet och att man ska planera för en flexibel anläggning som möjliggör 

framtida expansion. 

Göteborg anger att en kapacitetsökning bör dimensioneras efter de reningskrav som 

tillståndsgivaren nämner i nuvarande miljötillstånd. Gryaab överväger att ansöka om något högre 

krav vad gäller BOD i det nya miljötillståndet.  

Gryaab kommer skapa beredskap för läkemedelsrening och följer utvecklingen av 

avloppsvattensdirektivet noga. Att införa läkemedelsrening skulle innebära en kostnadsökning 

med cirka en miljard kr. Det kommer även att kräva stor yta.  
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k) Redovisning av 2022 års ägardialog och uppdrag för de 
regionala bolagen 

Karin van der Salm redogör för 2022 års ägardialog och Gryaabs uppdrag enligt följande. Gryaab 

har fått i uppdrag att ge en statusrapport kring projekt Nya Rya och över vilka områden som 

ligger närmast till hand att utveckla i syfte att öka egenfinansieringen. Båda rapporterna ska 

återrapporteras i september 2023.  

Gryaab utreder för närvarande hur man kan öka produktionen av biogas och har en diskussion 

med Renova och Göteborg Energi. Kretslopp och vatten lyfter att det kan bli svårt eftersom det 

finns olika avfallshuvudmän.  

l) Projekt Mölndalsån  
Malin Olsson redogör för Projekt Mölndalsån. Syftet med projektet är att dubblera antalet 

ledningar under Mölndalsån och på det sättet öka kapaciteten. Projektet stötte på hinder i form 

av berg under E6 vilket ledde till förändringar i flera teknikval. Man har nu tagit fram en ny 

ledningsträcka. Ansökan om miljötillstånd ska lämnas in under våren 2023. Kostnaden för 

projektet uppskattas nu till cirka 260 mkr. Gryaab räknar med att ha sökta tillstånd på plats under 

2024.  

5. Informationspunkter  

a) Mätning av avloppsvatten per kommun och korrigeringar och 
avvikelser under 2023  

Anna Lanne Davidson redogör för mätningen av avloppsvatten per kommun under 2023. Alla 

kommuner ligger inom avvikelsegränserna. Januari var en blöt månad men april har varit torrare 

än vanligt. Inflödet under januari-april 2023 har varit högre än medelvärdet för de senaste fem 

åren.  

b) Ekonomiska rapporter  
Det antecknas att TED inför mötet fått lånesituation mars, månadsbokslut mars och 

delårsrapport mars för information.  

c) Månadsrapport vattenrening 
Det antecknas att TED inför mötet fått månadsrapport vattenrening för perioden december 2022 

– mars 2023 för information.  
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d) Övriga informationsrapporter  
Det antecknas att TED inför mötet fått informationsrapporterna Uppströmrapport, 

Lägesrapport Nya Rya och Gryaabs samlade riskbild för information.  

6. Övriga frågor 
Per Söderquist informerar om att han snart ska avsluta sin anställning hos Partille kommun. Per 

tackas för sitt arbete i TED och önskas lycka till.  

Underskrift sekreterare: 

Underskrift justerare: 

NN: 

NN: 
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