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Dicksonska Palatset investeringsbeslut 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Higab AB: 

1. Att besluta om en utökad investeringsbudget för utveckling av Dicksonska Palatset på

Sammanfattning 
Ärendet avser ett investeringsbeslut, en utökad investeringsram för utveckling och 
renovering av Dicksonska Palatset. 

Dicksonska Palatset genomgår just nu en total renovering vilket innebär en investering för 
utveckling och underhåll både exteriört och interiört. Arbetet utförs varsamt för att bevara 
kulturarv och historia, samtidigt som de moderniseringar som krävs installeras för att säkra 
en hållbar framtid på längre sikt. 

I slutet av 2020 fattades ett beslut att genomföra projektet till en investeringskostnad på 
. Under 2021 färdigställandes alla handlingar för att kunna upphandla 

en entreprenör och byggentreprenaden påbörjades under 2022.  

Därefter har fördyrande kostnader och tillkommande utredningar under produktionsfas 
lett till att Dicksonska Palatset i början av 2023 fick ett utökat investeringsbeslut på  

. Kostnaderna har dock varit svåra att förutspå därför behöver ytterligare 
beslut tas om en utökad investeringsbudget på , vilket ger en total 
investeringskostnad för projektet på . 

Dicksonska Palatset förväntas vara färdigställt till sommaren 2024. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Dicksonska Palatset genomgår just nu en total renovering vilket innebär en investering för 
utveckling och underhåll både exteriört och interiört.  

Direktavkastningen för projektet är % baserat på en investeringskostnad för 
ombyggnationen på  inklusive förstudie, projektering och 
genomförande. Investeringen kommer att finansieras utav framtida hyresintäkter. 

Higab AB 

Beslutsunderlag 
Styrelsen 2023-12-12 
Beslutspunkt (12) 

Handläggare: Anette Persson, Affärsutvecklare 
Telefon:031-368 53 17 
E-post: anette.persson@higab.se

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling Bolaget gör bedömningen att 
det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt 
offentlighets‐ och sekretesslagen (2009:400).  
Dessa uppgifter har därför maskerats. 
Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till 
info@higab.se. 
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Samtidigt pågår ett underhållsarbete med en total budget på . Kostnaden 
för underhållet ingår i bolagets underhållsbudget 2022–2024.  

Projektets totala budget uppgår till . 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Higab följer stadens miljömål, vilket innebär att miljöplaner, rivningsplaner och Sunda 
Hus följs. Detta innebär bland annat att medvetna materialval görs och följs upp. 

Bedömning ur social dimension 
Dicksonska Palatset har ett mycket centralt läge i anslutning till Avenyn i Göteborg, nära 
Trädgårdsföreningen och fina kommunikationsmöjligheter. Byggnaden erbjuder tillträde 
till unika interiörer av stor lokalhistorisk, upplevelsemässig, arkitektonisk och estetisk 
betydelse för staden. Då palatset nu ska öppnas upp kommer det att ge göteborgarna och 
tillresta möjlighet att uppleva den unika miljö som Dicksonska Palatset erbjuder. 

Ärendet har således stor positiv inverkan när det gäller mångfald och jämställdhet då fler 
invånare nu kan ta del av detta byggnadsminne. 

Samverkan 
Ingen samverkan har skett med de fackliga organisationerna. 

Bilagor 
- 

Expediering 
- 

 

 

  








