
Tekniska och ekonomiska delegationen. Möte nr 1, 2025
Tid: 08:30-11:30 

Plats: Göta älv 

Närvarande: 

Marianne Erlandson Göteborg  

Christer Bergman Göteborg  

Emma Hansryd Göteborg 

Alice Whetstone och Hilde Hagen Björgaas Göteborg deltar på punkt 11 

Jesper Normén Ale 

Jessica Sténhoff Härryda 

David Sparredal Härryda 

Tony Strandh Kungälv 

Pia Jakobsson Kungälv 

Markus Johanen Lerum  

Bernardus Zuijderwijk Lerum  

Erik Bergman Mölndal 

Annika Nyberg Mölndal  

Andreas Hultman Partille 

Malin Bugaj Partille 

Mats Boogh Göteborgs Stadshus Ab 

Malin Olsson Gryaab 

Mikael Sandström Gryaab  

Anders Hansson Gryaab 

Hanna Strand Gryaab  

Christopher de Flon Gryaab  

Maurice Bourne Gryaab 

Eva Selnert, Åsa Magnusson och Elin Norlén Gryaab deltar på punkt 10 och 11 

Erik Andersson deltar på punkt 13 

Kristina Augustsson Gryaab 
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Nästa möte: 250610 Klockan 08:00 

Plats: Göta älv Ryaverket  

Kontaktperson: Anna Hulegårdh 031-64 73 71  

1. Förmöte för delägarkommunerna 
Protokollförs ej. 

2. Sammanträdets öppnande  
Marianne Erlandson hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. 

3. Val av ordförande och justeringsperson 
Marianne Erlandson utses till ordförande för sammanträdet. 

Bernardus Zuijderwijk utses till justeringsperson. 

4. Reningsprocessen  
Maurice Bourne redogör för reningsresultaten under 2024. Gryaab klarade inte sina interna mål 

under sommarmånaderna (tertial 2). I övrigt har Gryaab uppnått alla interna mål och alla de 

reningskrav som ställs i bolagets miljötillstånd. 

5. Ekonomi  
Mikael Sandström redogör för Gryaabs årsbokslut för 2024. Gryaabs låneskuld har under året 

ökat med drygt 20 mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -23,3 mkr mot 

budgeterade -18 mkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av en svagare intäktssida där fallande 

energipriser gav lägre biogasintäkter än vad som var budgeterat. Den ökade låneskulden gjorde att 

regelverket gällande begränsade avdrag för räntekostnader slog igenom och Gryaab fick betala 

högre skatt än tidigare. Gryaab har i årsredovisningen särredovisat intäkter och kostnader för sina 

sidointäkter som försäljning av spillvärme och biogas.  

Marianne Erlandson pekar på att även de sidointäkter där Gryaab ersätts enbart för 

självkostnaden och som alltså inte påverkar resultatet ska särredovisas. Gryaab tar med sig frågan 

till kommande redovisning. 
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6.Arbete i linje med ny vision  
Christopher de Flon redogör för arbete med Gryaabs nya vision vilket sammanfattas enligt 

följande. Gryaab utreder om bolagets avfall kan bli en produkt. Frågan har aktualiserats inom ett 

antal områden: 

• Sand från tunnlar och anläggningen  

• Bärare från efterdenitrifikationen 

• Bärarmaterial från biobäddar 

• Bärbar elektronik 

• Samarbete med kommunala förvaltningar och bolag 

Gryaab utreder även möjligheten att ha ett ekonomiskt kontrollrum vilket i korthet innebär att 

man anpassar pumpningen i syfte att minska effekttopparna. Gryaab är med i Effekthandel Väst. 

Gryaab ser över sina avtal och söker aktuella stöd. Gryaab har till exempel sökt stöd för biogas.  

Gryaab ska avleda tekniskt vatten till Batterifabriken i Torslanda. Gryaab utreder även andra 

användningsområden för tekniskt vatten i samarbete med bland annat Kretslopp och Vatten.  

Marianne Erlandson pekar på att det är Kretslopp och vatten som säljer vattnet och att det måste 

finnas en dialog. Frågan tas med till de strategiska mötena mellan Kretslopp och vatten och 

Gryaab.  

Marianne Erlandson pekar även på att det ökade fokuset till följd av den nya visionen arbetet 

innebär en risk för VA-kollektivet. Malin Olsson förklarar man att gör en riskbedömning för 

varje område innan man beslutar om genomförande.  

9. Cirkularitet och hållbara lösningar 
VA-verksamheterna redogör för sitt arbete med cirkularitet och hållbara lösningar vilket 

sammanfattas enligt följande.  

• Göteborg beskriver arbetet med vattenverksslam. 

• Lerum berättar om beteendeförändringar inom VA-området. 

• Härryda arbetar med återbruk av bland annat möbler och datorer.  
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• Mölndal redogör för återbruk av schaktmassor. 

10. Kapacitetsutredning i tunnelsystemet  
Eva Selnert och Åsa Magnusson redogör för gjord kapacitetsutredning på tunnelsystemet vilket 

sammanfattas enligt följande. Utredningen har gett en nulägesbild om tunnelsystemet och dess 

kapacitet. Tunnelsystemet är till allra största delen robust med gott underhåll även om det finns 

utmaningar. Det går att nyttja tunnlarna som fördröjningssystem men trots det behövs det ibland 

bräddas vid höga flöden. Simuleringar har visat på Gryaabs kritiska sträckor. 

Gryaab har även gjort simuleringar för framtida flöden (år 2070) med den flödesprognos som 

togs fram 2021. Med en ny inloppspumpstation kommer tunnelsystemet som helhet klara stora 

nederbördsmängder. Det finns dock kritiska områden  som behöver utredas ytterligare innan 

beslut kan fattas om nödvändiga åtgärder. 

Gryaab anser att det är rimligt att tunnelsystemet som helhet ska vara dimensionerat för att klara 

ett 10-års regn. I vissa punkter behövs dock högre marginaler, till exempel i anslutning till 

dricksvattentäkt. Vid större regnmängder är kontrollerad avledning till recipient nödvändig.  

11. Projektprogrammet  
Eva Selnert, Åsa Magnusson, Alice Whetstone och Hilde Hagen Björgaas redogör gjord 

utredning av placering av spärrväggar i tunnelgrenar för att minska toppflödena till Gryaab.  

Magasineringseffekterna är 22 och 60 m3 för de två utredda alternativen. Det är byggbart och 

man ser potential, både lokalt och vid Ryaverket. Det behöver göras en grov kostnadsnyttoanalys 

med data på över ett helt år för att värdera potentialen mer utförligt. 

På nästa TED-möte planeras information om arbetet med kostnadsanalysen för spärrväggarna. 

12. Idégenerering av nya projekt utifrån workshop 
Hanna Strand redogör för projektgruppens förslag på nya projekt utifrån gjord work-shop med 

Partille, Ale, Göteborg, Kungälv, Mölndal och Gryaab som sammanfattas enligt följande. 

• Den politiska styrningen är viktig för att pengar ska satsas på åtgärder som ger önskad 

effekt. Kommunerna efterfrågar hjälp att kunna visa att åtgärder kring tillskottsvatten ger 

en besparing för samhället. 
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• Digitalisering/AI skulle kunna användas för att minska bräddning och bedöma nyttan av 

åtgärder för tillskottsvatten. Future City Flow skulle kunna utvecklas för att inkludera fler 

kommuner. 

• Ytor för magasinering behöver utredas. 

• Spridning av kunskap och information gällande åtgärder för att minska tillskottsvatten är 

positivt.  

Det kommer att ske ett urval och göras en prioritering utifrån idéerna. Frågan om ”Jakten på 

tillskottsvatten” för att sprida information och kunskap kommer att tas upp som en årlig punkt.  

13. Projekt Mölndalsån  
Erik Andersson redogjorde för Projekt Mölndalsån vilket sammanfattas enligt följande. Syftet 

med projektet är bland annat att minska bräddning och möjliggöra underhåll. I dagsläget är 

systemet sårbart då det bara finns en förbindelseledning och passagen är trång. Efter projektets 

genomförande kommer det finnas två nya förbindelseledningar vilket skapar redundans och 

möjlighet att underhålla systemet. Projektet är mycket komplext med många intressenter. 

Styrelsen har hittills fattat investeringsbeslut på 45 mkr. Anbuden har nu visat sig vara dyrare än 

vad man prognosticerat vilket bland annat beror på geotekniken, komplexiteten i underliggande 

infrastruktur och att Gryaab måste ansöka om ett eget tågstopp. Investeringen i sin helhet 

beräknas nu till 550 mkr och ärendet tas upp till beslut till Gryaabs styrelse den 31 januari 2025. 

Förbindelseledningarna förväntas kunna tas i drift år 2027/2028.  

14.Bräddning och kommunikation 
Malin Olsson redogör för punkten vilket sammanfattas enligt följande. Gryaab har tagit fram en 

kommunikationstext som skickats ut till delägarkommunerna för synpunkter. Texten har 

färdigställts efter inkomna synpunkter och har nu skickats ut. 

15.Projektprogram Nya Rya 
Anders Hansson redogör för projektprogram Nya Rya vilket sammanfattas enligt följande. 

Gryaab har nu påbörjat fas 0 tillsammans med NCC. Förstudien är färdigställd och med den en 

väldigt preliminär kostnadskalkyl för projektprogrammet. Anders och Gryaabs nya vd Anna 

Lanne Davidson kommer att besöka kommunerna under våren och ge dem information om 

förstudiens resultat och projektprogrammet som helhet. 
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Den 31 januari 2025 kommer styrelsen behandla investeringsbeslut gällande anläggande av 

salamanderdammar och kontor för projektprogrammet. Under våren planeras ärenden gällande 

utökad ram för pumpstation IN och projektering av AGS-demo att behandlas av styrelsen.  

På föregående TED-möte föreslogs att TED skulle ta fram ett arbetsutskott för Nya Rya med 

möjlighet att förankra vissa frågor. Gryaab ska ta fram ett förslag på vilka kompetenser som 

behövs som skickas ut i god tid inför kommande möte. Frågan ska då tas upp som en 

beslutspunkt.  

16.Bollebygd 
Malin Olsson och Mats Boogh redogör för Bollebygds kommun som fattat ett inriktningsbeslut 

om att arbeta vidare med att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi. Punkten 

sammanfattas enligt följande.  

Bollebygd har ett miljötillstånd för drift av befintliga avloppsreningsverk som går ut den 31 

december 2025. Bollebygds kommun har lämnat in en ansökan om att få fortsätta driva befintligt 

avloppsreningsverk till och med 31 december 2035.  

Bollebygd ska ta upp frågor kopplade till de beslut som ska fattas under kommande år med 

ägarrådet i februari 2025. 

17.Anmälningsrutin och tillskottsvattenrapportering  
Malin Olsson påminner om gällande anmälningsrutin där det anges att delägarkommunerna ska 

informera Gryaab när de kopplar på områden av större dignitet.  

Delägarkommunerna ska, likt tidigare år, skicka in genomförda och planerade åtgärder gällande 

tillskottsvatten. Frågan kommer att behandlas på mötet i juni 2025. Mallen har uppdaterats och 

kommer att skickas ut till TED. Nytt för i år är att varje kommun ska berätta om sina åtgärder av 

betydande karaktär på mötet.  

18.Val av AU  
TED beslutar att utse följande personer som arbetsutskott för TED:  

• Marianne Erlandson, Göteborg  

• Emma Hansryd, Göteborg 

• Jessica Sténhoff, Härryda 



 

7 

• Bernardus Zuijderwijk Lerum  

19.Kommande punkter  
TED diskuterar innehållet på kommande TED-möte och beslutar att ta upp följande punkter i 

agendan: 

• Utredningsvillkor ett och två  

• Lustgas  

• Ändring av föreskrift beträffande PFAS 

19. Övriga bilagor  
Det antecknas att deltagarna fått följande rapporter som information.  

• Protokoll från Teknisk och ekonomisk delegations möte den 28 november 2024 

• Protokoll från styrelsesammanträde den 5 december 2024 

• Årsrapport 2024 med måluppföljning m.m 

• Mediebevakning september-december 2024 

• Uppströmsrapport 

• Lägesrapport Nya Rya  

• Gryaabs slutliga avgiftsfördelning 2024 

Underskrift sekreterare: 

Underskrift justerare: 

NN: 

NN: 
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