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PROTOKOLL 
Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2025-06-26

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Distansmöte via teams

Närvarande: Ledamöter:
Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg, ledamot 
Per Malm, ledamot

Övriga:
Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef
Johanna Colling, utvecklingsstrateg

Sekreterare:
Anna Johansson

Informationsärenden
1 Uppföljning projekt T5

VD gav en historisk bakgrund till projektet.

Status i dagsläget är;
 96% av alla funktionstester fas 1 är klara och godkända.
 Prestandatestester pågår med ett hittills negativt resultat, det är långa 

svarstider när flera användare är inne och arbetar samtidigt. Orsaken till 
detta är inte klarlagd.

Johanna Colling presenterade planen framöver;
 Prestandatestester augusti
 Acceptanstester september
 Leverans Barkfors vecka 39
 Test migrering 5 sep
 Test Go-live vecka 42-44
 Go-live 1 november
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Diskussion;

Projektet har hanterat och löst en del andra systemfrågor som inte varit utredda 
sedan tidigare.

Med tanke på att projektet dragit ut på tiden samt att kostnaden ökat bör lärdom 
tas av att räkna med att vår äldre IT-struktur medför extra kostnader.

När upphandling sker av nästa version/system kommer en annan framtida 
systemlösning utvärderas. Dagens valda lösning är komplex delvis beroende på att 
många moment skall ske i ett system, alternativet skulle kunna vara flera olika 
system.

Risker diskuterades men projektet fortsätter enligt lagd plan och ny avstämning 
planeras till AU-möte den 28:e augusti.

2 H2X

Förvaltningsrättens dom (angående ärendet med direktupphandling av 
vätgasfordon) träder laga kraft då vårt överklagande inte togs upp. 
Upphandlingsskadeavgiften är ca 1,2 mnkr.

H2X har återbetalat en del av förskottsbetalningen under juni månad. 

3 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg

4 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

Dag som ovan Justeras:

____________ _____________
Anna Johansson Klas Forsberg
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Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Klas ForsbergSekreterare: Anna Johansson
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: KLAS FORSBERG
Date: 2025-07-03 08:40:44
BankID refno:  0197cf04-0769-74ef-8dc6-d58991b39388

Signed by: Anna Johansson
Date: 2025-06-30 14:25:34
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