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Beslutsärende – Iordningställande till byggklar 
tomt för Lindholmens tekniska gymnasium 

Förslag till beslut 
• Styrelsen beslutar att investera 18 mnkr för att iordningställa till byggklar tomt 

inom Lindholmen 6:9 för Lindholmens tekniska gymnasium samt att ge vd i 
uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.  

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut från Kommunfullmäktige gör vi nu tomten Lindholmen 6:9 inom 
Utvecklingsgatan/Kunskapsgatan byggklar för att sedan säljas till Fastighetskontoret. 

Bakgrund 
Den 2 juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige att Higab, GöteborgsLokaler, 
Göteborgs Stad Parkering och Älvstranden Utveckling bemyndigades att överlåta eller 
avveckla fastigheter.  

Den 28 oktober 2016 informerades styrelsen om vilka fastighetstransaktioner som var 
aktuella, bland annat ”Exploateringsmark (avstyckning för att bygga Lindholmens 
tekniska gymnasium).”  

Tomten som är belägen inom Lindholmen 6:9, Utvecklingsgatan/ Kunskapsgatan görs 
nu byggklar för att sedan säljas till Fastighetskontoret. 
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Beskrivning 
• Befintliga medieledningar och serviser som idag försörjer diverse byggnader 

inom Lindholmen 6:9 är förlagda i kulvert över den aktuella tomten. Dessa 
serviser måste förläggas om i nya lägen på annan plats. 

• Delar av byggnaden Bohus som idag används för skolverksamhet måste till 
vissa delar rivas enligt den nya detaljplanen. Det medför bland annat att 
ställverk och fördelningscentraler i byggnaden måste flyttas till annan plats.  

Ekonomi 
Investeringen återförs till Älvstranden Utveckling AB vid försäljning till 
Fastighetskontoret. 

Tidplan 
Färdigställande i huvudsak under september 2017. Alla arbeten som påverkar skolans 
drift utförs under sommarlovet 2017. 


