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Beslut om Inriktning för Startplan 2024 

Förslag till beslut 
I stadsbyggnadsnämnden   

Besluta att innehållet i tjänsteutlåtandet ska gälla som Inriktning för Startplan 2024. 

Sammanfattning 
Processen med att ta fram en startplan för stadsbyggnadsförvaltningens arbete för 

kommande års planverksamhet är i år indelad i två steg. Inriktning för Startplan 2024, 

som är första steget, syftar till att styra och underlätta den fortsatta prioriteringen inför 

framtagande av Startplan 2024 utan att i detalj styra vilka planprojekt som ingår. Senare i 

höst kommer slutligen en startplan med lista på de planprojekt som ska ingå i Startplan 

2024 att tas fram och beslutas av stadsbyggnadsnämnden.  

Startplanearbetet utgår från Väntelistan (beslutade positiva planbesked samt 

stadsbyggnadsförslag) och det är i första hand innehållet i den som ger förutsättningar att 

klara önskad stadsutveckling. Vid en analys av innehållet i väntelistan kan konstateras att 

det finns många projekt som inte bedöms vara lämpliga att starta kommande år eller som 

inte stämmer överens med politiskt önskad inriktning för stadsutvecklingen. Det 

konstateras också att det förväntade utfallet i många av projekten är relativt litet i 

förhållande till arbetsinsatsen med att ta fram en detaljplan. Detta gäller framför allt 

bostäder och då särskilt småhus, men det gäller också verksamhetsytor för logistik, 

industri och småindustri. Detta innebär en stor utmaning för att klara av de volymer som 

bland annat anges i kommunfullmäktiges budget för stadsutvecklingen. Det behöver 

därför projektutvecklas och fyllas på med större volymer som kan ge mer effekt på 

måluppfyllelsen. Där kan inriktningen fungera som en vägledning för vilka projekt som 

det finns behov av och också styra vilka planstarter som tillkommer under året utöver den 

beslutade startplanen.  

Inriktningen för Startplan 2024 ska underlätta i prioriteringen mellan olika planprojekt 

genom att vikta och avväga kriterierna mot varandra. Inriktningen preciserar och har 

särskilt fokus på var – inom vilket område – geografiskt eller tematiskt som det behöver 

finnas en särskild inriktning för kommande års startplan. Inriktningen är indelad i tre 

delar:  

1. Allmänt fokus 

2. Geografiskt eller tematiskt fokus 

3. Kvantitativa kriterier 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2023-10-10 

SBN 2023-10-24 

Diarienummer SBF-2023-01640 

 

Handläggare 

Fredrik Andersson  

Telefon: 031-368 15 33 

E-post: 

fredrik.jan.andersson@stadsbyggnad.goteborg.se  
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Innehållet i detta tjänsteutlåtande utgör själva Inriktningen för Startplan 2024. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Beslutet om Inriktningen hanterar inte frågor av ekonomisk art mer än att det som en del i 

Inriktningen ska finnas en övergripande ekonomisk balans för de planprojekt som så 

småningom ingår i startplanen. De i startplanen ingående planprojekten medför sedan 

kostnader vid framtagandet av detaljplanerna, framför allt kostnader för arbetstid och 

erforderliga utredningar. Detta finansieras i första hand av exploatörerna genom 

planavtal.  

Utöver kostnaderna för framtagande av de i startplanen ingående planprojekten så 

tillkommer kostnader för kommunen vid genomförande av detaljplanerna, till exempel för 

utbyggnad av allmän platsmark och VA. m.m. Planprojekten i startplanen ska 

sammantaget ha en exploateringsekonomi i balans. En mer utförlig bedömning av 

exploateringskostnader görs inför att startplanen kommer upp till beslut i 

stadsbyggnadsnämnden under hösten 2023.  

Utöver ovan beskrivet har inte stadsbyggnadsförvaltningen funnit några särskilda 

aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Eftersom beslutet om Inriktning för Startplan 2024 påverkar vilka planprojekt som 

kommer med i startplanen och därmed också påverkar stadsutvecklingen har det en 

indirekt påverkan på den ekologiska dimensionen. I detta tjänsteutlåtande föreslås ett 

antal inriktningar som har visst fokus på klimatfrågan och hållbarhetsperspektivet m.m. 

Den geografiska och tematiska inriktningen får därmed påverkan på var det planeras. Hur 

och i vilken omfattning som den ekologiska dimensionen påverkas hanteras och utreds 

sedan detaljerat inom respektive planprojekt inom ramen för prövningen enligt plan- och 

bygglagen. Inför antagande av startplanen med specificerade planprojekt under hösten 

2023 kommer en övergripande analys utifrån den ekologiska dimensionen göras.  

    

Utöver ovan beskrivet har inte stadsbyggnadsförvaltningen funnit några särskilda 

aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Eftersom beslutet om Inriktning för Startplan 2024 tar ett tydligt fokus på bland annat 

Jämlikt Göteborg så skapas en indirekt påverkan på möjligheterna till bland annat nya 

bostäder och arbetsplatser, vilket i sin tur påverkar den sociala dimensionen.  

 

Detta beslut förväntas påverka den sociala dimensionen positivt utifrån att en tydlig 

inriktning med fokus på vissa typer av boende samt i vissa områden kan stärka 

förutsättningarna. I prioriteringsarbetet ingår att arbetet ska ske utifrån stadens beslutade 

styrdokument och strategier för att stärka den sociala dimensionen. Delar av Inriktningen 

för Startplan 2024 har tydlig bäring på den sociala dimensionen och bedömning av detta 

sker sedan mer detaljerat inför antagande av startplanen med specificerade planprojekt 

under hösten 2024 och kommer därför att beskrivas mer ingående i det skedet.   

 

Utöver ovan beskrivet har inte stadsbyggnadsförvaltningen funnit några särskilda 

aspekter på frågan utifrån denna dimension.   
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Ärendet  
Stadsbyggnadsnämnden ska ta ställning till och besluta om Inriktningen för Startplan 

2024, vilken ska styra och ligga till grund för prioriteringen av innehållet i Startplan 

2024.  

Beskrivning av ärendet 
Inför varje år tar stadsbyggnadsnämnden, tidigare byggnadsnämnden, beslut om vilka 

detaljplaner och program som avses startas under kalenderåret – produkten kallas för 

startplan. Startplanen är en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att stadens 

detaljplaneläggning och utbyggnad följer översiktsplanens mål och stadens strategier för 

att uppnå önskad stadsutveckling. Sedan 2021 har också nämnden beslutat om de 

kvantitativa kriterier som ska gälla för arbetet med startplanen för kommande år.  

 

År 2023 fanns ett önskemål om att redan innan prioriteringsskedet politiskt besluta om en 

fördjupad inriktning, bland annat för att underlätta för kommande prioriteringsarbete. 

Detta har vi tagit med oss till stadsbyggnadsnämndens arbete med startplanen för 2024 

och detta tjänsteutlåtande utgör den politiskt beslutade inriktningen.  

 

Den föreslagna Inriktningen delas in i tre delar, varav den första (Allmänt fokus) 

innehåller inriktning på en övergripande hela staden-nivå. Den andra (Geografiskt eller 

tematiskt fokus) innehåller inriktning utifrån behov i särskilda områden eller särskilt 

tematiskt behov. Den tredje delen (Kvantitativa kriterier) innehåller de volymer som 

startplanen behöver sikta på för att nå önskad måluppfyllelse för innehållet i 

stadsutvecklingen utifrån starter av detaljplaner 2024. Ordval som bör och ska har en 

betydelse för inriktningen och viktningen i det fortsatta prioriteringsarbetet. När listan 

med planprojekt för Startplan 2024 tas fram ska det tydligt framgå hur denna inriktning 

påverkat urvalet.  

 

Startplanens totala omfattning är beroende av vilka resurser som finns gemensamt inom 

staden. Med det som föreslås i detta beslut om Inriktning för Startplanen 2024 

tillsammans med de resurser vi vet finns tillgängliga, så innebär det att planprojekt med 

låg måluppfyllelse inte kommer med i prioriteringen. Detta påverkar i första hand äldre 

planprojekt som väntat länge, men det får också konsekvensen att nyare startklara 

planprojekt får vänta ytterligare eftersom det finns andra som i högre grad bidrar till att nå 

målen. Fortsatt fokus på planering för småhus innebär mer resursåtgång per planerad 

bostad men genom att jobba med större utbyggnadsområden och en blandning av 

planprojekt med flerbostadshus och småhus kan detta hanteras på ett bra sätt. På samma 

sätt är det viktigt att jobba resurseffektivt genom att i ett och samma planprojekt lägga 

samman flera planbesked där dessa ligger i anslutning till varandra. 

 

Utgångspunkt för startplanenarbetet är den så kallade Väntelistan med beslutade positiva 

planbesked och stadsbyggnadsförslag. Det är i första hand innehållet i den som ger 

förutsättningar att klara önskad stadsutveckling, men det kan också tillkomma projekt 

under verksamhetsåret. Väntelistan innehåller många projekt där varje projekt, med några 

få undantag, har en generellt liten volym i förhållande till de önskade målen. Det är också 

en hel del projekt som förutsätter föregående planering i planeringskedjan ÖP-FÖP-

Program-DP innan de är klara starta som detaljplan. Det pågående arbetet med ÖISS – 

övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling – ger på sikt bättre förutsättningar 
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men det arbetet är fortfarande sin linda. En analys av innehållet i väntelistan visar att det 

finns många projekt som av olika anledningar inte bedöms vara fullt startklara eller som 

helt enkelt inte stämmer överens med politiskt önskad inriktning för stadsutvecklingen. 

För väntelistans bostadsprojekt har många av projekten relativt litet innehåll i förhållande 

till arbetsinsatsen med att ta fram en detaljplan. Detta gäller såväl flerbostadshus som 

projekt med småhus, men det gäller också verksamhetsytor för logistik, industri och 

småindustri där det endast finns enstaka projekt. Detta innebär en stor utmaning för att 

klara de volymer som önskas för stadsutvecklingen och redan på något års sikt kan detta 

bli ett stort problem inför kommande års startplanearbete. Det behöver därför 

projektutvecklas och fyllas på med större projekt som kan ge mer volym i förhållande till 

arbetsinsats. Där kan inriktningen fungera som en vägledning för vilka projekt som det 

finns behov av för planbesked och stadsbyggnadsförslag.  

 

I förslaget till Inriktning för Startplan 2024 finns inslag med fokus på 

klimatomställningen och det som behöver göras för att klara denna utmaning. Här är den 

fysiska planeringen en viktig faktor.  

 

Det fortsatt osäkra världsläget och det alltmer ansträngda läget på marknaden gör att det 

är ovanligt svårt att bedöma behov och möjligheter att starta och genomföra de 

planprojekt som slutligen föreslås ingå i Startplan 2024. Detta är en osäkerhet som vi får 

ha med oss i fortsatt arbete och det kan påverka urvalet samt möjligheten att i startplanen 

nå den måluppfyllelse som inriktningen pekar ut.  

 

Inriktningsbeslutet för startplanen ska användas för styrning även under verksamhetsåret, 

därför kommer listan med detaljplaner som ska startas inte vara fulltecknad när den 

kommer till stadsbyggnadsnämnden för beslut senare i höst. Avsikten är att lämna en lista 

motsvarande ca 2/3 av måluppfyllelsen samt de resurser som finns inom staden. På detta 

sätt kan Inriktning för Startplan 2024 användas som ett styrande dokument över hela året 

samt att det ges möjlighet att prioritera in vissa typer av projekt som nu kanske saknas i 

väntelistan utan att det får påverkan på andra projekt i startplanen. Det skapar också bättre 

förutsättningar för akuta planprojekt där behov uppstår under året.  

 

1. Allmänt fokus 

Denna del har ett allmänt fokus på hela staden-nivå. Det är ett fokus som är mer allmänt 

hållet och ger grundförutsättningarna för vilka planprojekt som sedan bör föreslås i 

Startplan 2024. Varje del i inriktningen har en övergripande rubrik som sedan förtydligas. 

De olika rubrikerna ska kunna styra var för sig men också sammantaget genom 

inriktningens innehåll. Faktorer som startklar och planeringskedjan finns med som en 

övergripande inriktning då vi ser att detta har stor påverkan på framdriften i stadens 

planeringsarbete. 

Planprojekten i startplanen ska vara startklara.  

– Med startklara menas att det ska finnas förutsättningar för framdrift av 

planarbetet, till exempel genom att det bedöms finnas tillräcklig kapacitet 

i befintlig teknisk infrastruktur och grönstruktur alternativt att staden kan 

motivera nödvändiga tröskelinvesteringar. Med startklara menas också 

att det ska finnas förutsättning för kommunal service alternativt att staden 
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kan motivera nödvändiga investeringar och att det därmed finns 

möjlighet att lösa behovet. I begreppet startklar ingår också att 

exploatörerna ska ha lämnat in en riskanalys med fokus på genomförande 

efter antagen detaljplan, i analysen ska de riskhändelser vara 

identifierade som gör att projektet inte blir genomfört samt sannolikhet 

och konsekvens för att detta inträffar. 

Startplanen ska utgå från pågående planering i förhållande till planeringskedjan 

ÖP-FÖP-Program-DP och styra utifrån stadens önskade utbyggnadsordning och 

utbyggnadsstrategier.  

– Detta innebär att planprojekt inom områden som pekats ut genom 

föregående planeringssteg, tex FÖP eller program, bör prioriteras. 

Planprojekt med samhällsviktiga funktioner ska prioriteras.  

– Detta innebär att planprojekt med övergripande större nytta för staden 

eller samhället ska prioriteras. 

Planprojekt som skapar förutsättningar för önskad stadsutveckling ska prioriteras. 

– Detta innebär att även tex mindre planprojekt som möjliggör för teknisk 

infrastruktur, grönstruktur, förskolor etc. ska prioriteras. 

Planprojekt som ligger i linje med stadens strategier kring klimatmål och hållbar 

stadsutveckling ska prioriteras.  

– Detta innebär tex att planprojekt för hållbart resande, projekt som 

möjliggör annan energianvändning eller som stärker grönstrukturen ska 

prioriteras.  

Planprojekt som ligger i linje med kommunfullmäktiges mål om önskad 

stadsutveckling ska prioriteras 

– Detta innebär tex att projekt där det finns förutsättningar för kvartersstad 

med sammanbyggda kvarter och lokaler bottenvåningar och/eller småhus 

och radhus enligt trädgårdsstadens principer ska prioriteras samt att 

projekt med ambition om hög arkitektonisk kvalitet exempelvis genom 

planering av klassisk, traditionell arkitektur och moderna 

landshövdingehus bör prioriteras före andra projekt.  

Planprojekten i startplanen ska sammantaget ha en exploateringsekonomi i balans. 

– Detta innebär att planprojekten i startplanen sammantaget ska balansera 

varandra ekonomiskt men också att eventuell obalans i ett års startplan 

ska kunna hämtas hem över tid i framtida startplaner och projekt. 

Exploateringsekonomin ska vara i balans över en 10-årsperiod. 

Planprojekt där vi har flera planbesked som ligger nära eller i direkt anslutning till 

varandra och som tillsammans ger god måluppfyllelse bör prioriteras.  

– Detta innebär att vi på ett effektivt sätt och med samma resurser kan 

hantera fler planbesked. 
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Utöver de planprojekt som bemannas gemensamt inom staden bör 

stadsbyggnadsförvaltningen kunna starta ett antal detaljplaner som förvaltningen i 

huvudsak kan ta fram på egen hand, s.k. uppdragsplaner. Start av dessa planer ska 

i första hand prioriteras utifrån hur de motsvarar detta beslut om Inriktning för 

Startplanen 2024.  

– Detta innebär att vi kan lägga resurser på enklare planer, oftast mindre 

planer, som inte kräver resurser och medverkan från hela staden under 

hela planprocessen.  

 

2. Geografiskt eller tematiskt fokus 

Denna del av Inriktning för Startplan 2024 innehåller en fördjupning för de områden -

tematiskt eller geografiskt - där vi ser att det finns särskilda behov av stadsutveckling. 

Vid arbetet med att ta fram startplanen genomförs alltid en ingående inventering och 

genomlysning av behoven inom staden samt vad det finns för behov i övrigt. Detta 

analyseras slutligen i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen. De behov och brister 

som framkommer ligger till grund för urvalet av planprojekt i startplanen. 

Den inriktning som föreslås nedan ser vi som mest angelägen utifrån denna analys, då det 

sammantaget bidrar till önskad och nödvändig stadsutveckling. Sammantaget tror vi att vi 

med denna inriktning genom fysisk planering kan stärka förutsättningarna för 

göteborgssamhället samt skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för 

stadens näringsliv.  

Jämlikt Göteborg är ett övergripande långsiktigt mål som här inriktas på mer specifika 

områden för Startplan 2024. De tre områden som pekas ut för särskilt fokus är sådana 

som bedöms ha ett särskilt behov och där det finns planeringsmässiga förutsättningar, tex 

genom programarbeten, att kunna starta detaljplaner.  

Näringslivets behov utgår från en pågående utveckling där det finns behov av såväl mark 

för småindustrier som större verksamheter. Inte minst fokus på att ha klar mark för nya 

näringar är viktigt i denna omställning av stadens näringsliv. Inriktningen nedan innebär 

samtidigt att det inte är något fokus på handel och kontor då detta bedöms som mer än väl 

omhändertaget i pågående planering samt att det råder ett osäkert läge utifrån marknad 

och postpandemi som vi ännu inte sett full effekt av. Slutligen ligger fokus på de områden 

i Göteborg som har behov av kommunal service på grund av rådande obalans eller där det 

behövs för att möjliggöra önskad stadsutveckling med bostäder. 

Särskilt fokus ska läggas på Göteborgs Stads program för en jämlik stad och 

behovet av åtgärder i utsatta områden.  

– Detta innebär att en viss del av planprojekten i startplanen ska återfinnas 

inom såväl de utsatta som de särskilt utsatta områdena. Projektens 

innehåll ska tydligt bidra till målen i Göteborgs Stads program för en 

jämlik stad. 

– Det är särskilt angeläget med bostäder och stadsutveckling i 

Biskopsgården, Hjällbo och Tynnered. 
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När det gäller näringslivets behov ska planprojekt med särskilt fokus på industri 

och logistik prioriteras. 

– Det är särskilt angeläget med planprojekt som möjliggör etablering och 

utveckling av nya företag och näringar. 

– Det är särskilt angeläget med planprojekt som möjliggör småindustri. 

Planprojekt som innehåller kommunal service i områden som idag har ett 

underskott eller dålig balans på kommunal service ska prioriteras. 

– Det är särskilt angeläget med planering av kommunal service i 

innerstaden (delar av Lundby, Centrum, Majorna och Linne) samt i 

sydvästra och nordvästra Göteborg (Askim-Hovås och Björlanda-Säve). 

– Det är särskilt angeläget med kommunal service i anslutning till alla 

större nybyggnadsområden. 

3. Kvantitativa kriterier 

De kvantitativa kriterierna utgör de siffermål som innehållet i startplanens detaljplaner 

ska svara upp mot. De utgår i första hand från politiskt beslutade mål i 

kommunfullmäktiges budget, men där detta inte finns tydligt uttalat har faktiska behov 

och åtaganden genom överenskommelser fått styra. De är i viss mån en precisering av det 

som nämns under de två föregående styckena. 

För det totala målet om antal bostäder har budgetens mål om att planera för 25 000 

bostäder under mandatperioden tolkats till start av ca 5000 bostäder om året. När det 

gäller småhus så finns det ett tydligt uttalat mål om 500 bostäder årligen. När det gäller 

friliggande bostäder med särskild service (BmSS) finns det fortsatt en obalans i 

förhållande till behovet och staden behöver planlägga för fler boenden för att komma i 

balans. Målet om studentbostäder bygger på en fortsatt prioritering för att på sikt försöka 

klara överenskommelsen mellan staden och studentbostadsorganisationerna om 7000+ till 

2026. 

När det kommer till verksamheter finns det mycket pågående planering och produktion 

för framför allt kontor. Med hänsyn till rådande konjunktur och marknadssituation och 

signaler om hög vakansgrad så föreslås därför inga ytor för vare sig kontor eller handel 

som ett specifikt mål. Inget handels- eller kontorsprojekt bör alltså komma med för sin 

egen skull i startplanen utan för att det i så fall bidrar på annat sätt till önskad 

stadsutveckling, tex i de tyngdpunkter och noder som pekas ut i översiktsplanen.  

För verksamheter föreslås i stället prioriteringen helt ligga på industri- samt 

logistikområden, det finns ett utpekat behov av planlagd mark för särskilt småindustri 

varför det lyfts som ett eget mål. 

När det gäller andra mål finns särskilt Framtiden utpekat som en viktig aktör för 

bostadsbyggandet. I kommunfullmäktiges budget föreslås att de ska ha en byggtakt om 

2300 bostäder per år från 2025. Utifrån deras pågående portfölj och vad de har i positiva 

planbesked behöver de redan från och med Startplanen 2024 ha med motsvarande volym i 

planstarter. I nuläget finns inte det underlaget i väntelistan (beslutade planbesked). Det är 

därför inte säkert att de kommer att klara av att ta fram så många planprojekt redan till 
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2024 utan det förutsätter en fortsatt aktiv projektutveckling med planbesked som kommer 

in under verksamhetsåret 2024 och framåt. 

Sverigeförhandlingen är en överenskommelse mellan staden och staten och innebär 

satsningar på utökad kollektivtrafik utifrån stadens åtagande att planera för och se till att 

det byggs bostäder i kollektivtrafiknära lägen inom en viss geografisk avgränsning. För 

att klara åtagandet och få ut ersättning enligt överenskommelsen kräver detta en 

medveten satsning på bostadsbyggande inom denna avgränsning. Därför finns det med 

som ett eget mål. 

För flera av kriterierna föreslås målen som intervaller, detta då behovet behöver ses mer 

sammanhållet över flera år för att klara måluppfyllelsen och därmed kan tillåtas variera 

över tid.   

 

• Bostäder (totalt)   

Planera för 25000 bostäder till 2026 

varav 

– Bostäder totalt  ca 5000 per år 

– Småhus   500 st per år 

– BmSS, friliggande  8 st per år 

– Studentbostäder  300–500 st per år (enl. mål 7000+ 

  färdigställda 2026) 

– Framtiden  bör vara 2300 bostäder per år 

– Sverigeförhandlingen  bör vara 1400–1500 bostäder per år 

 

• Verksamheter    

– Industri/logistik 150–200 000 m2 verksamhetsmark   

– Småindustri  50–100 000 m2 verksamhetsmark  

 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det som beskrivs i detta tjänsteutlåtande kan 

utgöra en tydlig inriktning som underlättar och styr i kommande prioriteringsarbete med 

att ta fram Startplan 2024. Det kan också fungera för löpande styrning och prioritering av 

de planprojekt som inte finns med i förslaget till Startplan men som behöver startas under 

verksamhetsåret för att få full måluppfyllelse. Med detta beslut får vi en tydlig inriktning 

för vilken typ av planprojekt som ska ingå i Startplan 2024 samt hur vi ska vikta mellan 

projekten. 
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Henrik Kant  

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Henrik Levin  

Avdelningschef Detaljplan  

 


