

Bytespunkt Brunnsbo
Del av kvilleledsprojektet

Detaljplan Brunnsbo
Detaljplan pågår
Samråd vår 2024

Detaljplan 0
Kvilleleden, gator vid Backaplan
Byggstart 2024

Detaljplan 3
Granskning slutet 2024
Antagande 2025

Detaljplan 2
Granskning slutet 2024
Antagande 2025

Detaljplan 1
Utbyggnad pågår
Planerat klart 2025

Detaljplan 4
Samråd vår 2024
Antagande 2026

Spårväg Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen
Planerat klart 2029

1. Hållplats Balladgatan
2. Hållplats Brunnsbotorget
3. Hållplats Tingstadsvass
4. Hållplats Hjalmar Brantingsplatsen