

PROJEKTDIREKTIV BYGG

Projektdirektivet sätter ramarna för hur man arbetar med bygg- och anläggningsprojekt inom Liseberg [AB med dotterbolag](#).

1. Definition av projekt:

Som projekt klassas verksamhet som uppfyller följande kriterier:

- har ett avgränsat syfte och mål
- har en tydligt avgränsad projekttid
- har en tillfälligt etablerad organisation
- har skriftliga direktiv i form av Uppdragsbeställning
- har en investeringssumma på över 200 000 SEK
- är finansierat inom en av styrelsen godkänd investeringsram

2. Projektarbeten

Projektarbeten ska drivas på ett sådant sätt att insyn och kontroll är möjlig. Det innebär att alla projekt ska redovisas, dokumenteras och löpande stämmas av med Styrgrupp projekt. Uppföljningen av projekt ska göras mot budget, kvalitet och tidplan.

Alla byggande och förvaltande bolag inom Göteborgs Stad ska arbeta efter en gemensam byggprocess (GBP). Syftet med GBP är att generera affärsnytta och skapa trygga medarbetare. Uppdragen ska följa GBP:s angivna krav och dokumenteras för transparens och uppföljning.

Relaterade dokument:

Anvisningar avseende bygg- och anläggningsbyggprojekt

Projekthandbok bygg- och anläggningsprojekt