

## **PROTOKOLL (8)**

Fört per capsulam med styrelsen  
för Framtiden Byggutveckling AB 2019-08-28

### **Ledamöter:**

Terje Johansson, ordförande  
Michael Pirosanto, vice ordförande  
Camilla Hallquist, ledamot  
Mikael Dolietis, ledamot

### **Styrelsesekreterare:**

Mohamed Hama Ali

---

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet förklaras öppnat.

## **§ 2 Fråga om Jäv**

Ingen i styrelsen anser sig vara förhindrad att delta i beslut i dagens ärende på grund av jäv.

## **§ 3 Val av protokolljusterare**

Protokollets beslut tas per capsulam den 28 augusti 2019 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

## **§ 4 Revidering investeringsbeslut Järnmyntsgatan**

Efter initialt investeringsbeslut i maj 2018 var projektet ute på förfrågan under våren 2019. I inkomna anbud har planenliga lösningar presenterats som avviker från initialt framtagna skisser på så sätt att en ytterligare våning kan tillskapas som resulterar i totalt 51 lägenheter.

Detta innebär: (siffror inom parentes från investeringsbeslut i maj 2018.)

- Ökad produktionskostnad: ' ' kr)
- Fler lägenheter: 51 lägenheter (38 lägenheter)
- Mer BOA: 3 052 BOA (2 215 BOA)
- Ökad lönsamhet:

### **Styrelsen beslutar:**

- att tillstyrka förslaget till reviderad investering.
- att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för godkännande.

## **§ 5 Avslutning**

Sammanträdet avslutas.




Vid protokollet



---


Mohamed Hama Ali

Justeras:




---

Terje Johansson




---

Michael Piro Santo



---

Camilla Hallquist



---

Mikael Dolietis