

# Gårdsbyggnad, Kv Grenadieren Haga

## År 2015

- Gårdsbyggnaden brinner ned i juli förutom en del av stallet (port samt del av gavel) Byggnader gränsande till gårdsbyggnaden, miljöhus samt förråd, brann också ned.
- I september inleds samtal med Länsstyrelsen samt byggnadsantikvarie.

## År 2017

- Förfrågan går ut för upphandling av entreprenör. Inga anbud inkommer.
- Ny upphandling genom direktupphandling. Ett anbud inkommer (10 Mkr), 25% över kalkylerad kostnad.
- Kvarvarande del av byggnaden döms ut p g a skador (brand/röta)
- Nytt samtal med Länsstyrelsen gällande rivning av kvarvarande del. Timmerman kopplas in på Länsstyrelsens anmodan. Timmerman dömer ut kvarvarande del.
- Beslut tags i Bostadsbolagets styrelse att arbeta med att ta fram ett förslag innefattande återuppbyggnad av gårdsbyggnad inkluderande lägenheter.

## År 2019

- Ny förfrågan går ut för upphandling av entreprenör.
- Anbud inkommer i april.
- Hemställan gällande investering återremitteras av Bostadsbolagets styrelse i april.

## År 2016

- Projektering startar.
- Bygglov söks och beviljas för återuppbyggnad.
- Bidrag söks för återuppbyggnad hos Länsstyrelsen. Beviljas ej.
- Framtagande av förfrågningsunderlag för återuppbyggnad av gårdsbyggnad.

## År 2018

- Länsstyrelsen tar fram riktlinjer för rivning och nyuppförande av gårdsbyggnad.
- Rivningslov lämnas in och beviljas.
- Rivning av kvarvarande del utförs.
- Förslag till ny gårdsbyggnad inkl lägenheter tags fram med Länsstyrelsens riktlinjer som grund.
- Dialog med hyresgäster i Haga hålls gällande förslaget till återuppbyggnad av gårdsbyggnad innehållande lägenheter.
- Bygglövsansökan lämnas in