

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2020-01-30

Diarienummer 0269/19

Handläggare

Magnus Hallberg

Telefon: 0708 10 25 96

E-post: magnus.hallberg@goteborg.com

## Statusrapport evenemangsstrategi och genomförandeplan

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta;

- 1) Anteckna statusrapport angående framtagande av evenemangsstrategi och genomförandeplan.
- 2) Översända statusrapport till Stadshus AB.

### Ärendet

#### Inledning

Styrelsen för Göteborg Stadshus AB fattade vid sitt sammanträde 2019-09-30 beslut om att uppdra åt Göteborg & Co att ta fram förslag till evenemangsstrategi. Strategin ska utarbetas i nära samverkan med Got Event AB samt andra relevanta förvaltningar och bolag, samt återrapporteras till Stadshus AB senast januari 2020. Vidare beslutades att Göteborg & Co får i uppdrag att förbereda en genomförandeplan utifrån förslaget till evenemangsstrategi, i syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande.

Efter dialog med Stadshus AB beslutades att Göteborg & Co i februari inkommer med en avstämning kring hur arbetet med evenemangsstrategi och genomförandeplan fortlöper och vidare planeras att genomföras framöver. Ett färdigställt förslag till evenemangsstrategi planeras presenteras under Q2 2020.


#### Status

Göteborg & Co har under senare delen av 2019, intern och tillsammans med Got Event, planerat och förankrat arbetet med framtagande av evenemangsstrategi och genomförandeplan. Genom en förnyad konkurrensutsättning har en konsult med lämplig erfarenhet och kompetens upphandlats för att bistå bolaget i struktur och process för det kommande arbetet. I januari 2020 har ett antal inledande möten rörande bl.a. arbetsformer, möjliga intressenter och omvärldsbevakning genomförts. Kontakt har tagits med Got Event för att utse en lämplig representant från bolaget i det kommande arbetet.

Utgångsläget är att basera arbetet på det beslutsunderlag som låg till grund för Stadshus AB:s styrelsebeslut om framtagande av evenemangsstrategi, vilket även föreslår en övergripande struktur för det vidare arbetet. Underlaget arbetades fram under 2019 i samverkan mellan Göteborg & Co, Got Event och Stadshus AB samt i kontinuerlig dialog med intressenter och bedöms hålla god kvalitet.

Nedanstående modell redovisar planerad arbetsprocess i en tidsserie för 2020. Ett första utkast till evenemangsstrategi förväntas kunna presenteras 15/2, vilket kräver bearbetning, analys och förankring tillsammans med externa intressenter innan slutgiltigt förslag kan levereras 1/5.

Efter den 10/5 följer flertalet godkännanden innan ett fortsatt förankringsarbete tar vid. Parallellt med denna process kommer den genomförandeplan som uppdraget beskriver att arbetas fram.



Peter Grönberg, VD