

## VD-rapport Sörred Energi

### Väsentliga händelser

Sommaren har varit lugn med få driftproblem. Likviditeten har varit god

Den största aktiviteten har varit omkopplingen av elnätet.

### Ekonomi och prognos

- 
- 
- 
- 
- 

### Elnätsseparationen

GENAB kopplade in den nya fördelningsstationen i juli. Arbetet blev något försenat, men avslutades inom den av Volvo Cars givna tidsramen. Ett problem var att accessen till hela området drogs in, även för DFS personal. Accessen är en viktig fråga att strukturera i den nya organisationssetupen.

Parallellt har anpassningar i kundanläggningar gjorts, och dessa slutförs i september. Därefter avslutar Sörred Energi sitt elnätsåtagande.

Kundinformation har gått ut som en FAQ i olika sammanhang, tillsammans med ett brev som bifogats fakturorna i juni månad.

Ett uttrangeringsbehov föreligger av anläggningar som i framtiden enbart kommer nyttjas av kund. I övrigt följer projektet förväntade ekonomiska utfall.

### Affärsanalys

er.

## **Styrning och uppföljning**

Status för aktivitetslista och riskåtgärder redovisas vid mötet. De styrparametrar som mäts löpande uppnår målet.