

Beslutsunderlag Styrelse

Rulltrappor

Versionshantering

Datum	Version	Beskrivning	Framtaget av
2019-01-15	1.0	Uppgradering av Lisebergs Rulltrappor	Kenneth Berndtsson

Projektägare
Lars Lindskogen

Styrgrupp
Styrgrupp Projekt

Projektbeskrivning

Bakgrund

Rulltrapporna kräver stort underhåll och vi fortsätter att under 2019 åtgärda och förbättra vitala delar för fortsatt drift.

Under 2018 har vi utfört akutreparationer på stegkedjebanor, som visat sig vara helt slut. Vi behöver byta stegkedjebanor på alla 6 trapporna för att klara driften under 2019.

Utöver redan skickade beställningar på dessa, till ett värde av 5 616 540 kr, tar vi höjd för att även beställa reservdelar, utföra stegtvätt, brandstädning etc. för sammanlagt 883 460 kr.

Da dessa åtgärder aktiveras som investeringar, och överstiger 5 Mkr, måste Styrelsen godkänna investeringen.

Mål

Rulltrapporna är viktiga för att kunna transportera gäster till övre delen av parken.

Målgrupp

Alla.

Projektplan

Projektet skall vara färdigställt till/under sommarpremiären 2019.

Kostnadssammanställning

Total investering uppgår till 6 500 000 (belopp i SEK).

Tider för investeringsbeslut

Styrelsen skall genom detta beslutsunderlag på styrelsemötet den 11 februari 2019 formellt fatta beslut kring investeringssumman.

Risk

Projektet omfattar följande risker:

- Leveranstid för ingående komponenter gör att tiden för åtgärd blir knapp, trots att beställningen gjordes under hösten.

Den sammanvägda bedömningen är att ovanstående risker kan hanteras.

Protokollförd beviljning

Vid Lisebergs styrelsemöte 2019-02-11

Liseberg 2019-01-23

//Andreas Andersen

[Skriv här]