

# Beslutsunderlag Styrelse

---

## Kaninrestaurang 2020



### Versionshantering

Datum	Version	Beskrivning	Framtaget av
2019-11-25	1.0	Kaninrestaurangen (ombyggnad Café Taube)	Annika Wilén

**Projektägare**  
Andreas Andersen

**Styrgrupp**  
Styrgrupp Projekt

## **Projektbeskrivning**

### **Bakgrund**

Sommarsäsongen 2020 är tillägnad målgruppen småbarnsfamiljer. Underlandet blir årets stora attraktionssatsning (vars investering Styrelsen redan beslutat om). För att skapa hävstång i lansering av attraktion och barnområde kommer några ytterligare projekt att genomföras i Kaninlandet under samma tidsperiod. Taubescenen byggs om till scen för barnteater (Beslutsunderlag Kaninscenen). Kaninresan (Beslutsunderlag Kaninresan) kommer att uppgraderas avseende dekor, props och specialeffekter. Därutöver kommer Café Taube byggas om till en familjerestaurang (Beslutsunderlag Kaninrestaurangen),

Detta beslutsunderlag avser investeringsram för Kaninrestaurangen.

### **Övergripande innehåll**

Syftet med projektet är att omvandla den publika miljön så att den hänger samman med den tematisering som finns i Kaninlandet. Då Taubescen och Taubeutställningen inte längre finns i Kaninlandet saknas motiv för befintlig karaktär och tematisering för nuvarande Café Taube. Istället kommer gestaltningen av framtida Kaninrestaurangen spegla Kaninlandets med den nya attraktionen Underlandet formgivning och uttryck. Kaninrestaurangen är växthuset där skörden serveras gästerna. Utöver tematisering kommer restaurangens logistik förbättras avseende beställning/hämtning av mat och dryck. Köket lämnas orört och matupplägget (ett antal rätter) är motsvarande som idag.

### **Målgrupp**

Småbarnsfamiljer.

### **Mål**

Lisebergs övergripande strategi är att bibehålla nuvarande gästvolym sett över tid. Målsättningen med Kaninrestaurangen är att den genom sitt unika uttryck kommer att vara "ett måste" för småbarnsfamiljer som besöker Liseberg.

### **Projektplan**

Projektet skall vara färdigställd till under sommarpremiären 2020.

## **Kostnadssammanställning**

Projektet kommer att genomföras med ramavtalsleverantör (bygg).  
Samverkansentreprenad (utförande) på löpande räkning.

Nedan sammanställning av med entreprenören överenskommen budgetkalkyl.

Hus	2,79 Mkr
Rör	0,20 Mkr
Vent	0,06 Mkr
EI	1,15 Mkr
Props, inredning, utrustning	2,30 Mkr
<b><u>Entreprenadkostnad</u></b>	<b>6,50 Mkr</b>
Projektering, administration	1,75 Mkr
Budgetreserv	0,85 Mkr
<b><u>Produktionskostnad (investeringssumma)</u></b>	<b><u>9,10 Mkr</u></b>

## **Tider för investeringsbeslut**

Styrelsen skall genom detta beslutsunderlag på Styrelsemötet 2019-12-09 formellt fatta beslut kring investeringssumma för Kaninrestaurangen 2020.

## **Risk**

Projektet omfattar följande risker:

- Inga identifierade risker.

## **Protokollförd beviljning**

Vid Lisebergs styrelsemöte 2019-12-09

Liseberg 2019-12-09

//Andreas Andersen