

VD-rapport Sörred Energi

Väsentliga händelser

[Redacted text]

- Byte av kablar pågår men ej klart i dagsläget

Ekonomi och prognos

Sörred Energi gör i oktober [Redacted text]

- EBIT kommer att sänkas pga kommande kostnader för utrangering och elnätsarbeten

[Redacted text]

- Investeringsprognosen sänks ytterligare då endast små åtgärder förväntas utöver elnätsprojektet

Elnätsseparationen

Samtliga anläggningar är nu anslutna till GENAB. Återstående frågor rör gränsdragning i två stationer, samt viss dokumentation.

Ett utrangeringsbehov föreligger av anläggningar som i framtiden enbart kommer nyttjas av kund. I övrigt följer projektet förväntade ekonomiska utfall.

Styrning och uppföljning

Status för aktivitetslista och riskåtgärder redovisas vid mötet. De styrparametrar som mäts löpande uppnår målet.