

PROJEKTDIREKTIV

Projektdirektivet sätter ramarna för hur man arbetar med projekt inom Liseberg.

1. Definition av projekt:

Som projekt klassas verksamhet som uppfyller följande kriterier:

- har ett avgränsat syfte och mål
- har en tydligt avgränsad projekttid
- är finansierat ~~inom på förhand inom~~ en av styrelsen godkänd investerings~~ramplan~~
- har skriftliga direktiv i form av uppdragsbeställning godkänd av beslutsunderlag godkända av styrelsen eller SLU Styrgrupp projekt ~~har en projektplan~~
- har en tillfälligt etablerad organisation, till exempel en styrgrupp eller en projektgrupp
- har mätbara mål och följs upp för mätning av måluppfyllelse
- har en investeringssumma på över 200 000 SEK.

2. Projektarbeten

Projektarbete ska drivas på ett sådant sätt att insyn och kontroll är möjlig. Det innebär att alla projekt skall redovisas, dokumenteras och löpande stämmas av med Styrgrupp projekt eller styrelsen.

Uppföljningen av projekt ska göras såväl mot budget som mot tidplan.

Alla byggande och förvaltande bolag inom Göteborgs Stad ska arbeta efter en gemensam byggprocess, GBP. Syftet med GBP är att generera affärsnytta och skapa trygga medarbetare. Uppdragen ska följa GBP:s angivna krav och dokumenteras för transparens och uppföljning.

Relaterade dokument:

Anvisningar avseende byggprojekt

~~Handbok byggprojekt~~

Antaget den 15 december 2016 av styrelsen för Liseberg

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, red, cursive font.