

Innehåll

1. <i>Bakgrund</i>	3
2. <i>Mål</i>	3
2.1 Verksamhetsmål – effekter	3
2.2 Projektets mål och förväntat resultat	3
2.3 Målgrupp och intressenter	3
3. <i>Förutsättningar för projektet</i>	3
3.1 Omfattning och avgränsningar	3
3.2 Tidsram	3
3.3 Resurser	4
3.4 Kostnader	4
3.5 Projektmodell	4
4. <i>Bilagor och referenser</i>	4
5. <i>Organisation</i>	4
5.1 Handläggare av projektansökan	4
5.2 Projektägare	4
5.3 Styrgrupp	4
5.4 Projektledare	4
5.5 Byggherre/ombud	4
6. <i>Relationer till andra uppdrag, projekt och aktiviteter</i>	4
7. <i>Beslut om projekt</i>	5
7.1 Protokollförd beviljning	5
8. <i>Finansiering</i>	5
9. <i>Signaturer</i>	5

1. Bakgrund

Som en del av det gränsöverskridande samarbetet mellan Gunnebo, Botaniska, Trädgårdsföreningen och Liseberg – Göteborgs Lustgårdar, vill Liseberg att skapa en ny trädgårdsupplevelse i anslutning till södra delen av Liseberget.

Projektet omfattar upp till 5 områden varav detta beslutsunderlag beskriver området som fått arbetsnamnet "Stigen".

Stigen är en promenadupplevelse som stäcker sig från södra rulltrappans nedre del till den platå som utgör platsen för den framtida attraktionen "Aerospin" och med direkt anslutning till Barnens Lilla Paradis.

Stigen kommer att vara en promenad där vi inte bara planterar nytt utan också lyfter fram den vackra slutningen. Tillgänglighet kommer att vara ett nyckelord för promenaden varför hela stigen utförs så att access skapas för rullstolar, permobiler och barnvagnar.

2. Mål

2.1 Verksamhetsmål – effekter

Målen med projektet är:

- Ett Lustgårdsparti som lyfter fram de vackra träd och planteringar som redan finns i området.
- Nya planteringar och upplevelser under promenaden
- Ökad tillgänglighet till södra "övre parken" genom en ny gångväg

2.2 Projektets mål och förväntat resultat

Vid genomförande av projektet kommer området att:

- Få en välkomnande entré till övre parken och till Lisebergs Lustgård
- Skapa ökad tillgänglighet till övre parken

2.3 Målgrupp och intressenter

Målgruppen är Lisebergs trädgårdsgäster samt gäster som har behov av transportmedel för att förflytta sig, men också andra besökare till övre parken kommer att uppskatta denna utveckling, som är ett led i att stärka Lisebergs parkmiljö.

3. Förutsättningar för projektet

3.1 Omfattning och avgränsningar

Projektet ansluter till de intilliggande projekten Aerospin och Tyrolen Biergarten.

3.2 Tidsram

Arbetena skall vara fullt färdigställda till parkens öppning 2016.

3.3 Resurser

Arbetena genomförs som eget arbete med Lisebergs trädgårdsavdelning som utförare. Kompletterande resurser köps in för genom egna ramavtal kompletterat med Upphandlingsbolagets leverantörer.

Extern projektledning kompletterar Lisebergs egen organisation för projektets styrning.

3.4 Kostnader

Den totala kostnaden för projektet inklusive intern tid är 9,3 miljoner. Av dessa är huvudposterna:

- Trädgård/mark 2,9 miljoner
- Broar, stödmurar etc. 3,4 miljoner
- Installation 1,6 miljoner
- Projektering/design 1,4 miljoner

I kalkylen ingår en reserv på 0,94 mkr. (10%).

3.5 Projektmodell

Projektet ska bedrivas utifrån Lisebergs direktiv och anvisningar avseende projekt och Lisebergs projektmodell ska följas. Projektledaren ansvarar för dokumentationshanteringen.

4. Bilagor och referenser

Ritningar/skisser presenterat på Styrelsemötet.

5. Organisation

5.1 Handläggare av projektansökan

Lars-Erik Hedin

5.2 Projektägare

Andreas Andersen

5.3 Styrgrupp

Strategisk Ledningsgrupp Utveckling, (SLU)

5.4 Projektledare

Jessica Thorbjörnsson

5.5 Byggherre/ombud

Lars-Erik Hedin

6. Relationer till andra uppdrag, projekt och aktiviteter

Projektet är en del av Göteborgs Lustgårdar.

7. Beslut om projekt

7.1 Protokollförd beviljning

Datum: 2015-09-24 på Lisebergs styrelsemöte

8. Finansiering

Enligt Lisebergs investerings plan

9. Signaturer

Beviljad projektansökan mottagen av:

Göteborg den 15-09-14

Andreas Andersen

Jessica Thorbjörnsson