

Beslutsunderlag

Den förbjudna trädgården



Versionshantering

Datum	Version	Beskrivning	Ändrat av
2015-11-25	1.0	Ponnykarusellen	Annika Wilén

Projektägare

Andreas Andersen (VD)

Styrgrupp

Strategisk Ledningsgrupp Utveckling, (SLU)

Ombud

Annika Wilén (PC)

Projektledare

Patrik Gillholm (Protek)

Projektbeskrivning

Bakgrund

Under Gothenburg Green World 2016 kraftsamlar stadens parker i gröna upplevelser. Huvudmännen bakom satsningen är Park och Natur, Gunnebo Slott, Botaniska Trädgården, Liseberg och Göteborg & CO. Liseberg vill bidra med att skapa en ny trädgårdsmiljö i anslutning till södra delen av Liseberget. Ambitionen är att skapa en viktoriansk trädgård i samklang med befintliga och nya attraktioner på platsen. Miljön skall erbjuda en rik upplevelse som kombinerar en klassisk trädgård med en unik lekplats, en ny Ponnykarusell och en befintlig Virvelvinden. Kopplat till det gröna parkområdet finns också flera skulpturer, olika sittplatser och ett nytt trädgårdscafé.

Den Förbjudna Trädgården är belägen nedanför Virvelvinden och är en förlängning av projekt Stigen. Den Förbjudna Trädgården binder ihop projekt Stigen med projekt Barnens Lilla Paradis. Förutom att vara en spännande trädgårdsmiljö utgör också området ett skalskydd mot Flumeride.

Den Förbjudna Trädgården kommer att avgränsas med två portaler. De skall tydligt visa att besökarna går in i en ny trädgårdsdel. Inom den Förbjudna Trädgården kommer planteringar och smideskonstruktioner/burar inge en känsla av att växterna är farliga och på det sättet skapa en spännande upplevelse bland gästerna.

Mål

Målet med hela trädgårdsprojektet på Liseberget är att:

- Stärka Lisebergs trädgårdsprofil genom att lägga till ytterligare trädgårdsmiljöer.
- Skapa ett område som har en viss kommersiell bäring.
- Erbjuder en ny typ av upplevelse där trädgård, lek och attraktioner är integrerade.
- Öka trafiken och kapaciteten på södra berget.
- Öka tillgängligheten till berget.

Målen med den Förbjudna trädgården är:

- Skapa en vacker och dramatisk trädgårdsupplevelse
- Väcka nyfikenheten hos gästerna

Vid genomförande av trädgårdsprojekten på Liseberget kommer området att:

- Få ytterligare ett populärt lekområde för barn.
- Ge föräldrar och andra möjlighet att koppla av i en vacker miljö.
- Stärka Lisebergs profilering mot barnfamiljer.
- Stärka Lisebergs trädgårdsprofil.

Tid

Den förbjudna trädgården skall vara fullt anlagd till parkens öppning 2016.

Risk

Risk med avseende på kostnader bedöms vara relativt små. Grund- och markarbeten utgör alltid en viss ekonomisk risk men bedöms sett till projektet som helhet relativt liten.

Kostnader

Den totala kostnaden för projektet inklusive intern tid är **3,8** miljoner.

Av dessa är huvudposterna:

Trädgård, planeringar, markarbeten	1,5 miljoner
Portaler, smideskonstruktioner	0,6 miljoner
Installationer	0,7 miljoner
Projektering, projektledning	0,6 miljoner
Summa kostnader	3,8 miljoner

I kalkylen ingår en budgetreserv på (ca 10%) 0,4 miljoner

Protokollförd beviljning

Vid Lisebergs styrelsemöte 15-12-10

Signatur

Beslutsunderlag vid styrelsemötet 15-12-10 beviljat:

Datum

Andreas Andersen