

# PROJEKTDIREKTIV BYGG

Projektdirektivet sätter ramarna för hur byggprojekt ska bedrivas inom Liseberg.

## 1. Definition av projekt

Projekt definieras som verksamhet som uppfyller följande kriterier:

- har ett avgränsat syfte och mål,
- har en tydligt avgränsad projekttid,
- har en tillfälligt etablerad organisation,
- har skriftliga direktiv i form av Uppdragsbeställning,
- har en investeringssumma på över 200 000 SEK, samt
- är finansierat inom en av styrelsen godkänd investeringsram.

## 2. Genomförande av projekt

Byggprojekt ska genomföras i linje med relevanta styrdokument och mål. Projekten ska utföras på ett sådant sätt att insyn och kontroll är möjlig. Alla projekt ska dokumenteras, redovisas och löpande stämmas av med Styrgrupp Projekt. Uppföljning av projekt ska göras mot budget, kvalitet och tidplan.

Alla byggande och förvaltande bolag inom Göteborgs Stad ska arbeta efter en gemensam byggprocess (GBP). Syftet med GBP är att generera affärsnytta och skapa trygga medarbetare. Uppdragen ska följa GBP:s angivna krav och dokumenteras för transparens och uppföljning.