

Nyproduktionsrapport

Bostads AB Poseidon har som långsiktigt mål att producera 350-400 lägenheter per år

Beräknat antal färdigställda lägenheter									
Projekt	Område	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2021	Totalt
Mandolingatan I	V Frölunda			50	50			100	100
Mandolingatan II	V Frölunda				100	100	100	300	400
Näverlurugatan	V Frölunda	20	20	20	20	20	20	120	140
Dr Forselius Backe	Guldheden		49					49	49
Torpagatan	Björkekärr			70	100			170	170
Wadköpingsgatan	Backa Röd		29	29				58	58
Makrillen	Gamlestaden				100			100	100
Örgryte Torp	Kärralund		64	155				219	219
Hogenskildsgatan	Lunden			58				58	58
Nya Kvibergshuset	Kviberg			100	100			200	200
Litteraturgatan	Backa Röd				100	100	100	300	400
Ättehögsgatan mfl	Källtorp				85			85	85
Adventsvägen	Kortedala				125			125	125
Tunnbindaregatan	Brämaregården			11				11	11
Gamlestadsv.mfl	Gamlestaden				50			50	50
Kaverös etapp II	Högsbo				60	60	60	180	180
Summa		20	162	493	890	280	280	2125	2345

Beräknat antal produktionsstartade lägenheter

Projekt	Område	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalt
Mandolingatan I	V Frölunda	100						100
Mandolingatan II	V Frölunda			300				300
Torpagatan	Björkekärr		170					170
Wadköpingsgatan	Backa Röd		58					58
Kaverös etapp II	Högsbo			180				180
Makrillen	Gamlestaden		100					100
Örgryte Torp	Kärralund	155						155
Näverlur	V Frölunda	20	20	20	20	20	20	120
Litteraturgatan	Backa Röd		400					400
Nya Kvibergshuset	Kviberg		200					200
Tunnbindaregatan	Brämregården		11					11
Hogenskildsgatan	Lunden		58					58
Adventsvägen	Kortedala			120				120
Ättehögsgatan mfl	Kålltorp			85				85
Summa		275	1017	705	20	20	20	2057

Pågående detaljplaner 2016

Projekt	Område	Antal Igh	Status
Litteraturgatan	Backa Röd	400	Granskningskede
Adventsvägen	Kortedala	120	Granskningskede
Ättehögsgatan m.fl.	Källtorp	85	Granskningskede
Mandolingatan	Frölunda-Högsbo	400	Samrådsskede
Kaverös etapp II	Frölunda-Högsbo	180	Samrådsskede
Gamlestadens torg etapp II	Gamlestaden	50	Samrådsskede
Gamlestadsv. mfl	Gamlestaden	50	Startar sept.
Hogenskildsgatan	Lunden	58	Överklagad

2016-09-19

Johan Niklasson
Chef Teknik