

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|-------------|
| Dokumentnamn Tilläggsinvesteringsbegäran | Diarienummer [Diarienummer] | Handlingstyp Formulär | Version 2.0 | Sida 1/3 |
| Process Hantera ekonomi och lön | Klassificering 1.3 Utföra internt ledningsarbete | Fastställt datum 2023-02-07 | | |

Tilläggsinvesteringsbegäran

Hänvisning till ursprungligt diarienummer: 451/21

Hänvisning till ursprungligt investeringsobjektsnummer: 8259

Namn på investeringsobjekt: Kranbil ersättare till XEU299

Ibland sker förändringar som påverkar det ursprungliga beräknade investeringsbeloppet, som legat till grund för investeringsbegäran. Förändringen kan ha flera orsaker, såsom ändrad prisbild, ändrad ambitionsnivå mm. Så länge den ursprungliga inriktningen kvarstår behöver ingen ny investeringsbegäran upprättas, istället fyller man i en tilläggsinvesteringsbegäran. I syfte att förenkla administrationen och för att i första hand fånga upp västenliga avvikelser har en trappa införts:

- 1) Investering upp till 1 000 kkr Avvikelse mer än 10 %
- 2) Investering 1 000 – 10 000 kkr Avvikelse mer än 5 %
- 3) Investering över 10 000 kkr Avvikelse mer än 3 %

Tillkommande investeringsbelopp: 2 250 000 SEK

Nytt totalt investeringsbelopp: 10 250 000 SEK

Avskrivningstid om annan än ursprunglig:

Beräknas tas i bruk om annan än ursprunglig (månad/år): 2024-12

Skäl för tilläggsansökan

Prisbilden har ändrats mycket sedan ursprunglig investeringsbegäran från 2021. Prisutvecklingen i världen har påverkat materialkostnader och därmed priset på produkten.

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Framtagare Johanna Eliasson | Granskad av Helene Fendell | Godkänd av Linda Rudenwall |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|



| | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|-------------|
| Dokumentnamn Tilläggsinvesteringsbegäran | Diarienummer [Diarienummer] | Handlingstyp Formulär | Version 2.0 | Sida 2/3 |
| Process Hantera ekonomi och lön | Klassificering 1.3 Utföra internt ledningsarbete | Fastställt datum 2023-02-07 | | |

Uppdaterad investeringskalkyl

Tillkommande bilagor vid behov (se ursprunglig investeringsbegäran)

-
-
-

Även tilläggsbegäran skall genomgå samma redovisningsmässiga kontroll som ursprunglig investering. Vidare skall de befattningshavare som tillstyrkt den ursprungliga investeringsbegäran också underteckna tilläggsinvesteringsbegäran. Notera att det är totalbeloppet inklusive ursprungligt investeringsbelopp som avgör vem som har befogenhet att godkänna tilläggsinvestering.

| | |
|---|--|
| Avskrivningen på investeringen skall belasta: | Upprättad av investeringsansvarig |
| Avdelning 8261 | 23-03-21 |
| Ev. Objekt |  |
| Ev. Projekt | |
| | Datum, namnteckning, befattning |
| Vid IT investering. Investering tillstyrkes | Redovisningsmässig kontroll utförd |
| | 230322  |
| Datum, IT chef | Datum, Redovisningschef Redovisningsekonom |
| Investeringsägare tillstyrkes | VD. Tillstyrker investering överstigande 100 kkr (om överstigande 5 000 kkr krävs dessutom styrelsebeslut) |
|  230321 | |
| Datum, namnteckning, befattning | Datum, VD |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Framtagare Johanna Eliasson | Granskad av Helene Fendell | Godkänd av Linda Rudenwall |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|-------------|
| Dokumentnamn Tilläggsinvesteringsbegäran | Diarienummer [Diarienummer] | Handlingstyp Formulär | Version 2.0 | Sida 3/3 |
| Process Hantera ekonomi och lön | Klassificering 1.3 Utföra internt ledningsarbete | Fastställt datum 2023-02-07 | | |

Hänvisning till styrelsebeslut om överstigande 5 000 kkr

Övrigt (eventuell övrig information angående aktuell investering)

Åtgärder hos redovisningsavdelningen

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| Huvudbokskonto | Avdelning | Inv. objekt nr (pågående nyinvestering) |
| Investeringsobjekt upplagt i Agresso datum | Redovisningshandläggare Datum | Aktiverat i anläggningsregister datum (anl.nr/datum) |

Arkiveras enligt informationshanteringsplanen

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Framtagare Johanna Eliasson | Granskad av Helene Fendell | Godkänd av Linda Rudenwall |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

8259

Dnr 451/21

INVESTERINGSBEGÄRAN

| | |
|--|---|
| Investeringsansvarig, telefon Peter Sjöberg, 0705-869911 | Namn på investeringsobjekt Kranbil ersättare för XEU299 |
| Typ av investering <input type="checkbox"/> Nyinvestering <input checked="" type="checkbox"/> Reinvestering | Investeringsbelopp 8 000 000 SEK |
| Avskrivningstid (antal år) 10 År (120 Månader) | Beräknas tas i bruk (månad/år) Planeras in efter godkänd investering |

Beskrivning av investering, inklusive bakgrund och motivering

Bakgrund: Som en del i vårt åtagande i Funktionsavtalet så måste vi ersätta kranbil XEU299. (Kranbil tvåvägsfordon, som är Euro 5)

Motivering: Fordonet XEU299 är idag en kranbil (Euro 5) som vi idag använder till montering av kontaktledning, kontaktledningsmaster mm. Fordonet är specialbyggt tvåvägsfordon på gummihjul samt rälshjul som drivs av en lastbil.

Beskrivning: Vid upphandlingen av detta ersättningsfordon så kommer vi att göra en funktionsbaserad upphandling som innebär att fordonet som skall köpas in är ett standardiserat fordon. Dessa typ utan fordon finns idag på marknaden i andra europeiska städer. Detta fordon kommer ju att vara Euro 6 och klarar alla nya krav gällande Miljön.

Om det inte är möjligt att koppla en pay-off kalkyl till investeringen bör man i förekommande fall kunna redogöra för ekonomiska och praktiska konsekvenserna om investeringen inte genomförs eller om det finns andra alternativ.





Specifiserad förkalkyl/budget

Investeringsbeloppet är ett estimerat belopp baserat på intern kunskap samt även en liten marknadsundersökning. Ingen tänkt komponentuppdelning.

I förekommande fall bör en redogörelse göras för praktiska, ekonomiska och övriga följd effekter av investeringen.

Ytterligare bifogade bilagor:

- Projektdirektiv (Om koncerngemensam Instruktion för styrning och kontroll av interna projekt tillämpas)
- Investeringskalkyl, tex pay-off kalkyl
- Komponentuppdelning (obligatorisk om överstigande 500 kkr)
- Beslutsärende investering till styrelse (obligatorisk om överstigande 1 000 kkr)
- Övriga beskrivningar av Investeringen
- Annat

| | |
|--|---|
| Avskrivningen på investeringen skall belasta: | Upprättad av investeringsansvarig |
| Avdelning 8261 | 2021-04-28 |
| Ev. Objekt |  GC KFI |
| Ev. Projekt | Datum, Namnteckning, befattning |
| Vid IT investering. Investeringen tillstyrkes | Redovisningsmässig kontroll utförd |
| |  2021-05-12 |
| Datum, IT chef | Datum, Redovisningschef |
| Investeringsägare tillstyrkes | VD. Investering överstigande 100 kkr tillstyrkes (om överstigande 5 000 kkr krävs dessutom styrelsebeslut) |
|  2021-05-12 CE URA | 210520  |
| Datum, Namnteckning, befattning | Datum, VD |

| |
|---|
| Hänvisning datum och beslutspunkt för styrelsebeslut (överstigande 5 000 kkr) |
| Styrelsebeslut 26/5-21 Diarienum 231/21 |
| Övrigt (eventuell övrig information angående aktuell investering) |

Åtgärder hos redovisningsavdelningen

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| Huvudbokskonto | Avdelning | Inv. objekt nr (pågående nyinvestering) |
| 1261 | 8261 | 8289 |
| Investeringsobjekt upplagt i NAV datum | Redovisningshandläggare datum | Aktiverat i anläggningsregister datum (anl.nr/Datum) |
| | | |