

Informationsärendet Kustkajen


LG 2024-10-15 och Styrelsemöte 2024-11-01

Lena Lilienberg



Kustkajen måste åtgärdas

Tvingande Markstabiliteten i området
måste säkerställas och kajens bärighet

Funktion Två nya kajplatser för att behålla
befintlig affär och möta framtida behov



Nya förutsättningar



Kustkajens framtida funktion och affär

- Fortsätta vara Sveriges i särklass viktigaste bunkerhamn
- Möjliggör ökad hantering av förnybara produkter
- Två centrala flexibla kajlägen ger bolaget handlingsfrihet vid kommande större reinvesteringar av andra kajer – volymer kan konsolideras till Kustkajen
- Kunna erbjuda ökad redundans till befintliga kajer och därmed ökat värde för våra kunder.

Kalkyl och Finansiering

- » Fas 1 Projektering bedöms kosta [REDACTED]
- » Fas 2 Genomförande bedömning [REDACTED] verifieras innan december)
- » I 10 årsplanen är det inlagt [REDACTED]
- » Ökat värde flexibilitet mellan kajer i Skarvikshamnen
- » Finansiering för att täcka ökade avskrivningar [REDACTED]

Tidplan

- » Klar förstudie dec 2024
- » Miljötillståndsansökan lämnas in jan 2025
- » Projektering 2025
- » Start genomförande 2026
- » Klart miljötillstånd bedömning sommaren 2026
- » Första kajen klar 2030
- » Andra kajen klar 2032