

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2025-06-26

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Distansmöte via teams

Närvarande:

Ledamöter:

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg, ledamot
Per Malm, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef
Johanna Colling, utvecklingsstrateg

Sekreterare:

Anna Johansson

Informationsärenden

1 Uppföljning projekt T5

VD gav en historisk bakgrund till projektet.

Status i dagsläget är;

- 96% av alla funktionstester fas 1 är klara och godkända.
- Prestandatestester pågår med ett hittills negativt resultat, det är långa svarstider när flera användare är inne och arbetar samtidigt. Orsaken till detta är inte klarlagd.

Johanna Colling presenterade planen framöver;

- Prestandatestester augusti
- Acceptanstester september
- Leverans Barkfors vecka 39
- Test migrering 5 sep
- Test Go-live vecka 42-44
- Go-live 1 november

Diskussion;

Projektet har hanterat och löst en del andra systemfrågor som inte varit utredda sedan tidigare.

Med tanke på att projektet dragit ut på tiden samt att kostnaden ökat bör lärdom tas av att räkna med att vår äldre IT-struktur medför extra kostnader.

När upphandling sker av nästa version/system kommer en annan framtida systemlösning utvärderas. Dagens valda lösning är komplex delvis beroende på att många moment skall ske i ett system, alternativet skulle kunna vara flera olika system.

Risker diskuterades men projektet fortsätter enligt lagd plan och ny avstämning planeras till AU-möte den 28:e augusti.

2 H2X

Förvaltningsrättens dom (angående ärendet med direktupphandling av vätgasfordon) träder laga kraft då vårt överklagande inte togs upp. Upphandlingsskadeavgiften är ca 1,2 mnkr.

H2X har återbetalat en del av förskottsbetalningen under juni månad.

3 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg

4 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

Dag som ovan

Justeras:

Anna Johansson

Klas Forsberg



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-07-03 08:39:50

BankID refno: 0197cf03-2bcb-7d1a-8fc0-5e0d041d65c9



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2025-06-30 14:25:15

BankID refno: 0197c0cc-38bd-7c7b-a6e8-04b57100a304



Sekreterare: Anna Johansson