

Jimmy Vylund, cNE

Diarienummer
Projektnummer20-2021-0188
12168102

Gamlestadsvägen, ledningsförläggning med SMF

Bakgrund

Stadsmiljöförvaltningen (SMF) vill bygga en ny pendelcykelbana parallellt med Gamlestadsvägen från Nylösegratan till Hjällbo. Den aktuella sträckan är strategiskt viktig för GENAB och flertalet projekt har sedan tidigare identifierat behov av att förlägga ledningar längs med Gamlestadsvägen.

Detta projekt har under lång tid arbetats med och bytt utformning och omfattning ett antal gånger. Under projektering har ett kritiskt moment identifierats i form av en styrd borrning under järnvägen utanför K1 Marieholm. Om borrningen misslyckas behöver projektet eventuellt avbrytas varför det på styrelsemötet i april 2025 beslutades att genomföra den styrda borrningen innan beslut kan tas om kommande etapper.

Status augusti 2025

Den styrda borrningen är nu genomförd. Det kvarstår en justering av marken på en fastighet på östra sidan om järnvägen för att förhindra sättningar men borrningen har utöver det varit lyckad och projektet fortsätter därför enligt tidigare beslut med koncessionsansökan, projektering och framöver även förslag till beslut i styrelsen.

Upphandlingen av entreprenör för att bygga pendelcykelbanan och GENABs kanalisation är förlängd till 30 augusti 2025 för att maximera antalet anbud.

Diskussioner med Vattenfall kring hantering av de stolpar som är delade mellan Vattenfall och GENAB pågår.

Nästa steg

Projektets nästa steg blir ett förslag till beslut om att genomföra etappen med kanalisation och byggande av pendelcykelbanan. Detta beslut kommer beredas och presenteras på styrelsemötet i september med reviderade kalkyler och nyckeltal baserat på den pågående upphandlingen.

Göteborg som ovan


Lars Edström, VD
Jimmy Vylund, cNE