

Beslutsärende – Tilläggsäskande Urban Cribs

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande om 500 000 kronor inklusive moms, för slutkostnader av det temporära studentbostadsprojektet Urban Cribs.

Bakgrund

Projektet är nu slutfört. Studenter är inflyttade och vår markentreprenad är slutbesiktigad samt kostnadsreglerad.

Som beskrevs i styrelsehandling 9, oktober 2016, fick Urban Cribs stora problem med leveranserna av sina lägenhetsmoduler till Göteborg, eftersom rederiet de anlidade gick i konkurs.

De fick sedan också problem med de sista leveranserna av sina sista lägenhetsmoduler som beskrevs som en risk i föregående handling, på grund av konflikt i Göteborgs Hamn.

Ovanstående fick till följd att kostnaderna för vårt arbete med färdigställande av markytorna runt lägenhetsmodulerna ökade eftersom vi fick extra kostnader för ometableringar, stängsling, vinterkostnader för asfaltering m.m.