

Rivning av Åkeredsskolan

Lokalförvaltningen



Göteborgs
Stad

Så fortsätter rivningen av Åkeredsskolan

Hej! Här kommer information om hur rivningen fortsätter under sommaren och hösten.

I mitten av maj blev entreprenören klar med saneringen av den gamla skolbyggnaden. Under juni rivs de sista delarna av byggnaden, och samtidigt också betonggrunden. Skyddsrummet som finns i källaren under skolans matsal ska bevaras, renoveras och uppdateras med nya system och installationer. Detta för att det ska kunna tas i bruk när den nya skolan är klar.

I slutet av juni och början av juli kör vi bort de sista av rivningsmassorna från arbetsplatsen. Efter det planerar entreprenören att ha semester under vecka 28-32.

I oktober avslutas första etappen av rivningen

Eftersom det inte är klart vart verksamheten ska evakueras när den nya skolan byggs, så behöver bland annat idrottshallen stå kvar på skolans tomt tillsvidare, eftersom den används av skolverksamheten.

När rivningen av huvudbyggnaden är klar i oktober kommer entreprenören att avveckla sig från platsen. Det betyder att de kommer att ta bort arbetsbodarna, maskiner och byggstaket och öppna området i väntan på att vi får besked om byggstart för den nya skolan.



Rivningen av den gamla huvudbyggnaden har pågått under våren och avslutas i höst.



Arkitektens skiss av den nya Åkeredsskolan.

Vi vet ännu inte när vi kan fortsätta rivningen och börja bygga den nya skolan. Först måste verksamheten evakueras från skolområdet.

Vi samarbetar med grundskoleförvaltningen och har dialog med verksamhet och vårdnadshavare för att komma fram till en så bra lösning för evakueringen som möjligt.

Med vänlig hälsning

Ingegärd Arkelid, projektledare på lokalförvaltningen



Följ gärna byggprojektet på:
stadsutveckling.goteborg.se/akeredsskolan

Lokalförvaltningen



**Göteborgs
Stad**

