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Informationsarende — Skolor Lindholmen

Sammanfattning

Lundby — som innefattar Lindholmen och Eriksberg — &r en snabbt vixande stadsdel.
Tidigare detaljplaner for Norra Alvstranden har inte sikerstillt behovet av skolplatser,
vilket skapat ett underskott. Behovet av skolor inom omrédet ar stort och blir storre:
underskottet av skolplatser beréknas i dag till 1 500 platser. Nu planerar staden en ny
grundskola pa Pumpgatan med 720 platser.

Under arbetet med detaljplanen for omradet (som Alvstranden Utveckling 4ger) har det
framkommit att den anvisade platsen for skola skapar tre konflikter utifrén bestillningen
frén Lokalsekretariatet:

e Skolans kapacitet.
e Skolgérdsyta.
e Mojlighet att placera en idrottshall inom skoltomten.

En stor utmaning ar den ekonomiska: marken kréver omfattande sanering till en be-
raknad kostnad om 60-100 mnkr, vilket blir en exploateringsutgift for oss som mark-
agare.

Har behover vi som markégare ta initiativ for att sékra en god exploateringsekonomi dér
flera mojligheter till samnyttjande méaste provas.

Bakgrund

Tidigare detaljplaner lings Norra Alvstranden har underskattat behovet av kommunal
service vilket skapat ett stort underskott av grundskoleplatser. En gemensam kart-
laggning av Lokalsekretariatet och Stadsbyggnadskontoret konstaterade 2017 ett
underskott motsvarande cirka 900 platser for Eriksberg och cirka 900 platser for
Lindholmen. Ett dilemma for staden ar att hittills antagna detaljplaner fér omradet inte
innehaller plats for ndgon ny grundskola.

Atgarder for flera skolplatser
Nedanstaende planerade dtgérder tillsammans hanterar bara lite mer &n hélften av det
konstaterade underskottet:

e Detaljplan for ny grundskola 4-9 vid Pumpgatan med 720 platser.
e Herrgéardsskolan ges en éndrad inriktning mot F-3 (idag F-6).

e Fastighetsndmnden ska gora planansdkan ny grundskola (troligen F-3) vid
Londongatan, 200 platser.
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e Uppdrag till lokalforvaltningen att utreda fortdtningsmojligheter vid befintliga
skolor, Taubeskolan och Briackeskolan. Alla atgirder forutsitter dock att
integrerade forskoleavdelningar forst kan flyttas ut.

Pumpgatan 4-9

Redan planhandlingarna for Karlavagnsplatsen hianvisade till en ny skola vid Pump-
gatan, eftersom Karlavagnsplatsen inte kunde uppfylla kraven pé en funktionell
skolgard.

Lokalsekretariatets bestéllning dr en ny grundskola for arkurs 4-9 med plats for 720
elever (4 paralleller) och en idrottshall. Detaljplanearbetet startade i mars 2017. Samrad
genomfordes juni—juli 2018.

Under planarbetets gang har det framkommit att den anvisade platsen skapar tre
konflikter utifran bestéllning fran Lokalsekretariatet:

1. Skolans kapacitet.
2. Skolgérdsyta.

3. Maojlighet att placera en idrottshall inom skoltomten.

Kraver marksanering
Platsen kréver omfattande marksanering. Kostnaden beréknas till 60—100 mnkr, vilket
blir en exploateringsutgift for markégaren.

Mojlig vag fram

Samnyttjande med annan verksamhet maste provas for att 6ka intdkterna genom fler och
andra hyresgéster och dérigenom lata fler dela pa kostnaderna for sanering. Det &r
viktigt att identifiera var ansvaret for att prova var samnyttjan ligger. Vi som mark-
dgaren &r en central part i detta.

Exempel pa samnyttjande ar till exempel studentligenheter (SGS), korttidsboende for
géstarbetare vardcentral och kontor.

Problemet — och I6sningen

I dagslaget dr det ingen som riktigt dger fragan. Stadsledningskontoret saknar mandat,
Lokalsekretariatet har inte uppdraget/kunskapen. Aterstar markigaren, Alvstranden
Utveckling, som har mandat i form av att vi 4ger marken och kunskap genom det
stadsutvecklingsarbete vi driver. Det behdvs en samsyn och en forstaelse for behovet av
detta arbete. Alvstranden Utveckling kan/bor vara den part som driver frigan framat.
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Fortsatt arbete: tva vagval
Efter genomfort samrad bedomer Lokalsekretariatet att det finns tva vagval for projektet

1. Skolan byggs for 720 elever (4 paralleller), men utan idrottshall for att klara
friytor. Behovet av idrottshall forutsétts kunna 16sas vid Lundbystrand om
Utbildningsndmnden kan f3 tillgang till ny/annan hall pd Lundbystrand dagtid.
Lokalsekretariatet ser intressanta synergieffekter med utvecklingen av
Lindholmen Science Park men dger inte fragan

2. Skolan byggs for 540 elever (3 paralleller) men med idrottshall. Den ldgre
kapaciteten dr en forutsittning for att klara friytor med en idrottshall pa tomten.

Alvstranden Utveckling, Lokalsekretariatet, Lokalforvaltningen, grundskole-
forvaltningen och Stadsbyggnadskontoret diskuterar hur projektet ska hanteras.

Oavsett viagval kan vi konstatera att underskottet av grundskoleplatser i olika grad finns
kvar och maste beaktas i kommande detaljplaner.

Ekonomi

Saneringskostnad for byggklar fastighet dr hog. Utredning pagér. Kostnaderna kan
skapa svér diskussion kring finansiering av saneringen. Lokalfoérvaltningen menar att
denna kostnad inte kan belasta Lokalforvaltningen da det i sé fall slar igenom pa hyran
for skolan. Ett arbete som mojliggor fler intressenter som sprider kostnaden for
saneringen bor efterstravas

Arendehantering
o Tidigare styrelsebeslut kring Karlaplatsen.

e Information till Kommunstyrelsen 16 oktober 2018 kring drendet.

Olika perspektiv

Barnperspektivet

Tillgéng till skolor och idrottshallar i ndrmiljon &r grundldggande ur ett barnperspektiv.
Nér Goteborg véxer i snabb takt och fortétas kan det uppsta mélkonflikter och
konkurrens om marken — var ska barnen och de unga fa plats?

Jamstalldhetsperspektivet

Hur stadens verksamheter utformar sin service har stor betydelse for kvinnor och mén,
flickor och pojkars levnadsvillkor. Dér ér tillgéng till skolor och idrottshallar pé lika
villkor en fundamental faktor.

Mangfaldsperspektivet
Nya skolor och idrottshallar utformas for hogsta tillginglighet.
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Miljoperspektivet

Marksaneringen som krévs gynnar miljoarbetet.

Omvarldsperspektivet

Skolor och idrottshallar bidrar ytterligare till att starka Lindholmen som ett kunskaps-
nav. Satsningen stirker ocksa Goteborg som stad — satsningar pé skola och idrott starker
attraktiviteteten for alla som véljer boende.

Foredragande
Stig Santa, Projektledare inriktad pa social infrastruktur, féredrar drendet.
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