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Svar på kommunfullmäktiges återremiss 
2020-04-16 avseende Kajgaraget, Skeppsbron    
 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag 

• Bilagda PM översändes till kommunfullmäktige som Göteborgs Stads 

Parkeringsaktiebolags svar på kommunfullmäktiges återremiss den 2020-04-16 

avseende Kajgaraget, Skeppsbron  

Sammanfattning 
Ärendet utgör Göteborgs Stads Parkering ABs svar på kommunfullmäktiges återremiss 

den 2020-04-16 rörande ärende 1859/17 Redovisning av uppdrag avseende projektet 

Skeppsbron. Återremissen innebär att en ekonomisk kalkyl, en riskbedömning och ett 

antal förtydligande ska lämnas avseende bolagets planerade parkeringsanläggning i 

området, Kajgaraget. 

Detaljplanen för Skeppsbron vann laga kraft 2014. I arbetet inför utbyggnad av 

detaljplanen har det framkommit att kostnaderna för genomförande av planen är högre än 

förväntat. Staden har därför inte fattat beslut om de investeringar som krävs för att 

fullfölja åtagandet att bygga ut allmän plats och ett antal utredningar i syfte att minska 

kostnaderna har genomförts.  

Kommunstyrelsen gav 2019-06-19 §526 stadsledningskontoret fem uppdrag som i 

huvudsak syftade till att förbättra det ekonomiska resultatet av projekt Skeppsbron. I 

samband med kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 2020-04-16 beslutade 

kommunfullmäktige om att återemittera ärendet till Parkeringsbolagets styrelse för att 

inhämta en uppdaterad ekonomisk kalkyl, en riskbedömning och ett antal förtydliganden 

avseende kajgaraget. 

Bilagda PM utgör Göteborgs Stads Parkering ABs svar på uppdraget.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension mer än som 

redovisas i bilagda PM.  
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Bolaget har inte haft några stilleståndskostnader under tiden för besvarandet av 

återremissen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bilagor 
1) Kommunfullmäktiges beslut 

2) PM Svar på kommunfullmäktiges återremiss rörande kajgaraget, Skeppsbron  

 

Ärendet  
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärende §21 1859/17 Redovisning av uppdrag 

avseende projektet Skeppsbron beslutades om en återremiss till Göteborgs Stads 

Parkerings ABs styrelse för inhämtning av en uppdaterad ekonomisk kalkyl, en 

riskbedömning och ett antal förtydliganden avseende kajgaraget.  

Ärendet utgör Göteborgs Stads Parkering ABs svar på kommunfullmäktiges återremiss.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Detaljplanen för Skeppsbron vann laga kraft 2014. Detaljplanen togs fram med höga 

ambitioner gällande kvalitet, innehåll och användning. De allmänna platserna i området 

anges viktiga för målsättningen att skapa ”göteborgarnas nya vardagsrum vid älven”. I 

arbetet inför utbyggnad av detaljplanen har det framkommit att kostnaderna för 

genomförande av planen är högre än förväntat. Staden har därför inte fattat beslut om de 

investeringar som krävs för att fullfölja åtagandet att bygga ut allmän plats och ett antal 

utredningar i syfte att minska kostnaderna har genomförts. 

Parkeringslösningen enligt detaljplanen för Skeppsbron innebär att parkering i huvudsak 

samlas i en gemensam parkeringsanläggning, främst under kajområdet som planeras att 

bebyggas med mindre byggnader och i övrigt bestå av torg- och parkytor. Bolagets roll i 

genomförandet av detaljplanen är att investera i, bygga och förvalta den aktuella 

parkeringsanläggningen.  

Kommunstyrelsen gav 2019-06-19 §526 stadsledningskontoret fem uppdrag som i 

huvudsak syftade till att förbättra det ekonomiska resultatet av projekt Skeppsbron. Två 

av dessa uppdrag rörde parkeringssituationen i området och bolaget har varit 

stadsledningskontoret behjälpliga i genomförande av uppdraget i dessa delar. I samband 

med kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 2020-04-16 beslutade kommun-

fullmäktige om att återemittera ärendet till Göteborgs Stads Parkering ABs styrelse för att 

inhämta en uppdaterad ekonomisk kalkyl, en riskbedömning och ett antal förtydliganden 

avseende kajgaraget. Förtydliganden önskades av följande: 

1. Kommer en nedskrivning av garaget att belasta exploateringsekonomin? 
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2. Hur påverkar den nya behovsberäkningen avseende antal parkeringsplatser den 

ekonomiska kalkylen för garaget? 

3. Varför ser bilden av hur det framtida behovet av parkeringsplatser kan utvecklas 

så olika ut när det gäller Masthugget Öst och Skeppsbron? 

4. Påverkas bolagets ekonomi av Coronapandemin i en sådan utsträckning att det 

påverkar bolagets syn på garaget?  

 

Bolagets bedömning 

Bilagda PM utgör bolagets svar på kommunfullmäktiges återremiss. I PM:et redovisas 

förutsättningarna för en uppdaterad kalkyl och en risk- och känslighetsbedömning. Likaså 

ges ett antal förtydliganden enligt uppdrag: 

1. Under i PM:et angivna redovisningsprinciper och kalkylantaganden föreligger 

inget nedskrivningsbehov för Kajgaraget.  Om nedskrivningsbehov skulle 

uppkomma till följd av någon förändring i angivna antaganden belastar detta 

Göteborgs Stads Parkering ABs resultat- och balansräkning och inte 

exploateringsekonomin för Skeppsbro-projektet.  

 

 

2. Resultatet av beräkningen av parkeringsvolymen och dess fördelning enligt 

stadens nya Riktlinjer för mobilitet och parkering så som det redovisas i ”PM 

Återremiss Skeppsbron” påverkar den ekonomiska kalkylen för Kajgaraget 

positivt. Bolaget utgår i denna bedömning från att efterfrågan på besöksparkering 

i denna del av staden generellt sett är större än de 150-200 besöksplatser som den 

nya parkeringsutredningen kommer fram till krävs för att ersätta dagens 

befintliga parkering inom detaljplaneområdet.  
 

3. Att utvecklingen av det framtida parkeringsbehovet bedöms olika för de två 

parkeringsanläggningarna Skeppsbron och Masthugget Öst beror på att de 

detaljplaner som reglerar utvecklingen av de två områdena och därmed de 

aktuella parkeringsanläggningarna har tagits fram vid olika tidpunkter och med 

olika planeringsförutsättningar.  
 

4. Bolagets har en stabil ekonomisk situation, vilket innebär att bolaget kan klara 

betydande resultatförsämringar över åren utan behov av aktieägartillskott. 

Bolaget bedömer därför att Corona-pandemins effekter inte innebär en sådan 

ekonomisk risk för bolaget att Kajgaraget av denna anledning inte skulle byggas.    

 

 

 

Lena Lundblad  Katharina Sandström Christer Svärd 
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