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Projektbeskrivning 

 
Bakgrund 
Under Gothenburg Green World 2016 kraftsamlar stadens parker i gröna 
upplevelser. Huvudmännen bakom satsningen är Park och Natur, Gunnebo Slott, 
Botaniska Trädgården, Liseberg och Göteborg & CO. Liseberg vill bidra med att 
skapa en ny trädgårdsmiljö i anslutning till södra delen av Liseberget. Ambitionen är 
att skapa en viktoriansk trädgård i samklang med befintliga och nya attraktioner på 
platsen. Miljön skall erbjuda en rik upplevelse som kombinerar en klassisk trädgård 
med en unik lekplats, en ny Ponnykarusell och en befintlig Virvelvinden. Kopplat till 
det gröna parkområdet finns också flera skulpturer, olika sittplatser och ett nytt 
trädgårdscafé.  
 
Intill den stora växthusliknande lekplatsen finns områdets trädgårdscafé. 
Placeringen skall underlätta för föräldrar att vila medan barnen leker men skall 
också serva trädgårdsintresserade med fika. Utbudet är enklare förtäring såsom 
kaffe, dricka, bakverk, spunnet socker och glass. I anslutning till caféet finns 
servering med parasoller men även i rosenträdgården och vid lekplatsen finns 
sittmöjligheter. Trädgårdscaféet kommer att upphandlas som en färdiginredd modul 
som på plats tematiseras/kompletteras med fasader anpassade till trädgårdens 
karaktär och uttryck. Byggnaden skall vara möjlig att flytta.  
 

Mål 
Målet med trädgårdsprojektet och trädgårdscaféet är att: 

 Stärka Lisebergs trädgårdsprofil genom att lägga till ytterligare en 
trädgårdsmiljö. 

 Skapa ett område som har en viss kommersiell bäring.  

 Erbjuda möjlighet till enklare förtäring i området. 

 Erbjuda en ny typ av upplevelse där trädgård, lek och attraktioner är 
integrerade.  

 Öka trafiken och kapaciteten på södra berget.  

 Öka tillgängligheten till berget. 

 
 

Tid 
Caféet skall vara fullt färdigställd till parkens öppning 2016. 
 

Risk 
Risk med avseende på kostnader bedöms vara små. Kravspecifikationen på 
innehållet i caféet är definierat, priset för leverans är fast och övriga 
byggnadsarbeten har verksamheten god erfarenhet av, både med extern och intern 
personal. Tiden utgör också en viss risk då enheten ännu inte är upphandlad. 
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Kostnader 

Den totala kostnaden för projektet inklusive intern tid är 4,0 miljoner.  
 
Gruppering av aktiviteter/kostnader görs enligt följande: 
 
Kostnadsöverslag     
Trädgårdscafé inklusive soprum    3,5 miljoner 
Trädgårdsmöbler med omgivning    0,5 miljoner 
Summa kostnader       4,0 miljoner  
 
I kalkylen ingår en budgetreserv på 0,4 miljoner (10%). 
 
Kostnader för grundläggning av café omfattas av kostnaderna för 
LisebergsTrädgårdar (Barnens lilla Paradis).  
 
Protokollförd beviljning 
Vid Lisebergs styrelsemöte 15-12-10. 
 
Signatur 
Beslutsunderlag vid styrelsemötet 15-12-10 beviljat:  
 

 
_______________________   ________________________ 
Datum       Andreas Andersen 
 

 


